

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом.											
Отчетный период II квартал 2018 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации											
X		X	X	X	X	X	X	4 568 590,30	4 057 967,50	1 426 553,50	1 573 330,30
1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1.1 Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлено подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 (далее - Правила), во исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», предусматривающим выход государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса, а также по результатам проведенных в 2016 году в Минэкономразвития России согласительных совещаний был сформирован проект прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, который был рассмотрен на совещании в Правительстве Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2016 года № ИШ-П13-95пр). В результате Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 года № 227-р (далее - Прогнозный план). Далее, в результате проведенной в 2017 году доработки Прогнозного плана распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года № 1285-р, от 28 июня 2017 года № 1357-р, от 02 августа 2017 года № 1659-р, от 16 октября 2017 года № 2264-р, от 11 ноября 2017 года № 2509-р, от 15 ноября 2017 года № 2524-р, от 18 ноября 2017 года № 2562-р, от 28 ноября 2017 года № 2640-р, от 19 декабря 2017 года № 2859-р, от 18.01.2018 N 38-р, от 10.02.2018 N 204-р, от 27.02.2018 N 319-р, от 06.03.2018 N 390-р, от 17.03.2018 N 447-р, от 26.03.2018 N 505-р, от 03.04.2018 N 575-р, от 03.04.2018 N 582-р в Прогнозный план внесены ряд изменений и дополнений.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1.1. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2. Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В рамках Контрольных событий 1.1.3.1 и 1.1.3.4 Росимущество направило сводный отчет в Минэкономразвития России по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных казенных учреждениях письмом от 06 апреля 2018 года № РБ-11/10608. В рамках Контрольного события 1.1.3.7 Росимущество письмом от 29 июня 2018 года № 11/21285 направило сводный отчет в Минэкономразвития России по результатам мониторинга реализации программ отчуждения непрофильных активов в акционерных обществах, исключенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях	включено в ведомственный план	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	06.04.2018		X	X	X	X	X
1.1.3.4	Контрольное событие 1.1.3.4 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных государственных учреждениях	включено в ведомственный план	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	06.04.2018		X	X	X	X	X
1.1.3.7	Контрольное событие 1.1.3.7 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации программ отчуждения непрофильных активов в акционерных обществах, исключенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р	включено в ведомственный план	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	30.06.2018		X	X	X	X	X
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и имущественного комплекса обществ с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ, в соответствии с приказом Росимущества от 18 июля 2009 года № 177 проекты дорожных карт по приватизации федерального имущества рассматриваются на заседании Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества (далее – Комиссия). В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 года № 227-р, по поступившим мотивированным заключениям на отчеты об оценке Комиссией за период 01.01.2018 - 30.06.2018 определены условия приватизации и утверждены «дорожные карты» по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении 5-ти акционерных обществ с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале общества.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.4.1	Контрольное событие 1.1.4.1 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	31.03.2018		X	X	X	X	X
1.1.4.2	Контрольное событие 1.1.4.2 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	30.06.2018		X	X	X	X	X
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Определение "дорожных карт" по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразование в хозяйственные общества, реорганизации, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6	Мероприятие 1.1.6 Разработка предложений по механизму урегулирования акционерными обществами с государственным участием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам (ссудам)	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2018		X	В рамках Контрольного события 1.1.6.1 Росимущество направило в Минэкономразвития России письмом от 29 декабря 2017 года № ДС-11/50014 согласованный в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, с рассмотрением вопроса повестки дня «О принятии мер по урегулированию просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, в том числе задолженности по средствам целевого финансирования юридических лиц, условием предоставления которых являлась передача акций в собственность Российской Федерации». Дополнительная информация направлялась в Минэкономразвития России письмом от 13 марта 2018 года № РБ-117374.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.6. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.6.1	Контрольное событие 1.1.6.1 Направлены в установленном порядке в Минэкономразвития России проекты директив представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 №91-р		Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2018	13.03.2018		X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	<p>По контрольному событию 1.2.2.2 отчетность территориальных управлений Росимущества была учтена при подготовке отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 году, направленного в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 01 февраля 2018 года № РБ-04/3133.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.5 Прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений Росимущества 30 марта 2018 года через систему АИС ЕСУГИ Приватизация.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.8 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 4 кв. 2017 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 10 января 2018 года № РБ-04/76. По контрольному событию.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.9 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) 03 апреля 2018 года.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.21 В Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 29 января 2018 года № 04/2588 о направлении в 2017 году форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.22 В Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 26 апреля 2018 года № 04/13208 о направлении в 1 квартале 2018 года форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.33 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 12 января 2018 г. № РБ-04/357.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.34 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 12 апреля 2018 г. № РБ-04/11203.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.45 Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 году и приложения к нему, направлены в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 01 февраля 2018 г. № РБ-04/3133.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2: Не реализовано, КС 1.2.2.5: До агентов прогноз продаж доведен после заключения соответствующих агентских договоров в рамках исполнения распоряжений Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 530-р и от 29 марта 2018 г. № 531-р.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Завершен свод отчетности территориальных управлений Росимущества в единой системе управления государственным имуществом по итогам реализации плана продаж за предыдущий год	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2018	01.02.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.5	Контрольное событие 1.2.2.5 Прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений Росимущества и агентов, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации, уполномоченных осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца федерального имущества	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018		30.09.2018	X	X	X	X	X
1.2.2.8	Контрольное событие 1.2.2.8 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программа) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.01.2018	10.01.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.9	Контрольное событие 1.2.2.9 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программа) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.04.2018	03.04.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.21 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.01.2018	29.01.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.22 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2018	26.04.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.3 3	Контрольное событие 1.2.2.33 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.01.2018	12.01.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.3 4	Контрольное событие 1.2.2.34 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.04.2018	12.04.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.4 5	Контрольное событие 1.2.2.45 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 г.	включено в план реализации государственной программы	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2018	01.02.2018		X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avto.ru, www.itr.ru, на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блогов в деловых СМИ и наружной рекламы, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов).	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Повышение эффективности взаимодействия с ФССП России в части передачи на принудительную реализацию арестованного имущества должников	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.4: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.6	Мероприятие 1.2.6 Организация работы по надлежному освещению процесса реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018	30.03.2018	X	Исполнено: в I квартале 2018 года был проведен мониторинг сообщений о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, опубликованных территориальными органами Росимущества (далее - ТО) на своих официальных сайтах и в официальном бюллетене Росимущества "Государственное имущество" за 2017 год. В ходе мониторинга были выявлены незначительные ошибки, допущенные ТО при публикации сообщений. В ТО, допустившие ошибки, были направлены разъяснительные письма от 30 марта 2018 г. № 12/9748, от 30 марта 2018 № 12/9745 и от 30 марта 2018 г. № 12/9749. По сравнению с 2016 годом количество ТО, допускаявших ошибки, снизилось на 45 %.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.1	Контрольное событие 1.2.6.1 Проведен мониторинг соблюдения порядка информационного освещения процесса реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X
1.2.7	Мероприятие 1.2.7 Мониторинг работы по распоряжению изъятых игровым, лотерейным оборудованием и лотерейными терминалами, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.7: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		382 476,80	378 316,30	87 672,10	278 569,00
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции	X	Пилутти А.Е., начальник Управления организацией промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Проводятся мероприятия по исключению специального права («золотая акция») и назначению представителей Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Ситун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Ситун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В рамках исполнения Контрольных событий 1.3.3.1 и 1.3.3.3 Росимуществом был направлен доклад в Минэкономразвития России письмом от 30 марта 2018 года № РБ-11/9777 о внедрении ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474. Во исполнение Контрольного события 1.3.3.5 Росимуществом подготовлены и направлены письмом от 28 июня 2018 года № 11/21102 директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных общества с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, (далее – АО) от 26 июня 2018 года № РБ-11/20731 по вопросу избрания председателей советов директоров АО. Кроме того, Росимуществом были подготовлены и направлены письмом от 23 мая 2018 года № 08/16357 директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам распределения чистой прибыли и размеру выплатаемых дивидендов - для АО, доля Российской Федерации в которых составляет менее 100%, но более 50% голосующих акций - от 18 апреля 2018 года № ИБ-08/12041,- для АО, единственным акционером которых является Российская Федерация - от 17 апреля 2018 года № ИБ-08/11723- для АО, доля Российской Федерации в которых составляет менее 50% голосующих акций - от 19 апреля 2018 года № ИБ-08/12192.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.1	Контрольное событие 1.3.3.1 Направлен доклад в Минэкономразвития России с оценкой внедрения методических документов в организациях, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474)	включено в ведомственный план	Ситун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X
1.3.3.3	Контрольное событие 1.3.3.3 Направлен доклад в Минэкономразвития России с оценкой внедрения методических документов в организациях, не включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р (с долей Российской Федерации в уставном капитале акционерных обществ 100 %), по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474)	включено в ведомственный план	Ситун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X
1.3.3.5	Контрольное событие 1.3.3.5 Направлены представителям интересов Российской Федерации в акционерных обществах с государственным участием директивы Росимущества по вопросам избрания председателей советов директоров акционерных обществ с государственным участием, не включенных в Специальный перечень, составы которых сформированы в соответствующем корпоративном году, а также по размеру выплачиваемых дивидендов	включено в ведомственный план	Ситун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	29.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Подготовка ежегодного отчета об управлении акциями акционерных обществ и отчета об управлении долями обществ с ограниченной ответственностью, акции и доли которых находятся в собственности Российской Федерации	X	Ситун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Во исполнение Контрольного события 1.3.4.4 Росимуществом были направлены письма в федеральные органы исполнительной власти от 28 марта 2018 года № РБ-11/9442, а также представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием от 22 марта 2018 года № ДП-11/8692 и от 30 марта 2018 года № РБ-11/9912.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4.4	Контрольное событие 1.3.4.4 Направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция акционера в лице Росимущества по вопросам проведения годовых общих собраний акционеров в акционерных обществах с государственным участием в соответствующем корпоративном году	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по раскрытию конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Подготовка предложений для номинации «Профессиональный директор в госкомпаниях»	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Реализация мероприятий по избранно в текущем году и выдвинуто на следующий год представителями Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Данное мероприятие находится в ходе исполнения. В рамках исполнения данного мероприятия в установленный срок реализовано КС 1.3.7.1. В крупнейшие компании с государственным участием (ПАО "Газпром", НК "Роснефть" (ПАО), АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Русгидро" и т.д.) в установленном порядке подготовлены и направлены предложения в части кандидатов для избрания в органы управления и контроля, и вопросов для включения в повестку годовых общих собраний акционеров 2018 г. Реализация мероприятий по данному контрольному событию завершена 31.03.2018.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.1	Контрольное событие 1.3.7.1 Направлены в крупнейшие компании предложения в части кандидатов для избрания в органы управления и контроля и вопросов для включения в повестку годовых общих собраний акционеров 2018 года	включено в ведомственный план	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2018	31.03.2018		X	X	X	X	X
1.3.8	Мероприятие 1.3.8 Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранию председателей советов директоров (наблюдательных советов)	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Данное мероприятие находится в ходе исполнения. В рамках исполнения данного мероприятия в установленный срок реализовано КС 1.3.8.1. В установленном порядке обеспечена подготовка соответствующих директив Правительства РФ крупнейших компаний с государственным участием (ПАО "Газпром", НК "Роснефть" (ПАО), ПАО "Транснефть", АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Русгидро" и т.д.). В установленные сроки обеспечено проведение ГОСА данных АО. Реализация мероприятий по данному контрольному событию завершена 30.06.2018.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.8.1	Контрольное событие 1.3.8.1 Подготовлены проекты директив Правительства Российской Федерации об утверждении повесток для годовых общих собраний акционеров и рекомендаций по размерам дивидендов и порядку их выплаты	включено в ведомственный план	Стояров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	30.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Росимуществом направлены следующие уведомления о подготовке предложений о включении имущества религиозного назначения в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения: Роспечатать: от 02 апреля 2018 года № СА-06/9830	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.10	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Осуществлен контроль за регистрацией территориальными управлениями Росимущества права собственности Российской Федерации на объекты культурного наследия, разграниченные в собственность Российской Федерации, в размере 80%. ТУ Росимущества в городе Москве, МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ТУ Росимущества в Московской области и ТУ Росимущества в Тверской области представлены планы-графики государственной регистрации права собственности Российской Федерации на объекты культурного наследия, разграниченные в собственность Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.11	Мероприятие 1.3.11 Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		231 274,80	221 863,40	84 945,10	225 330,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.11: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.12	Мероприятие 1.3.12 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		151 202,00	156 452,90	2 727,00	53 239,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.12: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.13: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.14	Мероприятие 1.3.14 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развитию жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимущества предложений земельных участков Фонду развития жилищного строительства (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.15	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.15: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.16	Мероприятие 1.3.16 Проведены годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	<p>Контрольное событие 1.3.16.1 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 441-Р).</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.4 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Киностудия "Ленфильм" 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 444-Р).</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.7 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов" 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 445-Р).</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.10 Проведено годовое общее собрания акционеров ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России" 28 июня 2018 года (Приказ Росимущества от 11 декабря 2017 года № 416 - полномочия Акционера от имени Российской Федерации в отношении ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России" переданы в ТУ Росимущества по городу Москва.)</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.13 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Роскино" 29 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 452-Р).</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.19. Проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «СПИВ». Российский аукционный дом 02 апреля 2018 года провел торги по продаже 100% пакета акций ОАО «Специальный проектно-исследовательский институт», включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 г. № 227. В торгах приняло участие 2 претендента. Победитель – ООО «Энерго Холдинг».</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.16. Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ВЦПО". Годовое общее собрание акционеров АО "ВЦПО" проведено 28 июня 2018 года (Распоряжение ТУ Росимущества в городе Москве от 28 июня 2018 года № 866).</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.22 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Оборонпромкомплекс" 30 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2018 года № 488-6).</p> <p>Контрольное событие 1.3.16.25 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Транснержстрой" 8 июня 2018 года (директивы представителю интересов от имени Российской Федерации для участия в годовом и общем собрании направлены 08 июня 2018 года № СА-06/18624.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.16. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.16.1	Контрольное событие 1.3.16.1 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	28.06.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.16.4	Контрольное событие 1.3.16.4 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Киностудия "Ленфильм"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	28.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.16.7	Контрольное событие 1.3.16.7 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ПНО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	28.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.16.10	Контрольное событие 1.3.16.10 Проведено годовое общее собрания акционеров ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	28.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.16.13	Контрольное событие 1.3.16.13 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Роскино"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	29.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.16.16	Контрольное событие 1.3.16.16 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ВЦПО"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	28.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.16.19	Контрольное событие 1.3.16.19 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "СПИИ"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	02.04.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.16.22	Контрольное событие 1.3.16.22 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Оборонпромкомплекс"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	30.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.16.25	Контрольное событие 1.3.16.25 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Транснефтестрой"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	08.06.2018		X	X	X	X	X
1.3.17	Мероприятие 1.3.17 Передача объектов недвижимости в собственность Российской Федерации с их последующим закреплением на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Ведется контроль за исполнением поручений Росимущества по передаче и перезакреплению объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.17: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.18	Мероприятие 1.3.18 Согласование решений органов государственной власти (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537) о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом, Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Росимущества согласовано 9 договоров о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за ФСБ России. На основании обращений готовятся поручения территориальным управлениям Росимущества о согласовании договоров по передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.18: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.19	Мероприятие 1.3.19 Отнесение жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за прокуратурой Российской Федерации, к специализированному жилищному фонду Российской Федерации	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № 492-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» полномочия по отнесению жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за прокуратурой Российской Федерации, к специализированному жилищному фонду Российской Федерации переданы Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляющей управление и распоряжение жилищным фондом Российской Федерации, закрепленным за органами и организациями прокуратуры, в соответствии с его назначением.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.19: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.20	Мероприятие 1.3.20 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Физцова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.20: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.4	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		1 612,50	1 612,50	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Реализация мероприятий по контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности управления федеральным имуществом	X	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного события 1.4.1.1 Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2017 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от 20 февраля 2018 года № АК-02/5383. По исполнению контрольного события 1.4.1.2 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за первый квартал 2018 г. письмом от 13 апреля 2018 года № АК-02/11458. По исполнению контрольного события 1.4.1.13 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 своевременно размещена информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе 27 апреля 2018 года.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.1. Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом"	включено в ведомственный план	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2018	20.02.2018		X	X	X	X	X
1.4.1.2	Контрольное событие 1.4.1.2 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за первый квартал 2018 г.	включено в ведомственный план	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.04.2018	13.04.2018		X	X	X	X	X
1.4.1.1 3	Контрольное событие 1.4.1.13 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом	включено в ведомственный план	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2018	27.04.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Реализация мероприятий по мониторингу предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019			X По исполнению контрольного события 1.4.2.1 подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 4 квартала 2017 года 26 февраля 2018 года в ГАС "Управление". По исполнению контрольного события 1.4.2.2 подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 1 квартала 2018 года 14 июня 2018 года в ГАС "Управление"	1 612,50	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.2.1 В целях организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг (приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 4 квартала 2017 года	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2018	26.02.2018		X	X	X	X	X
1.4.2.2	Контрольное событие 1.4.2.2 В целях организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг (приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 1 квартала 2018 года	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.05.2018	14.06.2018		X	X	X	X	X
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Бордюнов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	X По исполнению контрольного события 1.4.3.1. Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2018г." от 28 февраля 2018 года № 71.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.4.3.1	Контрольное событие 1.4.3.1 Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2018 г."	включено в ведомственный план	Борисов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	28.02.2018		X	X	X	X	X
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по администрированию доходов	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020			X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Повышение эффективности деятельности территориальных органов Росимущества по результатам проверочных мероприятий	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	02.03.2020			X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020			X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, формирование в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020			X	0,00	0,00	0,00	0,00
								По исполнению контрольного события 1.5.1.9 «Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество» Росимущество письмом от 08 июня 2018года № СА-08/18634 направило в Минэкономразвития России исчерпывающие сведения о ходе формирования и реализации планов графиков .			

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.1.9	Контрольное событие 1.5.1.9 Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество	включено в ведомственный план	Павлов А.Ю. , начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2018	08.06.2018		X	X	X	X	X
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Совершенствование автоматизированного учета арестованного имущества, конфискованного, движимого бесхозяйного и иного изъятого имущества, в том числе с учетом вносимых в законодательство Российской Федерации изменений, а также с целью повышения контроля полноты ее заполнения, комфортности ее использования и оперативности работы территориальных управлений Росимущества; повышение достоверности отчетов по распоряжению и реализации имущества со специальными режимами обращения, формируемых из отчетной системы "Информационная аналитическая система (ИАС) Отчетность", а также представляемых в системе "Автоматизированная система учета и анализа периодической отчетности территориальных органов Росимущества (АСУ и АО)	X	Ивановская М.Е. , начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.2: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ ФГИАС ЕСУГИ (Автоматизированная система принудительно изъятых бесхозного имущества, Федеральная государственная информационно-аналитическая система "Единая система управления государственным имуществом") информации об имуществе со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		4 184 501,00	3 678 038,70	1 338 881,40	1 294 761,30
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, депоноводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Подготовлено более 100 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано более 65 пресс-релизов о текущей деятельности агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 13 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства агентства с представителями СМИ. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и интернет-изданий средств массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с упоминанием Росимущества и данных для их анализа от 2 февраля 2018 года № К18-20/11. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.1.1	Контрольное событие 1.6.1.1 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, депоноводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1.2	Контрольное событие 1.6.1.2 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	29.06.2018		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав центра обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта Росимущества, информационных систем, обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	обслуживание рабочих станций, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них, приобретение лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка рабочих станций общего назначения для территориальных управлений; приобретение и техническое обслуживание средств печати и копирования данных, в том числе приобретение расходных материалов и запасных частей для центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; обслуживание компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры: коммутаторов, маршрутизаторов, структурированной кабельной системы, обеспечивающих передачу данных в помещениях центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; обслуживание серверного оборудования, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них, приобретение лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка серверного оборудования для территориальных управлений; обеспечение местной, внутрисетевой, международной, международной и беспроводной телефонной связи для нужд центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; непрерывное функционирование системы веб-сайтов для обеспечения исполнения государственной функции Росимущества по информированию о его деятельности; обеспечение непрерывного функционирования информационных систем, обеспечивающих автоматизацию типовых функций Росимущества; обеспечение непрерывного функционирования информационных систем, обеспечивающих автоматизацию специальных функций Росимущества;	609 386,00	598 338,10	108 545,00	451 006,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.2: Не реализовано; КС 1.6.2.9:Извещение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 13.07.2018. Планируемый срок заключения государственного контракта – июль 2018. ; КС 1.6.2.10:В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности» и в связи с отсутствием разъяснений по порядку закупки и установки технических средств защиты информации срок исполнения контрольного события определить не представляется возможным. Письмо с запросом соответствующих разъяснений направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.07.2018 № МП-19/22876. ; КС 1.6.2.24:Извещение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 13.07.2018. Планируемый срок заключения государственного контракта – июль 2018.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2.1	Контрольное событие 1.6.2.1 Утвержден план информатизации Росимущества на 2018 год	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	02.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.7	Контрольное событие 1.6.2.7 Утвержден регламент взаимодействия между Росимуществом и исполнителем по государственному контракту по оказанию услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на 2018 год	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	30.01.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.8	Контрольное событие 1.6.2.8 Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению информационных подсистем федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» в 2018 году	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	08.05.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.9	Контрольное событие 1.6.2.9 Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на II полугодие 2018 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018		31.07.2018	X	X	X	X	X
1.6.2.10	Контрольное событие 1.6.2.10 Заключен государственный контракт на выполнение работ по технической защите информации центрального аппарата и территориальных органов Росимущества в 2018 году	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018		30.09.2018	X	X	X	X	X
1.6.2.11	Контрольное событие 1.6.2.11 Заключен государственный контракт на оказание услуг по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных сооружений на II полугодие 2018 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	29.06.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.12	Контрольное событие 1.6.2.12 Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на I полугодие 2019 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018		31.07.2018	X	X	X	X	X
1.6.2.13	Контрольное событие 1.6.2.13 Обеспечена автоматизация процессов подготовки и публикации наборов открытых данных на официальном сайте Росимущества и Портале открытых данных Российской Федерации (http://data.gov.ru)	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	13.06.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2.3 7	Контрольное событие 1.6.2.37 Осуществлена интеграция федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с подсистемой единого личного кабинета федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» Авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	28.04.2018		X	X	X	X	X
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В рамках данного мероприятия за 6 месяцев 2018 г. принято участие работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в проверках территориального органа Росимущества в Москве и МГУ в Челябинской и Курганской областях. В рамках данного мероприятия за 6 месяцев 2018 г. работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества принято участие в 78 знаковых судебных делах (Судебно-правовым отделом). Направлены информационные письма: 1. от 27 апреля 2018 года № ЕГ-16/13414 О порядке защиты интересов Российской Федерации по судебным спорам, связанным с взысканием денежных средств за коммунальные услуги. 2. от 08 июня 2018 года № ЕГ-16/18601 О защите прав и законных интересов Российской Федерации по судебным делам о взыскании денежных средств с Российской Федерации. В рамках текущей работы за 6 месяцев 2018 г. проведена правовая экспертиза: - проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их согласование – по 34 договорам; - правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их согласование - 55 договоров; - проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их согласование – 85 договоров (соглашений). Проведено 2857 правовых экспертиз. Проведено 25 антикоррупционных экспертиз проектов НПА Росимущества. 1. проект приказа Росимущества «О деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»; 2. проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка идентификации имущества, передаваемого в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в части отнесения его к товарам легкой промышленности и соответствующему коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)» (рассмотрен дважды); 3. проект приказа Росимущества «О порядке согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» исследованию учреждением либо приобретенным федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» за счет средств, выделенных учреждением на приобретение такого имущества»; 4. проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Росимуществе, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурсы может не проводиться»;	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>5. проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 № 269 «Об утверждении перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;</p> <p>6. проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 августа 2017 г. № 269» (рассмотрен дважды);</p> <p>7. проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка принятия Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами, являющимися администраторами доходов федерального бюджета, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет»;</p> <p>8. проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами внутреннего финансового контроля» (рассмотрен дважды);</p> <p>9. проект приказа Росимущества «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»;</p> <p>10. проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, за исключением акционерных обществ, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» (рассмотрен дважды);</p> <p>11. Проект приказа «О внесении изменений в некоторые акты Росимущества в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»;</p> <p>12. Проект приказа «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом» (рассмотрен дважды);</p> <p>13. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по управлению государственным имуществом по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом» (рассмотрен дважды);</p>				

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>14. Проект приказа «Об определении перечня особо ценного движимого имущества федерального государственного бюджетного учреждения».</p> <p>15. Проект приказа «О порядке отнесения имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Росимуществу, к категории особо ценного движимого имущества».</p> <p>16. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования списания федерального имущества, закрепленного за территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом и подведомственными организациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом».</p> <p>17. Проект приказа «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом».</p> <p>18. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федерального государственного бюджетного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом, подведомственного Федеральному агентству по управлению государственным имуществом».</p> <p>19. Проект приказа «О порядке идентификации товаров легкой промышленности».</p> <p>20. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Куратовский институт», находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия учредителя которого осуществляет Росимущество».</p>				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	<p>В рамках данного мероприятия за 6 месяцев 2018 г. работникам Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества принято участие в 23 знаковых судебных делах (Отделом по работе с проблемными активами).</p> <p>Направлены информационные письма:</p> <p>1. «О субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц» от 22 января 2018 года № ЕГ-16/1474.</p> <p>2. «О действиях при предъявлении требований об оспаривании действий (бездействия) и взыскании убытков в процедуре банкротства» от 28 мая 2018 года № ЕГ-16/16804.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансов и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5.1	Контрольное событие 1.6.5.1 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за 2017 год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.01.2018	13.01.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.2	Контрольное событие 1.6.5.2 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	09.02.2018	09.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.3	Контрольное событие 1.6.5.3 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-февраль 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	07.03.2018	05.03.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.4	Контрольное событие 1.6.5.4 Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2017 финансовый год	включено в план реализации государственной программы	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	02.04.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.5.5	Контрольное событие 1.6.5.5 Представлены своевременно и в полном объеме сведения о доходах физических лиц за 2017 год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2018	02.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.6	Контрольное событие 1.6.5.6 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контракции бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-март 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.04.2018	05.04.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.7	Контрольное событие 1.6.5.7 Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 1 квартал 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.04.2018	23.04.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.8	Контрольное событие 1.6.5.8 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контракции бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-апрель 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.05.2018	07.05.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.9	Контрольное событие 1.6.5.9 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контракции бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-май 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	09.06.2018	05.06.2018		X	X	X	X	X
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2019		X	По исполнению контрольного события 1.6.6.3 - расчет оценки деятельности территориальных органов Росимущества по ключевому показателю эффективности (КПЭ) выполняется автоматически в программном модуле «КПЭ ТО» ФГИАС ЕСУТИ в соответствии с приказом Росимущества от 18 мая 2015 года № 194. Окончательный расчет был произведен 26 февраля 2018 года.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.6. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.6.3	Контрольное событие 1.6.6.3 Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2017 года по ключевым показателям эффективности	включено в ведомственный план	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	22.02.2018	26.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		192 769,00	192 869,40	10 683,00	35 854,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий по кадровому, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного события 1.6.8.46 - определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП «АРЦ Мингосимущества России» подлежащей перечислению в бюджет РФ. Информация о данном событии была размещена в программном модуле ФГИАС ЕСУГИ - 28.04.2018	262,00	273 087,30	1,00	46,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.8.4.6	Контрольное событие 1.6.8.4.6 Определен размер части чистой прибыли подведомственной ФГУП, подлежащей перечислению в бюджет Российской Федерации	включено в ведомственный план	Тимченко И.Б., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2018	28.04.2018		X	X	X	X	X
1.6.9	Мероприятие 1.6.9 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Пензев М.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		3 372 735,00	2 604 619,00	1 217 410,40	803 175,30

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.10	Мероприятие 1.6.10 Осуществление действий по повышению антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росимущества	X	Фадеев И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.11	Мероприятие 1.6.11 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.11: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.12	Мероприятие 1.6.12 Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Исполнено за отчетный период: КС 1.6.12.1 Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом в Минэкономразвития России по Российской Федерации (далее - Отчет в Минэкономразвития) по состоянию на 01.11.2017 подготовлен и направлен письмом Росимущества от 28 ноября 2017 г. № АК-12/45417. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 декабря 2017 г. подготовлен и направлен письмом Росимущества от 26 декабря 2017 г. № АК-12/49086. Отчет в Минэкономразвития за 2017 год подготовлен и направлен письмом Росимущества от 29 января 2018 г. № АК-12/2432. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 г. № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2017 год и направлены письмом Росимущества от 31 января 2018 г. № АК-12/2892 Отчет о предоставлении обобщенных сведений за 2017 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации подготовлен и направлен письмом от 16 февраля 2018 г. № АК-12/5000. КС 1.6.12.2 Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 февраля 2018 г. подготовлен и направлен письмом Росимущества от 02 марта 2018 г. № 12/6425. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 марта 2018 г. подготовлен и направлен письмом Росимущества от 29 марта 2018 г. № АК-12/9571. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 апреля 2018 г. подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 апреля 2018 г. № АК-12/12923. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 г. № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 1 квартал 2018 года и направлены письмом Росимущества от 28 апреля 2018 г. № АК-12/13526. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 мая 2018 г. подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 мая 2018 г. № АК-12/16689. Отчет о представлении обобщенных сведений за 1 квартал 2018 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации подготовлен и направлен письмом от 30 мая 2018 г. № АК-12/17244. КС 1.6.12.6 Отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за 2017 год в Правительство Российской Федерации подготовлен и направлен письмом Росимущества от 28 марта 2018 г. № ДП-12/9453.				
	Причина невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.12: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.12.1	Контрольное событие 1.6.12.1 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России, за соответствующий отчетный период	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2018	16.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.12.2	Контрольное событие 1.6.12.2 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России за соответствующий отчетный период	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2018	30.05.2018		X	X	X	X	X
1.6.12.6	Контрольное событие 1.6.12.6 Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за предыдущий год	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018	28.03.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.13	Мероприятие 1.6.13 Организация продаж федерального имущества в электронном виде	X	Тищенко И.Б., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.14	Мероприятие 1.6.14 Упорядочение архивных документов Росимущества; организация почтовой, телеграфной и фельдшерской связи	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В целях упорядочения архивных документов Росимущества заключен государственный контракт от 4 июля 2018 года № К18-20/39 на выполнение работ по архивной обработке управленческой документации Росимущества, документов по рассмотрению обращений граждан за 2011 год и документов по реализации арестованного имущества за 2008-2012 гг. На Экспертно-проверочную комиссию Государственного архива Российской Федерации направлены проекты описи дел постоянного хранения за 2010 год (управленческая документация) и описи дел постоянного хранения по реализации федерального имущества и высвобождаемого военного имущества за 2008-2014 гг. Заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой связи от 27 декабря 2017 года № КТ-17/07221/К17-20/74, телеграфной связи от 26 января 2018 года № 1.1-1852/2018/К18-20/07 и фельдшерской связи от 18 декабря 2017 года № 176/К17-20/73 на 2018 год.	9 349,00	9 124,90	2 242,00	4 680,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.7	Основное мероприятие 1.7 Автоматизация процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Мероприятие 1.7.1 Обеспечение перевода функций управления объектами федерального имущества в автоматизированный режим	X	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Сокращение количества функций, выполняемых в ручном режиме, повышение эффективности информационного взаимодействия с правообладателями федерального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.7.1: Не реализовано									

