

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом. Отчетный период III квартал 2018 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации											
X		X	X	X	X	X	X	4 667 537,60	4 057 967,50	2 682 928,90	1 991 484,30
1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1.1 Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствленно подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 (далее - Правила), во исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», предусматривающим выход государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса, а также по результатам проведенных в 2016 году в Минэкономразвития России согласительных совещаний был сформирован проект прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, который был рассмотрен на совещании в Правительстве Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2016 года № ИШ-П13-95пр). В результате Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 года № 227-р (далее - Прогнозный план). Далее, в результате проведенной в 2017 году доработки Прогнозного плана распоряжениями Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года № 1285-р, от 28 июня 2017 года № 1357-р, от 02 августа 2017 года № 1659-р, от 16 октября 2017 года № 2264-р, от 11 ноября 2017 года № 2509-р, от 15 ноября 2017 года № 2524-р, от 18 ноября 2017 года № 2562-р, от 28 ноября 2017 года № 2640-р, от 19 декабря 2017 года № 2859-р, от 18.01.2018 N 38-р, от 10.02.2018 N 204-р, от 27.02.2018 N 319-р, от 06.03.2018 N 390-р, от 17.03.2018 N 447-р, от 26.03.2018 N 505-р, от 03.04.2018 N 575-р, от 03.04.2018 N 582-р в Прогнозный план внесены ряд изменений и дополнений.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2. Не реализовано									



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.3	Контрольное событие 1.1.4.3 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударственному объектам федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	30.09.2018		X	X	X	X	X
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Определение "дорожных карт" по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразование в хозяйственные общества, реструктуризация, ликвидация, исключения из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность.	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.1.6	Мероприятие 1.1.6 Разработка предложений по механизму урегулирования акционерными обществами с государственным участием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам (судам)	X	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2018	13.03.2018	X	В рамках Контрольного события 1.1.6.1 Росимущество направило в Минэкономразвития России письмом от 29 декабря 2017 года № ДС-11/50014 согласованный в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, с рассмотрением вопроса повестки дня «О принятии мер по урегулированию просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, в том числе задолженности по средствам целевого финансирования юридических лиц, условием предоставления которых являлась передача акций в собственность Российской Федерации». Дополнительная информация направляется в Минэкономразвития России письмом от 13 марта 2018 года № РБ-11/7374.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.6: Реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		3 906,20	0,00	3 906,20	3 906,20
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		3 906,20	0,00	3 906,20	3 906,20
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.1: Не реализовано									
Меры не/тривализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.1.3	Контрольное событие 1.2.1.3 Обеспечено принятие решений на годовых общих собраниях акционеров по итогам 2017 года по вопросу о распределении чистой прибыли акционерных обществ, включенных в прогнозный план приватизации федерального имущества и не включенных в специальный перечень Правительства Российской Федерации, с долей Российской Федерации более 50 % голосующих акций от уставного капитала, а также полученных прибылей по итогам отчетного года, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации	включено в ведомственный план	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018	30.06.2018		X	X	X	X	X
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По контрольному событию 1.2.2.2 отчетность территориальных управлений Росимущества была устена при подготовке отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 года, направленного в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 01 февраля 2018 года № РБ-04/3133. По контрольному событию 1.2.2.5 Прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений Росимущества 30 марта 2018 года через систему АИС ЕСУТИ Приватизация. После заключения соответствующих агентских договоров, в рамках исполнения распоряжений Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 530-р и от 29 марта 2018 г. № 531-р, прогноз продаж доведен до агентов.  По контрольному событию 1.2.2.8 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 4 кв. 2017 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 10 января 2018 года № РБ-04/76. По контрольному событию. По контрольному событию 1.2.2.9 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) 03 апреля 2018 года. По контрольному событию 1.2.2.10 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) 06 июля 2018 года. По контрольному событию 1.2.2.21 В Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 29 января 2018 года № 04/7588 о информации в 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>направлено письмо от 27 января 2018 года № 04/2200 о направлении в 2017 году форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.22 В Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 26 апреля 2018 года № 04/13208 о направлении в 1 квартале 2018 года форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.23 В Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 25 июля 2018 года № 04/24605 о направлении в 2 квартале 2018 года форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.33 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 12 января 2018 г. № РБ-04/357.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.34 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 12 апреля 2018 г. № РБ-04/11203.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.35 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 15 июля 2018 г. № РБ-04/22441.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.45 Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 году и приложения к нему, направлены в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 01 февраля 2018 г. № РБ-04/3133.</p>				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2: Не реализовано, КС 1.2.2.5: До агентов прогноз продаж будет доведен после заключения соответствующих агентских договоров в рамках исполнения распоряжений Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 530-р и от 29 марта 2018 г. № 531-р.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.2.5	Контрольное событие 1.2.2.5 Прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений Росимущества и агентов, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации, уполномоченных осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца федерального имущества	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	30.09.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.1 0	Контрольное событие 1.2.2.10 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росмушкетом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.07.2018	06.07.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.2 3	Контрольное событие 1.2.2.23 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.07.2018	25.07.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.3 5	Контрольное событие 1.2.2.35 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2018	06.07.2018		X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avto.ru, www.itr.ru, на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламе, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов).	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причина невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Повышение эффективности взаимодействия с ФССП России в части передачи на принудительную реализацию арестованного имущества должников	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.6	Мероприятие 1.2.6 Организация работы по надлежачему освещению процесса реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018	30.03.2018	X	Исполнено: в I квартале 2018 года был проведен мониторинг сообщений о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, опубликованных территориальными органами Росимущества (далее - ТО) на своих официальных сайтах и в официальном бюллетене Росимущества "Государственное имущество" за 2017 год. В ходе мониторинга были выявлены незначительные ошибки, допущенные ТО при публикации сообщений. В ТО, допустившие ошибки, были направлены разъяснительные письма от 30 марта 2018 года № 12/9748, от 30 марта 2018 года, № 12/9745 и от 30 марта 2018 года № 12/9749. По сравнению с 2016 годом количество ТО, допускавших ошибки, снизилось на 45 %.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.6: Реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.7	Мероприятие 1.2.7 Мониторинг работы по распоряжению изъятым игровым, лотерейным оборудованием и лотерейными терминалами, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018	01.07.2018	X	Исполнено: В 1 полугодии 2018 года был проведен мониторинг организации работы территориальными органами Росимущества в 2017 году по утилизации и уничтожению изъятого игрового, лотерейного оборудования и лотерейных терминалов, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях, по результатам которого на официальном сайте Росимущества был размещен соответствующий пресс-релиз.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.7: Реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.7.1	Контрольное событие 1.2.7.1 Проведен мониторинг организации работы по утилизации и уничтожению изъятого игрового, лотерейного оборудования и лотерейных терминалов, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018	01.07.2018		X	X	X	X	X
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		499 258,60	378 316,30	305 419,10	406 839,10
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции	X	Писутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Проводятся мероприятия по исключению специального права («золотая акция») и назначению представителей Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В рамках исполнения Контрольных событий 1.3.3.1 и 1.3.3.3 Росимуществом был направлен доклад в Минэкономразвития России письмом от 30 марта 2018 года № РБ-11/9777 о внедрении ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474. Во исполнение Контрольного события 1.3.3.5 Росимуществом подготовлены и направлены письмом от 28 июня 2018 года № 11/21102 директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, (далее – АО) от 26 июня 2018 года № РБ-11/20731 по вопросу избрания председателей советов директоров АО. Кроме того, Росимуществом были подготовлены и направлены письмом от 23 мая 2018 года № 08/16357 директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам распределения чистой прибыли и размеру выплачиваемых дивидендов:- для АО, доля Российской Федерации в которых составляет менее 100%, но более 50% голосующих акций - от 18 апреля 2018 года № ИБ-08/12041;- для АО, единственным акционером которых является Российская Федерация - от 17 апреля 2018 года № ИБ-08/11723;- для АО, доля Российской Федерации в которых составляет менее 50% голосующих акций - от 19 апреля 2018 года № ИБ-08/12192.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Подготовка ежегодного отчета об управлении акциями акционерных обществ и отчета об управлении долями обществ с ограниченной ответственностью, акции и доли которых находятся в собственности Российской Федерации	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Во исполнение Контрольного события 1.3.4.4 Росимуществом были направлены письма в федеральные органы исполнительной власти от 28 марта 2018 года № РБ-11/9442, а также представителям интересов Российской Федерации в составе советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием от 22 марта 2018 года № ДП-11/8692 и от 30 марта 2018 года № РБ-11/9912. Во исполнение Контрольного события 1.3.4.1 Росимуществом письмом от 29 августа 2018 года № РБ-11/28902 направило запрос в федеральные органы исполнительной власти по вопросу отбора кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с государственным участием на очередной корпоративный год.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция акционера в лице Росимущества по вопросу отбора кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с государственным участием на очередной корпоративный год	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2018	29.08.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Подготовка предложений для номинации «Профессиональный директор в госкомпаниях»	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Реализация мероприятий по избранно в текущем году и выдвинуто на следующий год представителей Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Данное мероприятие находится в ходе исполнения. В рамках исполнения данного мероприятия в установленный срок реализовано КС 1.3.7.1. В крупнейшие компании с государственным участием (ПАО "Газпром", НК "Роснефть" (ПАО), АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Рустард" и т.д.) в установленном порядке подготовлены и направлены предложения в части кандидатов для избрания в органы управления и контроля, и вопросов для включения в повестку годовых общих собраний акционеров 2018 г. Реализация мероприятий по данному контрольному событию завершена 31.03.2018.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.8	Мероприятие 1.3.8 Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранию председателей советов директоров (наблюдательных советов)	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Данное мероприятие находится в ходе исполнения. В рамках исполнения данного мероприятия в установленные сроки реализованы: Контрольное событие 1.3.8.1.: В установленном порядке обеспечена подготовка соответствующих директив Правительства РФ крупнейших компаний с государственным участием (ПАО "Газпром", НК "Роснефть" (ПАО), ПАО "Транснефть", АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Русгидро" и т.д.). В установленные сроки обеспечено проведение ГОСА данных АО. Реализация мероприятий по данному контрольному событию завершена 30 июня 2018 года. Контрольное событие 1.3.8.4.: письмом от 29 августа 2018 года № РБ-11/28809 в Минэкономразвития России направлен отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями АО и использовании специального права на участие РФ в управлении АО по итогам 2017 г., который содержит информацию, в том числе о проведении ГОСА в крупнейших АО. Контрольное событие 1.3.8.10.: по итогам состоявшихся ГОСА ответственными сотрудниками в установленный срок обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных об избранных членах (председателях) советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.8: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.8.4	Контрольное событие 1.3.8.4 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о проведении годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам корпоративного года	включено в план реализации государственной программы	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	29.08.2018		X	X	X	X	X
1.3.8.10	Контрольное событие 1.3.8.10 Обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных об избранных членах (председателях) советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний	включено в ведомственный план	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	29.08.2018		X	X	X	X	X
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Росимуществом направлены следующие уведомления о подготовке предложений о включении имущества религиозного назначения в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения: Роспотребль: от 02 апреля 2018 года № СА-06/9830	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.14	Мероприятие 1.3.14 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развитию жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимущества предложений земельных участков Фонду развития жилищного строительства (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.15	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.15: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.16	Мероприятие 1.3.16 Проведены годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Контрольное событие 1.3.16.1 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ПНО "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 441-Р). Контрольное событие 1.3.16.4 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Киностудия "Ленфильм" 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 444-Р). Контрольное событие 1.3.16.7 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ПНО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов" 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 445-Р). Контрольное событие 1.3.16.10 Проведено годовое общее собрание акционеров ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России" 28 июня 2018 года (Приказ Росимущества от 11 декабря 2017 года № 416 - полномочия Акционера от имени Российской Федерации в отношении ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России" переданы в ГУ Росимущества по городу Москва.) Контрольное событие 1.3.16.13 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Роскино" 29 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 452-Р). Контрольное событие 1.3.16.19 Проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «СПИИ», Российский аукционный дом 02 апреля 2018 года провел торги по продаже 100% пакета акций ОАО «Специальный проектно-изыскательский институт», включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 г. № 227. В торгах приняло участие 2 претендента. Победитель – ООО «Энерго Халдинг». Контрольное событие 1.3.16.16 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ВШПО". Годовое общее собрание акционеров АО "ВШПО" проведено 28 июня 2018 года (Распоряжение ГУ Росимущества в городе Москве от 28 июня 2018 года № 866). Контрольное событие 1.3.16.22 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Оборонпромкомплекс" 30 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2018 года № 488-6). Контрольное событие 1.3.16.25 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Трансгазстрой" 8 июня 2018 года (директива представителю интересов от имени Российской Федерации для участия в годовом и общем собрании направлены 08 июня 2018 года № СА-06/18624.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.16: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.17	Мероприятие 1.3.17 Передача объектов недвижимости в собственность Российской Федерации с их последующим закреплением на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Ведется контроль за исполнением поручений Росимущества по передаче и перекреплению объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.17: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.18	Мероприятие 1.3.18 Согласование решений органов государственной власти (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537) о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом, Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Росимущества согласовано 9 договоров о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за ФСБ России. На основании обращений готовятся поручения территориальным управлениям Росимущества о согласовании договоров по передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.18. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.19	Мероприятие 1.3.19 Отнесение жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за прокуратурой Российской Федерации, к специализированному жилищному фонду Российской Федерации	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № 492-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» полномочия по отнесению жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за прокуратурой Российской Федерации, к специализированному жилищному фонду Российской Федерации переданы Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляющей управление и распоряжение жилищным фондом. Российской Федерации, закрепленным за органами и организациями прокуратуры, в соответствии с его назначением.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.19. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.20	Мероприятие 1.3.20 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирование полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Файзова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.20. Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.4	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	1 612,50	0,00	0,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Реализация мероприятий по контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности управления федеральным имуществом	X	Бордюшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного события 1.4.1.1 Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2017 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от 20 февраля 2018 года № АК-02/5383. По исполнению контрольного события 1.4.1.2 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за первый квартал 2018 г. письмом от 13 апреля 2018 года № АК-02/11458. По исполнению контрольного события 1.4.1.3 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за второй квартал 2018 г. письмом от 13 июля 2018 года № АК-02/23166. По исполнению контрольного события 1.4.1.13 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 своевременно размещена информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе 27 апреля 2018 года. По исполнению контрольного события 1.4.1.14 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 своевременно размещена информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе 28 сентября 2018 года.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.4.1.3	Контрольное событие 1.4.1.3 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за второй квартал 2018 г.	включено в ведомственный план	Бордюшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2018	13.07.2018		X	X	X	X	X
1.4.1.4	Контрольное событие 1.4.1.14 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом	включено в ведомственный план	Бордюшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	28.09.2018		X	X	X	X	X



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Реализация мероприятий по мониторингу предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	По исполнению контрольного события 1.4.2.1 подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 4 квартала 2017 года 26 февраля 2018 года в ГАС "Управление". По исполнению контрольного события 1.4.2.2 подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 1 квартала 2018 года 14 июня 2018 года в ГАС "Управление". По исполнению контрольного события 1.4.2.3 подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 2 квартала 2018 года 16 августа 2018 года в ГАС "Управление".	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.2.3	Контрольное событие 1.4.2.3 В целях организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг (приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 2 квартала 2018 года	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2018	16.08.2018		X	X	X	X	X
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Бордюшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного события 1.4.3.1. Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2018г." от 28 февраля 2018 года № 71. По исполнению контрольного события 1.4.3.4. Подготовлен ответ в Минфи России и Минэкономразвития России от 24.08.2018 № ДП-02/28320	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.3.4	Контрольное событие 1.4.3.4 Подготовлен уточненный прогноз доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2019-2021 гг. и данные по оценке текущего года	включено в ведомственный план	Бордюшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2018	24.08.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по администрированию доходов	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Данное мероприятие находится в ходе исполнения. В рамках исполнения данного мероприятия в установленный срок реализовано контрольное событие 1.4.4.7. По итогам состоявшихся ГОСА ответственными сотрудниками в установленный срок обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных о начисленных дивидендах крупнейших компаний.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.4. Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.4.7	Контрольное событие 1.4.4.7 Обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных о начисленных дивидендах крупнейших компаний	включено в ведомственный план	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	28.09.2018		X	X	X	X	X
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Повышение эффективности деятельности территориальных органов Росимущества по результатам проверочных мероприятий	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	02.03.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, сформировано в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020			X По исполнению контрольного события 1.5.1.9 «Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество» Росимущество письмом от 08 июня 2018года № СА-08/18634 направило в Минэкономразвития России исчерпывающие сведения о ходе формирования и реализации планов графиков .	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Совершенствование автоматизированного учета арестованного имущества, конфискованного, движимого бесхозяйного и иного изъятого имущества, в том числе с учетом вносимых в законодательство Российской Федерации изменений, а также с целью повышения контроля полноты ее заполнения, комфортности ее использования и оперативности работы территориальных управлений Росимущества; повышение достоверности отчетов по распоряжению и реализации имущества со специальными режимами обращения, формируемых из отчетной системы "Информационная аналитическая система (ИАС Отчетность)", а также представляемых в системе "Автоматизированная система учета и анализа периодической отчетности территориальных органов Росимущества (АСУ и АО)	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.12.2019			X	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ ФГИАС ЕСУГИ (Автоматизированная система принудительно изъятых бесхозяйного имущества, Федеральная государственная информационно-аналитическая система "Единая система управления государственным имуществом") информации об имуществе со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.12.2019		X	Исполнено за отчетный период: 29 июня 2018 года было проведено ВКС-обучение сотрудников территориальных органов Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ), запись которого размещена в доступной только для сотрудников Росимущества (его территориальных органов) закрытой части межведомственного портала Росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.3.1	Контрольное событие 1.5.3.1 Проведено обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ)	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018	29.06.2018		X	X	X	X	X
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		4 164 372,80	3 678 038,70	2 373 603,60	1 580 739,00
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Подготовлено более 180 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано более 90 пресс-релизов о текущей деятельности агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 19 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства агентства с представителями СМИ. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и интернет-изданий средств массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с упоминанием Росимущества и данных для их анализа от 2 февраля 2018 года № К18-20/11. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1.3	Контрольное событие 1.6.1.3 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	28.09.2018		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав центра обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта Росимущества, информационных систем, обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	обслуживание рабочих станций, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них; приобретение лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка рабочих станций общего назначения для территориальных управлений; приобретение и техническое обслуживание средств печати и копирования данных, в том числе приобретение расходных материалов и запасных частей для центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; обслуживание компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры: коммутаторов, маршрутизаторов, структурированной кабельной системы, обеспечивающих передачу данных в помещениях центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; обслуживание серверного оборудования, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них; приобретение лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка серверного оборудования для территориальных управлений; обеспечение местной, внутрисетевой, междугородной, международной и беспроводной телефонной связи для нужд центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; непрерывное функционирование системы веб-сайтов для обеспечения исполнения государственной функции Росимущества по информированию о его деятельности; обеспечение непрерывного функционирования информационных систем, обеспечивающих автоматизацию типовых функций Росимущества; обеспечение непрерывного функционирования информационных систем, обеспечивающих автоматизацию специальных функций Росимущества; По исполнению КС 1.6.2.1. План информатизации Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден приказом Росимущества от 02 февраля 2018 года № 31. По исполнению КС 1.6.2.2. Плановая бюджетная смета расходов Управления информационных технологий на 2019 год утверждена 02 июля 2018 года. По исполнению КС 1.6.2.3. Первый этап плана информатизации направлен на экспертизу в Минкомсвязь России 21 августа 2018 средствами федеральной государственной информационной системы координации информатизации. По исполнению КС 1.6.2.4. Направлена докладная записка от 19 сентября 2018 года № 019/539. По исполнению КС 1.6.2.7. Заключен государственный контракт от 30 января 2018 года № К18-19/09. По исполнению КС 1.6.2.8. Заключен государственный контракт от 08 мая 2018 года № К18-19/29. По исполнению КС 1.6.2.9. Заключен государственный контракт от 24 июля 2018 года № К18-19/43. По исполнению КС 1.6.2.11. Заключен государственный контракт от 29 июня 2018 года № К18-19/37. По исполнению КС 1.6.2.15. Направлено письмо в территориальные органы Росимущества от 21 сентября 2018 года № 19/31776. По исполнению КС 1.6.2.24. Заключен государственный контракт от 24 июля 2018 года № К18-19/43. По исполнению КС 1.6.2.36. Утвержден ведомственный план по открытым данным приказом Росимущества от 13 июня 2018 года № 195. По исполнению КС 1.6.2.37. Направлено письмо от 28 апреля 2018 года № ДС-19/13551.	619 217,00	598 338,10	299 448,80	545 791,80
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.2. Не реализовано; КС 1.6.2.5: Бюджетная смета УИТ будет утверждена после распределения лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета на 2019 год, утвержденного приказом Росимущества. Планируемый срок - февраль 2019 года. ; КС 1.6.2.9: Извещение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 13.07.2018. Планируемый срок заключения государственного контракта - июль 2018. ; КС 1.6.2.10: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности» и в связи с отсутствием разъяснений по порядку закупки и установки технических средств защиты информации срок исполнения контрольного события определить не представляется возможным. Письмо с запросом соответствующих разъяснений направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.07.2018 № МП-19/22876. ; КС 1.6.2.24: Извещение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 13.07.2018. Планируемый срок заключения государственного контракта - июль 2018.									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.2.2	Контрольное событие 1.6.2.2 Утверждена плановая бюджетная смета расходов Управления информационных технологий на 2019 в соответствии с плановым распределением лимитов бюджетных обязательств	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	02.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.3	Контрольное событие 1.6.2.3 Направлен в Минкомсвязь России на экспертизу 1 этап плана информатизации Росимущества на 2019 год	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	21.08.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.4	Контрольное событие 1.6.2.4 Направлена докладная записка о выделении дополнительного финансирования для территориальных органов Росимущества на 2018 год	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	19.09.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.5	Контрольное событие 1.6.2.5 Утверждена бюджетная смета расходов Управления информационных технологий на 2019 год	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018		28.02.2019	X	X	X	X	X
1.6.2.9	Контрольное событие 1.6.2.9 Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на II полугодие 2018 года	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	24.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.10	Контрольное событие 1.6.2.10 Заключен государственный контракт на выполнение работ по технической защите информации центрального аппарата и территориальных органов Росимущества в 2018 году	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018		31.12.2018	X	X	X	X	X
1.6.2.15	Контрольное событие 1.6.2.15 Направлено поручение в территориальные управления Росимущества о подготовке к проведению общероссийского дня приема граждан в 2018 году	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	21.09.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2.2.4	Контрольное событие 1.6.2.24 Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на I полугодие 2019 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2018	24.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	<p>Описание итогов деятельности Управления правового обеспечения и судебной защиты за 9 месяцев 2018 г.</p> <p>Основные мероприятия 1.6.3 и 1.6.4</p> <p>В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2018 г. принято участие работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в проверках: территориального органа Росимущества в Москве, МТУ в Челябинской и Курганской областях, МТУ в Пензенской и Новгородской областях.</p> <p>В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2018 г. работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества принято участие в 81 знаковых судебных делах (Судебно-правовой отделом).</p> <p>Направлены информационные письма:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>от 27 апреля 2018 года № ЕГ-16/13414 О порядке защиты интересов Российской Федерации по судебным спорам, связанным с взысканием денежных средств за коммунальные услуги.</li> <li>от 15 мая 2018 года № ЕГ-16/15599 О предъявлении требований о взыскании процентов за пользование денежными средствами.</li> <li>от 08 июня 2018 года № ЕГ-16/18601 О защите прав и законных интересов Российской Федерации по судебным делам о взыскании денежных средств с Российской Федерации.</li> <li>от 17 июля 2018 года № АК-16/23488 О мероприятиях, направленных на защиту имущественных интересов Российской Федерации при признании недействительными торгов по реализации арестованного имущества.</li> <li>от 16 июля 2018 года МП-16/23345 О некоторых вопросах, связанных с согласованием Росимуществом мировых соглашений.</li> </ol> <p>В рамках текущей работы за 9 месяцев 2018 г. проведена правовая экспертиза:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 44 договорам;</li> <li>- правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование - 92 договоров;</li> <li>- проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – 138 договоров (соглашений).</li> </ul> <p>Проведено 4149 правовых экспертиз.</p> <p>Проведено 32 антикоррупционных экспертиз проектов НПА Росимущества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>проект приказа Росимущества «О деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»;</li> <li>проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка идентификации имущества, передаваемого в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в части отнесения его к товарам легкой промышленности и соответствующему коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)» (рассмотрен дважды);</li> <li>проект приказа Росимущества «О порядке согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» учредителем либо приобретенным федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;</li> </ol>	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>4. проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Росимуществе, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурсе может не проводиться»;</p> <p>5. проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 № 269 «Об утверждении перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей»;</p> <p>6. проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 августа 2017 г. № 269» (рассмотрен 4 раза);</p> <p>7. проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка принятия Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами, являющимися администраторами доходов федерального бюджета, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет»;</p> <p>8. проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами внутреннего финансового контроля» (рассмотрен дважды);</p> <p>9. проект приказа Росимущества «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»;</p> <p>10. проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, за исключением акционерных обществ, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» (рассмотрен дважды);</p> <p>11. Проект приказа «О внесении изменений в некоторые акты Росимущества в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»;</p> <p>12. Проект приказа «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом» (рассмотрен дважды);</p> <p>13. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по управлению государственным имуществом по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом» (рассмотрен дважды);</p> <p>14. Проект приказа «Об определении перечня особо ценного движимого имущества федерального государственного бюджетного учреждения»;</p> <p>15. Проект приказа «О порядке отнесения имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Росимуществу, к категории особо ценного движимого имущества»;</p> <p>16. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования списания федерального имущества, закрепленного за территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом и подведомственными организациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом»;</p> <p>17. Проект приказа «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом»;</p>				



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Косовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p><i>управление государственными имуществами</i></p> <p>18. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федерального государственного бюджетного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом, подведомственного Федеральному агентству по управлению государственным имуществом» (рассмотрен дважды);</p> <p>19. Проект приказа «О порядке идентификации товаров легкой промышленности»;</p> <p>20. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия учредителя которого осуществляет Росимущество»;</p> <p>21. Проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым подведомственными Федеральному агентству по управлению государственным имуществом федеральными государственными унитарными предприятиями и федеральными государственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)»;</p> <p>22. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия учредителя которого осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом».</p> <p>23. Проект приказа «О временном порядке возмездного отчуждения (приватизации) Федеральным агентством по управлению государственным имуществом из федеральной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»</p>				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	<p>В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2018 г. работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества принято участие в 30 знаковых судебных делах (Отделом по работе с проблемными активами). Направлены информационные письма:</p> <p>1. «О субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц» от 22 января 2018 года № ЕГ-16/1474.</p> <p>2. «О действиях при предъявлении требований об оспаривании действий (бездействия) и взыскании убытков в процедуре банкротства» от 28 мая 2018 года № ЕГ-16/16804.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5.1 0	Контрольное событие 1.6.5.10 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июнь 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.07.2018	05.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.1 1	Контрольное событие 1.6.5.11 Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 1 полугодие 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.07.2018	23.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.1 2	Контрольное событие 1.6.5.12 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июль 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.08.2018	06.08.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.1 3	Контрольное событие 1.6.5.13 Представлены своевременно и в полном объеме предложения Росимущества по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2018	13.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.1 4	Контрольное событие 1.6.5.14 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-август 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.09.2018	05.09.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2019		X	По исполнению контрольного события 1.6.6.3 - расчет оценки деятельности территориальных органов Росимущества по ключевому показателю эффективности (КПЭ) выполняется автоматически в программном модуле «КПЭ ТО» ФГИАС ЕСУГИ в соответствии с приказом Росимущества от 18 мая 2015 года № 194. Окончательный расчет был произведен 26 февраля 2018 года. По исполнению контрольных событий 1.6.6.1, 1.6.6.2 - издан приказ Росимущества от 23 июля 2018 № 241 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности".	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.6.1	Контрольное событие 1.6.6.1 Актуализирована система оценки деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	включено в ведомственный план	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.07.2018	23.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.6.2	Контрольное событие 1.6.6.2 Изменены показатели оценки деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности в соответствии с корректировочной процедурой исполнения государственных функций	включено в ведомственный план	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2018	23.07.2018		X	X	X	X	X
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		114 229,60	192 869,40	19 938,60	56 181,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий по кадровому, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного события 1.6.8.46 - определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП «АРЦ Мингосимущества России», подлежащей перечислению в бюджет РФ. Информация о данном событии была размещена в программном модуле ФГИАС ЕСУТИ - 28.04.2018	262,00	273 087,30	1,00	46,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.9	Мероприятие 1.6.9 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Пензев М.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		3 421 315,20	2 604 619,00	2 051 973,20	974 040,20
1.6.10	Мероприятие 1.6.10 Осуществление действий по повышению антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росимущества	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.11	Мероприятие 1.6.11 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.11: Не реализовано									



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Своя бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.12.3	Контрольное событие 1.6.12.3 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России за соответствующий отчетный период	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2018	31.08.2018		X	X	X	X	X
1.6.13	Мероприятие 1.6.13 Организация продаж федерального имущества в электронном виде	X	Тищенко И.Б., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.14	Мероприятие 1.6.14 Упорядочение архивных документов Росимущества; организация почтовой, телеграфной и фельдшерской связи	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В целях упорядочения архивных документов Росимущества заключен государственный контракт от 4 июля 2018 года № К18-20/39 на выполнение работ по архивной обработке управленческой документации Росимущества, документов по рассмотрению обращений граждан за 2011 год и документов по реализации арестованного имущества за 2008-2012 гг. На Экспертно-проверочную комиссию Государственного архива Российской Федерации направлены проекты описи дел постоянного хранения за 2010 год (управленческая документация) и описи дел постоянного хранения по реализации федерального имущества и высвобождаемого военного имущества за 2008-2014 гг. Заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой связи от 27 декабря 2017 года № КГ-17/0721/К17-20/74, телеграфной связи от 26 января 2018 года № 1-1-1852/2018/К18-20/07 и фельдшерской связи от 18 декабря 2017 года № 176/К17-20/73 на 2018 год.	9 349,00	9 124,90	2 242,00	4 680,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.7	Основное мероприятие 1.7 Автоматизация процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.1	Мероприятие 1.7.1 Обеспечение перевода функций управления объектами федерального имущества в автоматизированный режим	X	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Сокращение количества функций, выполняемых в ручном режиме, повышение эффективности информационного взаимодействия с правообладателями федерального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.7.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.7.2	Мероприятие 1.7.2 Перевод информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на отечественное и свободно распространяемое программное обеспечение	X	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Информационные системы Росимущества, включая рабочие места служащих переведены на отечественное и свободно распространяемое программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.7.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											