

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом. Отчетный период I квартал 2019 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.											
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации											
X		X	X	X	X	X	X	4 147 032,90	4 069 356,60	471 895,30	1 162 611,70
1.1	Основное мероприятие 1.1. Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлено подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольных событий письмом Росимущества от 29.03.2019 № ОМ-11/10223 направлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных учреждениях в Минэкономразвития России.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.3.2	Контрольное событие 1.1.3.2 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	29.03.2019		X	X	X	X	X
1.1.3.5	Контрольное событие 1.1.3.5 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных государственных учреждениях	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	29.03.2019		X	X	X	X	X
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020			X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.5	Контрольное событие 1.1.4.5 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударственному объектам федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	31.03.2019		X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По контрольному событию 1.2.2.1. Подготовлены предложения в программу приватизации федерального имущества с учетом анализа действующих юридических лиц включенных в реестр федерального имущества (сформирован максимально возможный перечень акционерных обществ). По контрольному событию 1.2.2.3. Отчетность территориальных управлений Росимущества была учтена при подготовке отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2018 году, направленного в Минэкономразвития России письмом от 31.01.2019 № РБ-04/3047. По контрольному событию 1.2.2.6. До территориальных управлений Росимущества продаж на текущий год доведен не будет в связи с тем, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» территориальные управления не уполномочены осуществлять функции продавца федерального имущества. По контрольному событию 1.2.2.12. Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 4 кв. 2018 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 15.01.2019 № РБ-04/584. По контрольному событию 1.2.2.25. В Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 29.01.2019 № 04/2492 о направлении в 2018 году форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2: Не реализовано; КС 1.2.2.6: До территориальных управлений Росимущества продаж на текущий год доведен не будет в связи с тем, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» территориальные управления не уполномочены осуществлять функции продавца федерального имущества.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Подготовлены предложения в программу приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2019	01.03.2019		X	X	X	X	X
1.2.2.3	Контрольное событие 1.2.2.3 Завершен свод отчетности территориальных управлений Росимущества в единой системе управления государственным имуществом по итогам реализации плана продаж за предыдущий год	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2019	31.01.2019		X	X	X	X	X
1.2.2.6	Контрольное событие 1.2.2.6 Прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений Росимущества и агентов, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации, уполномоченных осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца федерального имущества	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019			X	X	X	X	X
1.2.2.1 2	Контрольное событие 1.2.2.12 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.01.2019	15.01.2019		X	X	X	X	X
1.2.2.2 5	Контрольное событие 1.2.2.25 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.01.2019	29.01.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.3 7	Контрольное событие 1.2.2.3.7 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.01.2019	15.01.2019		X	X	X	X	X
1.2.2.4 6	Контрольное событие 1.2.2.4.6 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2018 г.	включено в план реализации государственной программы	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2019	31.01.2019		X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность, субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		404 684,80	377 744,70	38 863,10	175 339,10

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции	X	Пилутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Проводятся мероприятия по исключению специального права («золотая акция») и назначению представителей Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместного с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольных событий 1.3.3.2 и 1.3.3.4 письмом Росимущества от 28.03.2019 № ОМ-11/10080 направлен доклад в Минэкономразвития России	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.2	Контрольное событие 1.3.3.2 Направлен доклад в Минэкономразвития России с оценкой внедрения методических документов в организациях, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474)	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	28.03.2019		X	X	X	X	X
1.3.3.4	Контрольное событие 1.3.3.4 Направлен доклад в Минэкономразвития России с оценкой внедрения методических документов в организациях, не включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474)	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	28.03.2019		X	X	X	X	X
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Подготовка ежегодного отчета об управлении акциями акционерных обществ и отчета об управлении долгами обществ с ограниченной ответственностью, акции и доли которых находятся в собственности Российской Федерации	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.5: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Направлены уведомления в ФОИВ: в Минсельхоз России от 11 марта 2019 г. № АП-06/7503.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.10	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.11	Мероприятие 1.3.11 Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		248 132,40	221 569,40	37 245,50	151 695,10
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.11: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.12	Мероприятие 1.3.12 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	156 552,40	156 175,30	1 617,60	23 644,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.12: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.14	Мероприятие 1.3.14 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развития жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимуществ предлагаемых земельных участков Фонду развития жилищного строительства (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.14: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.18	Мероприятие 1.3.18 Согласование решений органов государственной власти (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537) о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом, Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Росимущества согласовано 9 договоров о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за ФСБ России. На основании обращений готовятся поручения территориальным управлениям Росимущества о согласовании договоров по передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.18. Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.19	Мероприятие 1.3.19 Отнесение жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за прокуратурой Российской Федерации, к специализированному жилищному фонду Российской Федерации	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 492-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» полномочия по отнесению жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за прокуратурой Российской Федерации, к специализированному жилищному фонду Российской Федерации переданы Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляющей управление и распоряжение жилищным фондом Российской Федерации, закрепленным за органами и организациями прокуратуры, в соответствии с его назначением.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.19. Реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.20	Мероприятие 1.3.20 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Филова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.20: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2.5	Контрольное событие 1.4.2.5 В целях организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг (приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 4 квартала 2018 года	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2019	13.02.2019		X	X	X	X	X
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного события 1.4.3.2. подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2019 г." от 11 февраля 2019 года № 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.3.2	Контрольное событие 1.4.3.2 Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2019 г."	включено в ведомственный план	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	11.02.2019		X	X	X	X	X
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по администрированию доходов	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Контрольные события находятся в ходе исполнения. Срок исполнения КС не наступил.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Повышение эффективности деятельности территориальных органов Росимущества по результатам проверочных мероприятий	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	02.03.2020		X	В части исполнения контрольного события 1.4.5.1 и 1.4.5.3 направлена докладная записка руководителю Росимущества В.В. Яковенко от 15.02.2019 № 017/246 об итогах проведения проверок деятельности территориальных органов Росимущества в 2018 году с приложением проекта поручения в территориальные органы Росимущества о недопущении типовых нарушений в деятельности территориальных органов Росимущества. В территориальные органы Росимущества направлено поручение от 19.03.2019 № СА-17/8661 о недопущении типовых нарушений в деятельности территориальных органов Росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.5:Реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.5.1	Контрольное событие 1.4.5.1 Выполнены планы проверочных мероприятий территориальных органов Росимущества на 2018 год	включено в ведомственный план	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2019	15.02.2019		X	X	X	X	X
1.4.5.3	Контрольное событие 1.4.5.3 Подготовлены рекомендации по итогам проведения проверочных мероприятий в территориальных органах Росимущества в 2018 году	включено в ведомственный план	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2019	19.03.2019		X	X	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, формированию в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Совершенствование автоматизированного учета арестованного имущества, конфискованного движимого бесхозяйного и иного изъятого имущества, в том числе с учетом вносимых в законодательство Российской Федерации изменений, а также с целью повышения контроля полноты ее заполнения, комфортности ее использования и оперативности работы территориальных управлений Росимущества, повышение достоверности отчетов по распоряжению и реализации имущества со специальными режимами обращения, формируемых из отчетной системы "Информационная аналитическая система (ИАС Отчетность)", а также представляемых в системе "Автоматизированная система учета и анализа периодической отчетности территориальных органов Росимущества (АСУ и АО)	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.12.2019		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.2: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ ФГИАС ЕСУГИ (Автоматизированная система принудительно изъятого бесхозяйного имущества, Федеральная государственная информационно-аналитическая система "Единая система управления государственным имуществом") информации об имуществе со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.12.2019		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.3: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		3 740 738,50	3 690 002,30	433 032,20	987 272,60
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, депозитария и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного задания 1.6.1.5 за первый квартал 2019 года пресс-службой Федерального агентства по управлению государственным имуществом подготовлено более 50 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано 67 пресс-релизов о текущей деятельности агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 3 публичных мероприятиях. Заключен Государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и интернет-изданий средств массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с упоминанием Федерального агентства по управлению государственным имуществом и данных для их анализа от 6 февраля 2019 года № К19-20/9. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.1. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.1.5	Контрольное событие 1.6.1.5 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, депозитария и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2019	29.03.2019		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав центра обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Основа А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	По исполнению контрольного события 1.6.2.6 Направлено письмо в территориальные органы о распределении лимитов бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2019 году 05.12.2018 № 19/40843; По исполнению контрольного события 1.6.2.22 Заключен государственный контракт по оказанию услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на 2019 год 30.01.2018 № К18-19/09 (срок действия ГК до 30.06.2019).	619 213,40	597 361,40	4 649,40	306 860,80
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.2. В процессе реализации ; КС 1.6.2.23. В настоящее время распределение Обопределении подрядчика на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» находится на внутреннем согласовании в Росимущество. С учетом сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, планируемая дата заключения государственного контракта 30.06.2019.									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.2.6	Контрольное событие 1.6.2.6 Направлено письмо в территориальные органы о распределении лимитов бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2019 году	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	05.12.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.2 2	Контрольное событие 1.6.2.22 Утвержден регламент взаимодействия между Росимуществом и исполнителем по государственному контракту по оказанию услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на 2019 год	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	30.01.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.2 3	Контрольное событие 1.6.2.23 Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению информационных подсистем федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» в 2019 году	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019		30.06.2019	X	X	X	X	X
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020			X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сokolnikov Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В рамках данного мероприятия за I квартал 2019 г. приняты участие работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 25 знаковых судебных делах (Отделом по работе с проблемными активами). Направлено разъяснительное письмо в территориальные органы Росимущества по работе с дебиторской задолженностью от 01.02.2019 № ЕТ-16/3086.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано; КС 1.6.5.20: В соответствии с распоряжением Министра экономического развития РФ М.С. Орешкина от 11.02.2019 №25П-МО "Об исполнении Министерством экономического развития РФ, подведомственных ему федеральными службами, федеральными агентствами и федеральными государственными учреждениями федерального бюджета в 2019 году" информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах представляется ежеквартально, не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. КС 1.6.5.21: В соответствии с распоряжением Министра экономического развития РФ М.С. Орешкина от 11.02.2019 №25П-МО "Об исполнении Министерством экономического развития РФ, подведомственных ему федеральными службами, федеральными агентствами и федеральными государственными учреждениями федерального бюджета в 2019 году" информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах представляется ежеквартально, не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5.1 9	Контрольное событие 1.6.5.19 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за 2018 год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	14.01.2019	10.01.2019		X	X	X	X	X
1.6.5.2 0	Контрольное событие 1.6.5.20 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь 2019 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	08.02.2019			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.5.2 1	Контрольное событие 1.6.5.2.1 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-февраль 2019 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	07.03.2019			X	X	X	X	X
1.6.5.2 3	Контрольное событие 1.6.5.2.3 Представлена своевременно и в полном объеме сведения о доходах физических лиц за 2018 год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	29.03.2019	06.03.2019		X	X	X	X	X
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2019	21.02.2019	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.6: Реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.6.4	Контрольное событие 1.6.6.4 Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2018 года по ключевым показателям эффективности	включено в ведомственный план	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	22.02.2019	21.02.2019		X	X	X	X	X
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		166 277,50	192 527,20	7 898,40	65 915,50
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий по кадровому, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	//	261,90	272 602,80	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.9	Мероприятие 1.6.9 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Пензин М.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Обеспечены условия для своевременной реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию» в полной мере и в установленные сроки.	2 946 521,70	2 618 500,70	418 768,60	610 569,30
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.9: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.10	Мероприятие 1.6.10 Осуществление действий по повышению антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росимущества	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	//	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.11	Мероприятие 1.6.11 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.11: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.12	Мероприятие 1.6.12 Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Исполнено за отчетный период: КС 1.6.12.5.Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 декабря 2018 года подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 декабря 2018 года № СА-12/43636.Отчет в Минэкономразвития за 2018 год (по состоянию на 01 января 2019 г.) подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 января 2019 года № СА-12/2191. Актуализированный отчет в Минэкономразвития России за 2018 год направлен письмом Росимущества от 05 февраля 2019 года № СА-12/3515.В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 года № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2018 год и переданы 31 января 2019 года в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда». Отчет о предоставлении обобщенных сведений за 2018 год в Генеральную прокуратуру Российской Федерации подготовлен и направлен письмом от 15 февраля 2019 года № СА-12/4909. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 февраля 2019 года подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 февраля 2019 года № СА-12/6065.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.12: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.12.5	Контрольное событие 1.6.12.5 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России за соответствующий отчетный период	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2019	25.02.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.13	Мероприятие 1.6.13 Организация продаж федерального имущества в электронном виде	X	Тищенко И.Б., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.14	Мероприятие 1.6.14 Упорядочение архивных документов Росимущества; организация почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Решением Экспертно-проверочной комиссии Государственного архива Российской Федерации от 21.02.2019 утверждена опись дел постоянного хранения Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2010 год (управленческая документация). На основании «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, со сроками хранения» (М., 2000 г.) осуществляется отбор к уничтожению находящихся на хранении документов Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2010 г. как не имеющих научно-исторической ценности и утративших практическое значение. Заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой связи от 27 декабря 2017 года № КТ-17/07221/К17-20/74, телеграфной связи от 26 января 2018 года № 1.1-1852/2018/К18-20/07 и фельдъегерской связи от 18 декабря 2017 года № 176/К17-20/73 на 2019 год.	8 464,00	9 010,20	1 715,80	3 927,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.7	Основное мероприятие 1.7 Автоматизация процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Мероприятие 1.7.1 Обеспечение перевода функций управления объектами федерального имущества в автоматизированный режим	X	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	/	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.7.1:.									

