

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом. Отчетный период III квартал 2019 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.											
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации											
X	X	X	X	X	X	X	X	4 866 023,10	4 092 529,00	2 631 938,29	2 084 707,79
1.1	Основное мероприятие 1.1 Актуализация целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Актуализация целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударственно подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Колотов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом жетоной оптимизации	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Мониторинг программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По исполнению контрольного события 1.1.3.1. Росимуществом направлен отчет в Минэкономразвития России письмом от 28 июня 2019 г. № ИП-11/22065.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.3: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов владения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Колотов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и имущественного комплекса обществ с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ, в соответствии с приказом Росимущества от 18 июля 2009 года № 177 проекты дорожных карт по приватизации федерального имущества рассматриваются на заседании Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества (далее – Комиссия). В рамках исполнения контрольных событий 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.4.3. по поступившим мотивированным заключениям на отчеты об оценке Комиссией суммарно за 2019 год определены условия приватизации и утверждены «дорожные карты» по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении 2х акционерных обществ с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.4.3	Контрольное событие 1.1.4.3 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены «дорожные карты» по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Колотов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	30.09.2019		X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Мозчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Во исполнение контрольного события 1.2.1.3 обеспечено принятие решений на годовых общих собраниях акционеров по итогам 2018 года по вопросу о распределении чистой прибыли акционерных обществ, включенных в прогнозный план приватизации федерального имущества и не включенных в специальный перечень Правительства Российской Федерации, с долей Российской Федерации более 50 % голосующих акций от уставного капитала, а также полученных прибыль по итогам отчетного года, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, изданы распоряжения о решениях годового общего собрания акционеров акционерных обществ, крайнее от 28.06.2019 № 402-Р.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.1.3	Контрольное событие 1.2.1.3 Обеспечено принятие решений на годовых общих собраниях акционеров по итогам 2018 года по вопросу о распределении чистой прибыли акционерных обществ, включенных в протиповой план приватизации федерального имущества и не включенных в специальный перечень. Правительство Российской Федерации, с долей Российской Федерации более 50 % голосующих акций от уставного капитала, а также получивших прибыль по итогам отчетного года, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации	включено в ведомственный план	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2019	28.06.2019		X	X	X	X	X
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Колесов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По контрольному событию 1.2.2.1. подготовлены предложения в программу приватизации федерального имущества с учетом анализа действующих юридических лиц включенных в реестр федерального имущества (сформирован максимально возможный перечень акционерных обществ). По контрольному событию 1.2.2.2. отчетность территориальных управлений Росимущества была учтена при подготовке отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2018 году, направленного в Минэкономразвития России письмом от 31 января 2019 г. № РБ-04/3047. По контрольному событию 1.2.2.5. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 4 кв. 2018 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 15 января 2019 г. № РБ-04/584. По контрольному событию 1.2.2.6. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 1 кв. 2019 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 04 апреля 2019 г. № ОМ-04/11011. По контрольному событию 1.2.2.7. извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 04.07.2019 № ИП-04/22344. По контрольному событию 1.2.2.18. в Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 29 января 2019 г. № 04-2492 о направлении в 2018 году форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации. По контрольному событию 1.2.2.19. в соответствии с пунктом 5 поручения	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>руководителя Росимущества от 09 апреля 2019 г. № 23-У Управление инвестиционных отношений службой запиской от 29 апреля 2019 г. № 4/271 уведомило Экспертно-аналитическое управление о представлении 26 апреля 2019 г. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.20. в соответствии с пунктом 5 поручения руководителя Росимущества от 09 апреля 2019 г. № 23-У Управление инвестиционных отношений службой запиской от 02.08.2019г. № 04/2241сл. уведомило Экспертно-аналитическое управление о представлении 31 июля 2019 г. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.30. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 15 января 2019 г. № РБ-04/608.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.31 оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 05 апреля 2019 г. № ОМ-04/11136.</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.32. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в соответствии с пунктом 5 поручения руководителя Росимущества от 09 апреля 2019 г. № 23-У Управление инвестиционных отношений службой запиской от 15.07.2019 № 04/144сл. уведомило Экспертно-аналитическое управление о представлении 15 июля 2019 г. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>По контрольному событию 1.2.2.42. отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2018 году и приложения к нему, направлены в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 31 января 2019 г. № РБ-04/3047.</p>				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.7	Контрольное событие 1.2.2.7 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.07.2019	10.07.2019		X	X	X	X	X
1.2.2.20	Контрольное событие 1.2.2.20 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.07.2019	31.07.2019		X	X	X	X	X
1.2.2.32	Контрольное событие 1.2.2.32 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2019	15.07.2019		X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.4: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		422 425,10	396 244,70	197 097,02	398 196,64
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции	X	Пидутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	Проводятся мероприятия по исключению специального права («золотой акции») и назначению представителей Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1: не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.2: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечения перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрения иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По контрольным событиям 1.3.3.1 и 1.3.3.2 Росимуществом направлен отчет в Минэкономразвития России письмом от 28 марта 2019 г. № ОМ-11/10080. По контрольному событию 1.3.3.3 изданы директивы Росимущества от 25 июня 2019 г. № ИП-11/21449 по вопросам избрания председателей советов директоров акционерных обществ с государственным участием, не включенных в Специальный перечень, составы которых сформированы в соответствующем корпоративном году и направлены в акционерные общества посредством МВ Портала. Письмом № 08/13241 от 19 апреля 2019 г. в территориальные органы Росимущества направлены директивы Росимущества от 16 апреля 2019 г. № АП-08/12624, № АП-08/12625, № АП-08/12626 по размеру выплачиваемых дивидендов.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Подготовка ежегодного отчета об управлении акциями акционерных обществ и отчета об управлении долями обществ с ограниченной ответственностью, акции и доли которых находятся в собственности Российской Федерации	X	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По контрольному событию 1.3.4.1. Росимуществом письмом от 14.08.19 № ИП-11/26960 направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция акционера в лице Росимущества по вопросу отбора кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с государственным участием. По контрольному событию 1.3.4.4. Росимуществом письмами от 27.03.2019 № ВЯ-11/9729 и от 14.03.2019 № ОМ-11/8152 направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция акционера в лице Росимущества по вопросам проведения ГОСА в акционерных обществах с государственным участием. По контрольному событию 1.3.4.10. Росимуществом письмом от 14.08.19 № ИП-11/26882 направлен в Минэкономразвития России проект отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2018 год. По контрольному событию 1.3.4.13. Росимуществом письмом от 29.07.2019 № ИП-11/24998 направлен в Минэкономразвития России отчет об управлении долями в ООО.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция акционера в лице Росимущества по вопросу отбора кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с государственным участием на очередной корпоративный год	включено в ведомственный план	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2019	14.08.2019		X	X	X	X	X
1.3.4.10	Контрольное событие 1.3.4.10 Направлен в Минэкономразвития России проект отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2018 год	включено в план реализации государственной программы	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.08.2019	14.08.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4.1 3	Контрольное событие 1.3.4.13 Направлен отчет об управлении долями в ООО в Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2019	29.07.2019		X	X	X	X	X
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Итоги деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с государством (далее - Комиссия)	X	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Подготовка предложений для номинации «Профессиональный директор в госкомпании»	X	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Реализация мероприятий по избранию в текущем году и выдвиганию на следующий год представителей Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний	X	Карпов И.И., Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	В рамках исполнения контрольного события 1.3.7.1 соответствующими письмами в акционерные общества направлены предложения в части кандидатов в совет директоров и ревизионных комиссий, а также вопросы в повестку дня ГОСА крупнейших АО (письма от 30 марта 2019 г. № ВЯ-05/10388/дсп и № ВЯ-05/10390/дсп и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.8	Мероприятие 1.3.8 Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранию председателей советов директоров (наблюдательных советов)	X	Карпов И.И., Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.10.2021		X	В рамках исполнения контрольного события 1.3.8.1 подготовлены и согласованы с отраслевыми ФОИВ проекты директив Правительства Российской Федерации об утверждении повесток для годовых общих собраний акционеров и рекомендаций по размерам дивидендов и порядку их выплаты крупнейших акционерных обществ. Директивы утверждены Правительством Российской Федерации в установленном порядке и сроке (от 31 мая 2019 г. № 4799п-П113, от 13 июня 2019 г. № 5145п-П113, от 21 июня 2019 г. № 5472п-П113 и тд). В рамках исполнения контрольного события 1.3.8.4 в Минэкономразвития России письмом от 14 августа 2019 г. № ИП1-11/26882 направлен проект отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2018 год, в том числе включающий отчет о проведении годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам корпоративного года. В рамках исполнения контрольного события 1.3.8.7 в установленные сроки обеспечено избрание председателей советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний на 2019 корпоративный год.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.8: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.8.4	Контрольное событие 1.3.8.4 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о проведении годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам корпоративного года	включено в ведомственный план	Карпов И.И., Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	14.08.2019		X	X	X	X	X
1.3.8.7	Контрольное событие 1.3.8.7 Обеспечено избрание председателей советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний на новый корпоративный год	включено в ведомственный план	Карпов И.И., Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	18.09.2019		X	X	X	X	X
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		272 430,16	0,00	163 019,18	268 640,90
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.10	Мероприятие 1.3.10 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		149 994,94	240 069,40	34 077,84	129 555,74
1.3.11	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	156 175,30	0,00	0,00
1.3.12	Мероприятие 1.3.12 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая стандартное жилье, строительства объектов инфраструктуры, путем передачи АО «ДОМ.РФ» агентских полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимуществ предложений земельных участков АО «ДОМ.РФ» (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий АО «ДОМ.РФ».	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.14	Мероприятие 1.3.14 Проведены годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	Годовые общие собрания акционеров проведены в срок установленный законодательством Российской Федерации. В рамках исполнения контрольных событий Росимуществом изготовлены распоряжения: по контрольному событию 1.3.14.1 - от 04.06.2019 № 298-Р; по контрольному событию 1.3.14.3 - от 28.06.2019 № 396-Р; по контрольному событию 1.3.14.5 - от 28.06.2019 № 395-Р; по контрольному событию 1.3.14.7 - от 28.06.2019 № 715-Р; и контрольному событию 1.3.14.9 - от 28.06.2019 № 397-Р.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.14: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.15	Мероприятие 1.3.15 Передача объектов недвижимости в собственность Российской Федерации с их последующим закреплением на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.15: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.16	Мероприятие 1.3.16 Согласование решений органов государственной власти (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537) о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом, Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	X	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.16: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.17	Мероприятие 1.3.17 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрение электронных торгов, формирование полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.18	Мероприятие 1.3.18 Мониторинг достижения компаниями с государственным участием повышения производительности труда на 5 % ежегодно.	X	Слигуи Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.18: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	1 609,60	0,00	0,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Реализация мероприятий по контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности управления федеральным имуществом	X	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	Во исполнение контрольного события 1.4.1.1 Росимуществом подготовлена и направлена письмом в Минэкономразвития России от 20 февраля 2019 г. № АП-02/5543 информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2018 год. Во исполнение контрольного события 1.4.1.2 Росимуществом подготовлен и направлен письмом в Минэкономразвития России от 11 апреля 2019 г. № АП-02/12013 мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за первый квартал 2019 года. Во исполнение контрольного события 1.4.1.3 Росимуществом подготовлен и направлен письмом в Минэкономразвития России от 15 июля 2019 г. № ИП-02/23405 мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за второй квартал 2019 года. Во исполнение контрольного события 1.4.1.13 в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 в указанные сроки на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе была размещена информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом 30 апреля 2019 г. Во исполнение контрольного события 1.4.1.14 и в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 в указанные сроки на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе была размещена информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом 19 сентября 2019 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	Контрольное событие 1.4.1.3 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за второй квартал 2019 г.	включено в ведомственный план	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2019	15.07.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1.1 4	Контрольное событие 1.4.1.14 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом	включено в ведомственный план	Бордянов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	19.09.2019		X	X	X	X	X
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Бордянов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	Во исполнение контрольного события 1.4.2.1 подготовлен приказ Росимущества от 11.02.2019 № 21 "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2019 г." (внесены изменения приказом Росимущества от 27.03.2019 № 74). Во исполнение контрольного события 1.4.2.4 подготовлен и направлен письмом Росимущества от 26 августа 2019 г. № ВЯ-02/28549 в Минэкономразвития России и Минфин России уточненный прогноз доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2020-2022 гг. и данные по оценке текущего года. Во исполнение контрольного события 1.4.2.5 подготовлены и направлены письмами Росимущества от 31.01.2019 № АП-02/2947 (форма по ОКУД 0508022) и от 31.01.2019 № АП-02/2948 (форма по ОКУД 0508024) в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета для представления в Счётную палату Российской Федерации за 2018 год. Во исполнение контрольного события 1.4.2.6 подготовлены и направлены письмами Росимущества от 29.07.2019 № АП-02/25150 (форма по ОКУД 0508022) и от 02.08.2019 № АП-02/25750 (форма по ОКУД 0508024) в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2019 года.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	Контрольное событие 1.4.2.4 Подготовлен уточненный прогноз доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2020-2022 гг. и данные по оценке текущего года	включено в ведомственный план	Бордянов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2019	26.08.2019		X	X	X	X	X
1.4.2.6	Контрольное событие 1.4.2.6 Подготовлены и направлены в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета для представления в Счётную палату Российской Федерации» (формы по ОКУД 508022 и 508024) за первое полугодие 2019 года	включено в ведомственный план	Бордянов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.07.2019	02.08.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Реализация мероприятий по администрированию доходов	X	Карпов И.И., Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	Мероприятие находится в ходе исполнения.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Повышение эффективности деятельности территориальных органов Росимущества по результатам проверочных мероприятий	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, сформировано в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В рамках исполнения контрольного события 1.5.1.5 "Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество" Росимущество письмом от 03 июня 2019 г. № АП-08/1842 направило в Минэкономразвития России соответствующую информацию о планах-графиках.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Организация работы с ФТС России в части сверки данных по имуществу, обращенному в собственность государства, а также задержанным и изъятым товарам, переданным либо подлежащим передаче таможенными органами в территориальные органы Росимущества, и отражения соответствующей информации в учетной системе АС ПИБИ (ИАС ЕСУГИ)	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X	В рамках исполнения контрольного события 1.5.2.1 результаты сверки за 1-4 кварталы 2018 года направлены Росимуществом в ФТС России письмами от 24.05.2018 № АК-12/16479, от 13.11.2018 № 12/38203, от 05.03.2019 № 12/7194 и от 25.04.2019 № 12/14204.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.2.1	Контрольное событие 1.5.2.1 Проведена сверка данных по имуществу, обращенному в собственность государства, а также задержанным и изъятым товарам переданным либо подлежащим передаче в 2018 году таможенными органами в территориальные органы Росимущества и отражения соответствующей информации в учетной системе АС ПИБИ (ИАС ЕСУГИ)	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2019	25.04.2019		X	X	X	X	X
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ ФГИАС ЕСУГИ (Автоматизированная система принудительно изъятого бесхозяйного имущества, Федеральная государственная информационно-аналитическая система "Единая система управления государственным имуществом") информации об имуществе со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.12.2019		X	По исполнению контрольного события 1.5.3.1 письмом Росимущества от 30.05.2019 № 12/18003 территориальные органы Росимущества были приглашены на ВКС-обучение в части ведения учета имущества в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ), которое прошло 05.06.2019. Аудировались семинара размещена в закрытой части межведомственного портала Росимущества (доступной только для сотрудников Росимущества (его территориальных органов).	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3.1	Контрольное событие 1.5.3.1 Проведено обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ)	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2019	05.06.2019		X	X	X	X	X
1.5.4	Мероприятие 1.5.4 Методическое и организационное сопровождение учета и ведения реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.11.2021		X	В рамках исполнения контрольного события 1.5.4.1 в Территориальное управление Росимущества в городе Москва направлено разъяснение по учету имущества в реестре федерального имущества от 18 января 2019 г. № 18/1112, в Территориальное управление Росимущества в Астраханской области направлено разъяснение порядка учета от 21 января 2019 г. № 18/1255, в Территориальное управление Росимущества в Свердловской области направлено разъяснение порядка учета от 26 февраля 2019 г. № 18/6120, в территориальные органы Росимущества направлено разъяснение порядка учета от 08 апреля 2019 г. № ЕГ-18/11346.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		4 443 598,00	3 694 674,70	2 434 841,27	1 686 511,15
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	X	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	За 9 месяцев 2019 года по контрольным событиям 1.6.1.1 - 1.6.1.3 пресс-службой Федерального агентства по управлению государственным имуществом подготовлено более 140 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано 189 пресс-релизов о текущей деятельности агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 15 публичных мероприятиях. Заключен Государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и интернет-изданий средств массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с упоминанием Федерального агентства по управлению государственным имуществом и данных для их анализа от 6 февраля 2019 года № К19-20/9. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1.3	Контрольное событие 1.6.1.3 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	30.09.2019		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав центра обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Осипов В.В., Врио начальника Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По исполнению контрольного события 1.6.2.1. направлены письма в территориальные органы от 16 ноября 2018 г. № МИ-19/38714 и от 05 декабря 2018 г. № 19/40843. По исполнению контрольного события 1.6.2.2. утвержден регламент в рамках исполнения государственного контракта от 30 января 2018 г. № К18-19/09. По исполнению контрольного события 1.6.2.3. заключен государственный контракт от 08 июля 2019 г. № К19-19/25 на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения ФГИАС ЕСУГИ. По исполнению контрольного события 1.6.2.4. издан приказ Росимущества от 08 апреля 2019 г. № 86 "Об утверждении плана информатизации Федерального агентства по управлению государственным имуществом на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годов." По исполнению контрольного события 1.6.2.5. подписан протокол тестирования информационного взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации и Росимущества в сфере учета федерального имущества в реестре федерального имущества 29 июня 2018 г. По исполнению контрольного события 1.6.2.6. заключен государственный контракт от 24 июля 2018 г. № К18-19/43 на оказание услуг по передаче данных, предоставлению каналов связи, предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "интернет". Срок действия ГК до 31 декабря 2019 г. По исполнению контрольного события 1.6.2.8. издано распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 г. № 375-р "О переходе Росимущества на работу в модернизированной СЭДО". По исполнению контрольного события 1.6.2.9 - 16 июля 2019 г. утверждена плановая бюджетная смета расходов Управления цифрового развития на 2020 год в соответствии с плановым распределением лимитов бюджетных обязательств. По исполнению контрольного события 1.6.2.10 в Минюстава России направлен на экспертизу 1 этап плана информатизации Росимущества на 2020 год через сайт ФГИС КИ (Федеральная государственная информационная система координации информатизации) 29 июля 2019 г. По исполнению контрольного события 1.6.2.11 направлена докладная записка от 02 сентября 2019 г. № 19/523зл о выделении дополнительного финансирования для территориальных органов Росимущества на 2019 год.	621 858,81	594 810,70	245 061,54	594 126,34
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	КС 1.6.2.3: Планируется к заключению государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения ФГИАС ЕСУГИ. Извещение № 0173100010519000014 размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 30.05.2019. С учетом установленных действующим законодательством Российской Федерации сроков, необходимых для проведения закупочных мероприятий, планируемый срок заключения Государственного контракта – 08 июля 2019 года. ; КС 1.6.2.7: В связи с планируемым переходом Росимущества в единый правительственный комплекс контракт не был заключен. В настоящее время ЛКС не задействованы в организационной связи. Письмом от 07.03.2019 № 19/7466. ; КС 1.6.2.12: Бюджетная смета на 2020 год утверждается в феврале 2020 года.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.2.3	Контрольное событие 1.6.2.3 Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению информационных подсистем федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» в 2019 году	включено в ведомственный план	Осипов В.В., Врио начальника Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2019	08.07.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.6.2.7	Контрольное событие 1.6.2.7 Заключен государственный контракт на оказание услуг по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных сооружений на II полугодие 2019 года	включено в ведомственный план	Осипов В.В., Врио начальника Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2019		31.12.2019	X	X	X	X	X	
1.6.2.9	Контрольное событие 1.6.2.9 Утверждена плановая бюджетная смета расходов Управления цифрового развития на 2020 год в соответствии с плановым распределением лимитов бюджетных обязательств	включено в ведомственный план	Осипов В.В., Врио начальника Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	19.07.2019		X	X	X	X	X	
1.6.2.10	Контрольное событие 1.6.2.10 Направлен в Минкомсвязь России на экспертизу 1 этап плана информатизации Росимущества на 2020 год	включено в ведомственный план	Осипов В.В., Врио начальника Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	29.07.2019		X	X	X	X	X	
1.6.2.11	Контрольное событие 1.6.2.11 Направлена докладная записка о выделении дополнительного финансирования для территориальных органов Росимущества на 2019 год	включено в ведомственный план	Осипов В.В., Врио начальника Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2019	02.09.2019		X	X	X	X	X	
1.6.2.12	Контрольное событие 1.6.2.12 Утверждена бюджетная смета расходов Управления цифрового развития на 2020 год	включено в ведомственный план	Осипов В.В., Врио начальника Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2019		01.02.2020	X	X	X	X	X	
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2019 г. работники Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества приняли участие в проверке территориального органа Росимущества в Республике Ингушетия, в проверке МТУ во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, МТУ в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, МТУ в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2019 г. приняты участие работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 50 знаковых судебных делах (Судебно-правовой отделом). Направлено разьяснительное письмо в территориальные органы Росимущества от 06.06.2019г. ЕР-16/18907 о заполнении форм отчетностей и предоставлении информации по судебным делам. В рамках текущей работы за 9 месяцев 2019 г. проведена правовая экспертиза: - проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 55 договорам; - правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – 155 договоров; - проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – 105 договоров (соглашений). Проведено 4489 правовых экспертиз. Проведено 39 антикоррупционных экспертиз проектов НПА Росимущества: 1. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) государственными гражданскими служащими Росимущества, государственными гражданскими служащими		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>территориальных органов государственной власти и районных, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;</p> <p>2. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения о Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения»;</p> <p>3. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 августа 2010 г. № 219»;</p> <p>4. Проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, за исключением акционерных обществ, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738»;</p> <p>5. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 31 октября 2016 г. № 388 «Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (рассмотрен 4 раза);</p> <p>6. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 г. № 269 «Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (рассмотрен 4 раза);</p> <p>7. Проект приказа Росимущества «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих учреждений»;</p> <p>8. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий» (рассмотрен дважды);</p> <p>9. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Регламента осуществления Росимуществом ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ»;</p> <p>10. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного</p>				

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)» (дважды);</p> <p>11. Проект приказа Росимущества «Об утверждении требований к закупкам подведомственным Федеральному агентству по управлению государственным имуществом федеральными государственными унитарными предприятиями и федеральными государственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)»;</p> <p>12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка взаимодействия федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями»;</p> <p>13. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в связи с реализацией трудовых отношений, и типовой формы согласия на обработку персональных данных федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом и иных субъектов персональных данных». Выявлен коррупционный фактор – широта дискреционных полномочий;</p>				
							<p>14. Проект приказа Росимущества «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия учредителя которого осуществляет Росимущество, и составления и утверждения отчета об использовании федерального имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»»;</p> <p>15. Проект приказа Росимущества «О временном порядке возмездного отчуждения (приватизации) Федеральным агентством по управлению государственным имуществом из федеральной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;</p> <p>16. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 03 августа 2010 № 213 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации»;</p> <p>17. Проект приказа Росимущества «О порядке возмездного отчуждения (приватизации) Федеральным агентством по управлению государственным имуществом из федеральной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;</p> <p>18. Проект приказа Росимущества «О персональных данных, обрабатываемых в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его территориальных органов»;</p> <p>19. Проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ»;</p> <p>20. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральном агентстве по управлению</p>				

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>государственным имуществом) рассмотрен дважды);</p> <p>21. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» учредителем либо приобретенным федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества, и формирования перечня движимого имущества, относящегося к категории особо ценного» (рассмотрен дважды);</p> <p>22. Проект приказа Росимущества «Об утверждении методических указаний территориальным органам Росимущества по подготовке к приватизации ФГУП, включенных в Прогнозный план 2017-2019»;</p> <p>23. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов»;</p> <p>24. Проект приказа Росимущества «О проекте приказа Минэкономразвития России «Об утверждении типового положения о территориальном органе (межрегиональном территориальном органе) Федерального агентства по управлению государственным имуществом» (рассмотрен дважды);</p> <p>25. Проект приказ Росимущества «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами внутреннего финансового аудита, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 9 октября 2017 г. № 321» (рассмотрен дважды);</p> <p>26. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 18.02.2016 № 62 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Росимущества и его территориальных органов и урегулированию конфликта интересов в Росимуществе и его территориальных органах»;</p> <p>27. Проект приказа Росимущества «Об осуществлении мониторинга объектов недвижимости и гармонизации сведений о них в государственных информационных системах»;</p> <p>28. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»), федеральными государственными автономными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, либо приобретенного указанными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества».</p>				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и преупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сokolnikov Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	<p>В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2019 г. принято участие работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 33 знаковых судебных делах (Отделом по работе с проблемными активами).</p> <p>Направлены разъяснительные письма в территориальные органы Росимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Письмо № ЕГ-16/3086 от 01.02.2019 - разъяснения по работе с дебиторской задолженностью; • Письмо № ВЯ-16/31392 от 18.09.19 - рекомендации по процессуальным вопросам, связанным со взысканием задолженности по арендным платежам в процедурах банкротства. 	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВШЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., Начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По исполнению контрольного события 1.6.5.1 направлено письмо в Минэкономразвития России от 10.01.2019 № 13/188 о направлении оперативной информации о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах. По исполнению контрольного события 1.6.5.2 Росимуществом направлено письмо от 27 марта 2019 г. № 15/9720 в Счетную палату Российской Федерации о консолидированной бюджетной отчетности Росимущества за 2018 финансовый год. По исполнению контрольного события 1.6.5.3 Росимуществом направлены в ИФНС России № 10 по г. Москве сведения о доходах физических лиц за 2018 год, протокол от 06 марта 2019 г. № 521368251. По исполнению контрольного события 1.6.5.4 Росимущество направило в Минэкономразвития России информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-март 2019 года письмом от 04 марта 2019 г. № 13/10952. По исполнению контрольного события 1.6.5.5 Росимущество направило в Минэкономразвития России информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июнь 2019 года письмом от 04 июля 2019 г. № 13/22447. По исполнению контрольного события 1.6.5.6 Письмом от 12 июля 2019 г. № МИ-13/25260 в Минэкономразвития России представлены своевременно и в полном объеме предложения Росимущества по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5.5	Контрольное событие 1.6.5.5 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июнь 2019 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., Начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	04.07.2019	04.07.2019		X	X	X	X	X
1.6.5.6	Контрольное событие 1.6.5.6 Представлены своевременно и в полном объеме предложения Росимущества по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	включено в ведомственный план	Каменская М.В., Начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2019	12.07.2019		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2019	21.02.2019	X	Приказом Росимущества от 23 июня 2018 г. № 241 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности» утверждены регламент проведения оценки эффективности деятельности ТО, методика и источники данных для расчета КПЭ, весовые значения КПЭ и порядок формирования интегрального индекса эффективности деятельности ТО, перечень структурных подразделений центрального аппарата Росимущества, ответственных за формирование КПЭ, шаблоны данных к заполнению для расчета КПЭ. Расчеты производятся поквартально за периоды с 01 января по 31 марта, с 01 января по 30 июня, с 01 января по 30 сентября, с 01 января по 31 декабря. По исполнению контрольного события 1.6.6.1 - произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2018 года по ключевым показателям эффективности. Окончательный расчет был произведен 21 февраля 2019 в программном модуле "КПЭ ТО".	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Смоляков В.В., Врио начальника Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		154 296,59	159 593,20	23 754,29	81 533,37
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий по кадровому, и образовательному обеспечению Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	X	Фадеева И.В., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	Проведен конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в Росимуществе ведущей и старшей групп в соответствии с приказом Росимущества от 04 марта 2019 г. № 49 (прием документов с 04 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г.). Принято 199 заявлений кандидатов на участие в конкурсе, из них: 121 человек для замещения должностей ведущей группы категории «специалисты», 78 человек для замещения должностей старшей группы категории «специалисты». В настоящее время подается итог конкурса, по окончании которого в кадровый резерв приказом Росимущества будут зачислены 90 человек для замещения должностей ведущей группы категории «специалисты», 56 человек для замещения должностей старшей группы категории «специалисты». Всего будут включены в резерв – 146 человек.	597,62	261,09	83,10	257,01
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.9	Мероприятие 1.6.9 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Пензев М.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		2 854 332,69	2 088 996,50	1 705 709,76	406 684,14

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.10	Мероприятие 1.6.10 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		534 823,87	537 327,30	277 529,50	389 159,80
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.10: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.11	Мероприятие 1.6.11 Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По исполнению контрольного события 1.6.11.1 подготовлены и направлены отчеты: в Минэкономразвития России направлены письмами Росимущества: от 25 декабря 2018 г. № СА-12/43636 (по состоянию на 01 декабря 2018 года); от 25 января 2019 г. № СА-12/2191 (по состоянию на 01 января 2019 г. (за 2018 год); актуализированный отчет за 2018 год направлен письмом Росимущества от 05 февраля 2019 г. № СА-12/3515; от 25 февраля 2019 г. № СА-12/6065 (по состоянию на 01 февраля 2019 года); от 25 марта 2019 г. № СА-12/9463 (по состоянию 01 марта 2019 года); Отчеты о предоставлении обобщенных сведений реализованных и уничтоженных вещественных доказательств за 2018 год в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен письмом Росимущества от 15 февраля 2019 г. № СА-12/4909. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 г. № 26и подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2018 год и направлены 31 января 2019 г. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда». По исполнению контрольного события 1.6.11.2 отчет в Правительство Российской Федерации об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за 2018 год направлен письмом Росимущества от 22 марта 2019 г. № СА-12/9338. По исполнению контрольного события 1.6.11.3 отчеты в Минэкономразвития направлены письмами Росимущества: от 24 апреля 2019 г. № СА-12/13913 (по состоянию на 01 апреля 2019 года); актуализированный отчет по состоянию на 01 апреля 2019 года направлен письмом Росимущества от 07 мая 2019 г. № СА-12/15070; от 27 мая 2019 г. № СА-12/17501 (по состоянию на 01 мая 2019 года). Отчет об обобщенных сведениях в отношении реализованных и уничтоженных вещественных доказательств за 1 квартал 2019 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен письмом Росимущества от 22 мая 2019 г. № СА-12/16912. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 г. № 26и подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 1 квартал 2019 года и направлены 30 апреля 2019 г. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда». По исполнению контрольного события 1.6.11.4 отчет в Минэкономразвития направлен письмом Росимущества от 24 июня 2019 г. № МП-12/21267 (по состоянию на 1 июня 2019 года). В соответствии с распоряжением Минэкономразвития от 04.06.2019 № 111Р-МО "О внесении изменений в распоряжение Минэкономразвития России от 15 ноября 2012 г. № 219Р-АБ "О мерах по контролю выполнения Росимуществом функций в части приватизации федерального имущества, реализации арестованного имущества и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом" изменена периодичность направления Росимуществом отчетов в Минэкономразвития - с ежемесячной на ежеквартальную (не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным). В связи с этим отчеты за последние месяцы не направлялись. Отчет об обобщенных сведениях в отношении реализованных и уничтоженных вещественных доказательств за 2 квартала 2019 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен письмом Росимущества от 29 августа 2019 г. № СА-12/29086. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 г. № 26и подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2 квартала 2019 года и направлены 30 июля 2019 г. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							информационной системы «Единая проектная среда».				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.11: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.11.4	Контрольное событие 1.6.11.4 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России за соответствующий отчетный период	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е. , начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2019	29.08.2019		X	X	X	X	X
1.6.12	Мероприятие 1.6.12 Организация продаж федерального имущества в электронном виде	X	Одиноков А.В., Врио начальника Управления обеспечения деятельности и организации торгов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.13	Мероприятие 1.6.13 Организация почтовой, телеграфной и фельдшерской связи	X	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	Заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой связи от 16 января 2019 года № КТ-19/00148/К19-20/05, телеграфной связи от 11 января 2019 года ГК 1.1-1852/2019/К 19-20/02 и фельдшерской связи от 11 января 2019 года № 176/К19-20/01 на 2019 год.	4 776,98	8 410,20	3 043,00	4 193,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.13: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.14	Мероприятие 1.6.14 Проведение мероприятий по обеспечению центрального аппарата Росимущества материальными средствами и запасами в соответствии с утвержденными нормами положенности	X	Одинов А.В., Врио начальника Управления обеспечения деятельности и организации торгов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		209 725,34	242 088,80	132 270,58	210 557,49
1.6.15	Мероприятие 1.6.15 Формирование государственного задания для Федерального государственного бюджетного учреждения "Дирекция по обеспечению деятельности Росимущества" на оказание государственных услуг (выполнение работ) по содержанию и эксплуатации имущества находящейся в государственной собственности	X	Одинов А.В., Врио начальника Управления обеспечения деятельности и организации торгов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		63 186,10	63 186,10	47 389,50	0,00