

Форма мониторинга реализации государственной программы "Управление федеральным имуществом" в части подпрограммы I «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»

Отчетный период II квартал 2015 г.

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма I. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации	X	X	X	X	X	X	5 227 531,00	5 298 912,00	1 760 929,70	2 032 750,00
1	Основное мероприятие 1.1 Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		41 071,50	45 635,00	0,00	0,00
2	Мероприятие 1.1.1. Организация проведения процедур проверки должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах федерального имущества (due diligence) в целях определения целевых функции управления, а также выбора наилучших сроков и способов разгосударствления	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.11.2016		X	1. Процедуры due diligence предусмотрены в договорах с агентами (в т.ч. РАД/ВЭБ) для обществ с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале. 2. Управление инвестиционных отношений Росимущества планирует закупку услуг по проведению комплексной экспертизы (due diligence) хозяйственных обществ.	41 071,50	45 635,00	0,00	0,00
3	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1: В процессе реализации									
4	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Мероприятие 1.1.2. Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлению подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Аксенов И.В. , Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X	1. После предварительного обсуждения с Минобороны Российской Федерации сформирован список акционерных обществ, пакеты акций переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению отдельных федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытом акционерном обществе "Гознак" принято решение о преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП "Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАНО России определена целевая функция для государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук		0,00	0,00	0,00
6	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2: В процессе реализации КС 1.1.2.5: В Росимущество с участием ФАНО проведено два совещания (протоколы от 03.10.2014 № 501 и от 21.11.2014 № 4/4пр). В соответствии с решением Президента Российской Федерации мораторий на вывод ФГУП из системы ФАНО сохранен до 08.12.2015 КС 1.1.2.7: Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению отдельных федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. КС 1.1.2.8: Письмом Росимущества от 16.12.2014 № ИА-04/53677 в Минэкономразвития России внесен проект указа "О преобразовании стратегических предприятий". Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытом акционерном обществе "Гознак" принято решение о преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП "Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению отдельных федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009.									
7	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
8	Контрольное событие 1.1.2.5. После предварительного обсуждения с ФАНО сформирован список подлежащих приватизации ФГУП, полномочия собственника которых переданы ФАНО, для включения в прогнозный план (программу) приватизации на 2014-2016 годы	включено в ведомственный план	Степанов М.Б. , Начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2014		01.04.2016	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Контрольное событие 1.1.2.7. Проведен анализ перечня стратегических ФГУП и подготовлены предложения о преобразовании в ОАО предприятий, проекты соответствующих решений направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти	включено в ведомственный план	Степанов М.Б. , Начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2014	16.12.2014		X	X	X	X	X
10	Контрольное событие 1.1.2.8. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты указов Президента Российской Федерации об акционировании стратегических ФГУП	включено в ведомственный план	Степанов М.Б. , Начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
11	Мероприятие 1.1.3. Определение «дорожной карты» достижения целевой функции управления имуществом, составляющим казну Российской Федерации, за исключением акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ	X	Масленников Д.В. , Начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	разработаны методические рекомендации: по передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации; - по закреплению составляющего государственную казну Российской Федерации федерального имущества за федеральными органами власти, а также подведомственными им федеральными государственными учреждениями и предприятиями на соответствующем вещном праве; - по подготовке решений по безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность, по передаче федерального имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность; - по порядку утилизации федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации.		0,00	0,00	
12	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3: разработаны методические рекомендации: по передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации;- по закреплению составляющего государственную казну Российской Федерации федерального имущества за федеральными органами власти, а также подведомственными им федеральными государственными учреждениями и предприятиями на соответствующем вещном праве;- по подготовке решений по безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность, по передаче федерального имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность;- по порядку утилизации федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации. Также подготовлены "дорожные карты" к каждой категории объектов имущества с целью определения алгоритма действий территориальных управлений Росимущества по минимизации объектов имущества государственной казны. Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 "Об оптимизации состава имущества государственной казны", которым установлены 13 категорий имущества казны РФ и даны задания Территориальным органам Росимущества по синхронизации информационных данных реестра федерального имущества и ИС "КАЗНА", а также сформировать на каждый объект казны информационную справку по форме, данной в приложении									
13	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Мероприятие 1.1.4. Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Методика отчуждения непрофильных активов в: - федеральных казенных предприятиях; - федеральных государственных учреждениях утверждена приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526		0,00	0,00	
15	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4: реализовано									
16	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
17	Мероприятие 1.1.5. Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		X	Разработан типовой агентский договор на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца акций, в соответствии с которым агент дополнительно обязуется: 1. До организации оценки рыночной стоимости акций (долей в уставных капиталах) провести своими силами или с привлечением специализированных организаций и экспертов, процедуру предварительной проверки в отношении обществ, акции (доли) которых подлежат приватизации. 2. В случае принятия Принципом решения о проведении полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence) в отношении обществ, акции (доли) которых подлежат приватизации, провести такую проверку в соответствии с Техническим заданием 3. По результатам проведенных процедур due diligence подготовить отчет и проект календарного плана-графика мероприятий по проведению предпродажной подготовки и приватизации акций общества (Дорожная карта) 4. После утверждения дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в части, относящейся к компетенции Агента в соответствии с условиями договора 5. В рамках предпродажной подготовки объектов провести маркетинговые мероприятия от своего имени и за свой счет, в соответствии с Техническим заданием В рамках подготовки типового агентского договора на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца акций были разработаны технические задания: 1. На проведение полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence). 2. На проведение маркетингового исследования и информационного сопровождения продажи объектов недвижимого имущества. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 1110-р «О приватизации находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ» ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал») поручено осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца акций. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1419-р		0,00	0,00	
18	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.5: В процессе реализации КС 1.1.5.1: В рамках реализации программы приватизации разработан 41 проект "дорожных карт" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 гг., с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ. КС 1.1.5.2: В рамках реализации программы приватизации комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждена 41 "дорожная карта" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении акционерных обществ.									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
20	Контрольное событие 1.1.5.1. Разработаны проекты "дорожных карт" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.11.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
21	Контрольное событие 1.1.5.2. Утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества на уровне коллегиального органа Росимущества по вопросам приватизации в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2016	X	X	X	X	X
22	Мероприятие 1.1.6. Определение «дорожных карт» по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразования в хозяйственные общества, федеральные государственные учреждения, федеральные казенные предприятия, реорганизации, ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность	X	Пушкарь Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		X	Росимуществом изданы приказы регламентирующие порядок и сроки приватизации ФГУП, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг., в т.ч. участвующих в формировании ВИС. Росимуществом и Минтрудом России издан совместный приказ, регламентирующий порядок и сроки приватизации предприятий, отнесенных к ведению Минтруда России и включенных в прогнозный план (программ) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. Росимуществом издан приказ о приватизации ФГУП, подведомственных Росимуществу и включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. Росимуществом издан приказ, регламентирующий порядок по реорганизации, ликвидации акционерных обществ и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, а также акционерных обществ, выпуск акций которых не представляется возможным зарегистрировать в установленном законодательством Российской Федерации		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.6: Реализовано									
24	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
25	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26	Мероприятие 1.2.1. Формирование методологии проведения мероприятий по: - предварительному анализу вовлекаемых в оборот объектов, в том числе анализу структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов; - проверке должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах, подлежащих разгосударствлению	X	Аксенов И.В. , Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В отношении 29 акционерных обществ функции единоличных исполнительных органов осуществляет 4 управляющие компании. В целях усиления контроля за деятельностью управляющих компаний разработаны Методические рекомендации по ежеквартальному мониторингу деятельности управляющих компаний, которым переданы функции единоличных исполнительных органов акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и которые не включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р. Данные методические рекомендации утверждены приказом Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530.	0,00	0,00	0,00	
27	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.1: В процессе реализации									
28	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Мероприятие 1.2.2. Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Аксенов И.В. , Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в отношении обществ, включенных в план приватизации на 2014-2016 гг. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования законодательства о приватизации, включая внесение изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи внесением изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». 3. Завершен предусмотренный к реализации в 2014 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"		0,00	0,00	
30	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2: В процессе реализации									
31	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
32	Мероприятие 1.2.3. Реформирование системы проведения продаж путем расширения рекламного сопровождения, развития единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru), а также раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Степанов М.Б. , Начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Расширено информационно-рекламное сопровождение, завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
33	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3: В процессе реализации									
34	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено по ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Мероприятие 1.2.4. Реализация «дорожных карт» по подготовке и продаже крупных активов в соответствии с утвержденными планами на среднесрочную перспективу	X	Сергейчук В.Ю. , Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		X	В ходе исполнения 8 "дорожных карт" (ОАО "Транснефть"; ОАО "Аэрофлот"; ОАО "ВТБ"; ОАО "СКФ"; ОАО "РЖД"; ОАО "Русгидро"; ОАО "Роснефть"; ОАО "Алроса"). Росимуществом направлен в Минэкономразвития России доклад о статусе реализации "дорожных карт" приватизации крупных активов (в рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 10.09.2013 № ИП-П13-6493)		0,00	0,00	0,00
36	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.4: В ходе исполнения									
37	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
38	Мероприятие 1.2.8. Реализация «дорожных карт» достижения целевых функций управления в отношении подлежащих реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий	X	Павлов А.Ю. , Начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		X	Мероприятие находится в стадии реализации		0,00	0,00	0,00
39	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.8: Срок окончания реализации мероприятия - 30.12.2017									
40	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Мероприятие 1.2.10. Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Масленников Д.В. , Начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи объектов между публичными образованиями и направлены в Минэкономразвития письмом от 02.04.2013 № ДМ-07/13809; принят приказ Росимущества № 358 от 21.11.2013 "О делегировании территориальным управлениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом полномочий по передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность", который делегирует полномочия по принятию решений Территориальным органам Росимущества в части жилищного фонда и объектов инфраструктуры, что значительно упрощает процедуру принятия управленческого решения.		0,00	0,00	
42	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.10: Не реализовано КС 1.2.10.1: Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи объектов между публичными образованиями, смещение дат обусловлено длительным согласованием указанного проекта.									
43	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
44	Контрольное событие 1.2.10.1. Внесены на рассмотрение в Минэкономразвития России проекты нормативных правовых актов по изменениям в 122-ФЗ «О внесении изменений...» и постановление Правительства Российской Федерации № 374 с целью упрощения порядка передачи отдельных категорий имущества на иной уровень собственности	включено в ведомственный план	Масленников Д.В. , Начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2014		31.12.2015	X		X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Мероприятие 1.2.11. Реализация «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества, предусматривающих проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Пушкарь Я.А. , Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	1. В отношении 159 приватизируемых акционерных обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация, приняты решения об утверждении уставов в новой редакции. 2. В целях усиления контроля за деятельностью управляющих компаний Росимуществом были утверждены Методические рекомендации по ежеквартальному мониторингу деятельности управляющих компаний, которым переданы функции единоличных исполнительных органов акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и которые не включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (приказ Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530). На основании проверки, проведенной с использованием данных методических рекомендаций, деятельность одной управляющей компании признана неэффективной. 3. Росимуществом было утверждено Положение об организации работы территориальных органов Росимущества по реорганизации, ликвидации акционерных обществ и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, а также акционерных обществ, выпуск акций которых не представляется возможным зарегистрировать в установленном законодательством Российской Федерации порядке (приказ Росимущества от 31 декабря 2014 г. № 536). В настоящее время территориальными органами Росимущества проводятся соответствующие мероприятия, предусмотренные данным положением.		0,00	0,00	
46	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.11: В процессе реализации КС 1.2.11.1: В процессе выполнения КС 1.2.11.3: Отсутствие позиции Минэкономразвития России в отношении подготовленной Росимуществом редакции проекта приказа Минэкономразвития России «Об утверждении порядка и форм раскрытия информации открытыми акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями». КС 1.2.11.5: В процессе выполнения в рамках ежегодного отчета о ликвидации или реорганизации путем присоединения не ведущих хозяйственную деятельность АО, а также АО, выпуск акций которых не представляется возможным зарегистрировать в установленном законодательством Российской Федерации порядке.									
47	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
48	Контрольное событие 1.2.11.1. Проведена унификация уставов всех приватизируемых АО, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А. , Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Контрольное событие 1.2.11.3. Обеспечено во взаимодействии со Службой Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) требование о публичном раскрытии информации приватизируемыми обществами, расширен перечень раскрываемой информации (приказ Минэкономразвития России)	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
50	Контрольное событие 1.2.11.5. Ликвидированы или реорганизованы путем присоединения не ведущие хозяйственную деятельность АО, а также АО, выпуск акций которых не представляется возможным зарегистрировать в установленном законодательством Российской Федерации порядке	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2014		31.12.2017	X	X	X	X	X
51	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		613 773,40	696 337,20	106 700,00	194 434,40
52	Мероприятие 1.3.1. Внедрение механизмов по ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Принятие решений по указанным вопросам в данном Мероприятии 1.3.1., осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведено до сведения во все АО с государственным участием		0,00	0,00	
53	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1: Реализовано									
54	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Мероприятие 1.3.2. Обеспечение развития конкурсной модели осуществления закупочной деятельности	X	Семерикова В.В. , Начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X	Типовое положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерных обществ с государственным участием утверждено приказом Росимущества от 24.12.2014 № 515		0,00	0,00	
56	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.2: Реализовано									
57	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
58	Мероприятие 1.3.3. Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Семерикова В.В. , Начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	"Во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Росимуществом письмом от 29.04.2014 № ОД-11/18576 до сведения АО была доведена необходимость формирования вертикальной системы стратегического планирования АО, построенной на основе: - стратегии развития госкомпании; - долгосрочной программы развития госкомпании; - текущего (тактического) планирования; - аудита реализации долгосрочной программы развития госкомпании; - системы ключевых показателей эффективности. Разработаны и утверждены соответствующие документы. Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием утверждены приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524"		0,00	0,00	
59	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.3: Реализовано КС 1.3.3.6: Правительство РФ одобрило планы-графики компаний по формированию программ принятия компаниями норм Кодекса корпоративного управления самостоятельно. В соответствии с планами-графиками компаний внедрение норм кодекса запланировано на 2015-2016 годы.									
60	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Контрольное событие 1.3.3.6. Внедрены основные принципы Кодекса корпоративного управления	включено в ведомственный план	Семерикова В.В. , Начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015		31.12.2016	X	X	X	X	X
62	Мероприятие 1.3.4. Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенных компетенций и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Семерикова В.В. , Начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Критерии отбора независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, утверждены установочным заседанием Комиссии по отбору профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448		0,00	0,00	
63	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.4: Реализовано									
64	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
65	Мероприятие 1.3.5. Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Семерикова В.В. , Начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Функционирует Комиссия по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа обществ, а также прекращения (в том числе досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в акционерных обществах с государственным участием, на основании приказа Росимущества от 31.07.2013 № 223 Функционирует Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, на основании приказа Росимущества 27.06.2014 № 233		0,00	0,00	
66	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.5: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
68	Мероприятие 1.3.6. Обеспечение реализации мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем перехода к формированию советов директоров по территориальному либо отраслевому принципу	X	Семерикова В.В. , Начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В 2013 в качестве пилотного проекта было создано 11 объединенных СД в 72 Обществах, занимающихся одинаковыми видами деятельности и располагающихся в одном федеральном округе		0,00	0,00	
69	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.6: Не актуально									
70	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
71	Мероприятие 1.3.7. Совершенствование порядка деятельности ревизионных комиссий, включая разработку типовых форм документов, привлечения профессиональных директоров, а также расширение практики проведения ротации аудиторских компаний	X	Зенков О.С. , советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015		X	- Приказом от 16.09.2014 №350 утверждены Методические рекомендации по формированию Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества с участием Российской Федерации - Приказом от 26.08.2013 утверждены Методические рекомендации по организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий акционерных обществ с участием Российской Федерации, включающие в себя требования по формату и содержанию акта / заключения Ревизионной комиссии - 30.09.2014 на сайте Росимущества появился раздел "Акционерный контроль. Деятельность Ревизионных комиссий", в котором актуализированы все методические материалы для Ревизионных комиссий, типовые программы проверки и т.д. ("база знаний") - В рамках реализации "единого окна" создана Комиссия по мониторингу и анализу систем контроля АО и ГУП (Приказ от 359 от 17.09.2014), организован информационный канал по сбору информации от Ревизионных комиссий - Порядок оценки деятельности Ревизионных комиссий утвержден Приказом от 17.09.2014 №358 - Также в рамках данных подходов утверждены МР по вознаграждениям и компенсациям РК (Приказ №253 от 09.07.2014), предполагающие расчет вознаграждения независимых экспертов, входящих в состав Ревизионных комиссий - 29.08.2014 направлено письмо в АО с запросом материалов Ревизионных комиссий АО перечня 91-р. Получены материалы, проведена пилотная оценка деятельности Ревизионных комиссий. - 02-03 октября проведена серия совещаний в Росимуществе с представителями Ревизионных комиссий АО перечня 91-р, а также представителями АО 91-р, осуществляющими координацию деятельности Ревизионных комиссий со стороны АО. - Проведен семинар в режиме видеоконференции с сотрудниками ГУ, входящими в состав ревизионных комиссий перечня №1009, а также остальными членами Ревизионных комиссий. Проводятся семинары и тренинги для членов Ревизионных комиссий в профсообществах. - Методические рекомендации по организации работы комитетов по аудиту советов директоров		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.7: Не реализовано КС 1.3.7.10: Проводится оценка деятельности членов комитетов по аудиту компаний стратегического перечня 91-р. В связи с необходимостью проведения полной и объективной оценки проводится сбор материалов за 2014-15 корпоративный год, включая данные по отдельным акционерным обществам за июнь-июль 2015 года. Ориентировочная дата получения результатов оценки – 01.09.2015.									
73	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
74	Контрольное событие 1.3.7.10. Рассчитаны и получены пилотные результаты оценки деятельности членов комитета по аудиту, и проведен анализ применяемых критериев перед стадией внедрения	включено в ведомственный план	Зенков О.С. , советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015		01.09.2015	X	X	X	X	X
75	Мероприятие 1.3.8. Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Аноприенко С.М. , Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Контрольное событие 1.3.8.1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении имущества религиозного назначения в план передачи на 2015-2017 года. Федеральными органами исполнительной власти (далее-ФОИВ) не представлены согласованные с Минфином России бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по высвобождению религиозного имущества для включения в проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана передачи. мероприятие запланировано до 31.12.2017		0,00	0,00	
76	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.8: Федеральными органами исполнительной власти (далее-ФОИВ) не представлены согласованные с Минфином России бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по высвобождению религиозного имущества для включения в проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана передачи. мероприятие запланировано до 31.12.2017 КС 1.3.8.2: Федеральными органами исполнительной власти (далее-ФОИВ) не представлены согласованные с Минфином России бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по высвобождению религиозного имущества для включения в проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана передачи.									
77	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
78	Контрольное событие 1.3.8.2. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении имущества религиозного назначения в план передачи на 2015-2017 годы	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М. , Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2015	16.01.2014		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено по ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Мероприятие 1.3.9. Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Аноприенко С.М., Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Сроки исполнения Контрольного события 1.3.9 не наступили мероприятие запланировано до 31.12.2017		0,00	0,00	
80	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.9: мероприятие запланировано до 31.12.2016									
81	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
82	Мероприятие 1.3.10. Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Аноприенко С.М., Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Контрольное событие 1.3.10.13 – сформирована база данных по объектам недвижимого имущества судов общей юрисдикции, а также собраны сведения о штатной численности судей		0,00	0,00	
83	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.10: мероприятие запланировано до 31.12.2016 КС 1.3.10.3: В Министерство финансов Российской Федерации письмом от 25.09.2014 № ИБ-06/40872 направлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об исключении ФГУП "Специализированное Предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и обслуживанию объектов казны" из Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 1111-р и изменении его вида на ФКП с целью внесения в Правительство Российской Федерации. В связи с обращением Минфина России в Росимущество от 22.10.2014 № 05-02-03/53334 (вх. от 27.10.2014 № 124088) по вопросу представления дополнительных сведений к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации о создании федерального казенного предприятия «Специализированное предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и обслуживанию объектов казны» путем изменения вида федерального государственного унитарного предприятия «Специализированное предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и обслуживанию объектов казны» прошу перенести срок исполнения контрольного события 1.3.10.3 до 31.12.2015. Запрошенные сведения направлены в Минфин России письмом Росимущества от 28.11.2014 № ИБ-06/50927. Росимущество письмом от 18.06.2015 № ИБ-06/244590дсп направило в Минфин России комплект документов для согласования проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о изменении организационно-правовой формы ФГУП на ФКП									
84	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Контрольное событие 1.3.10.3. Изменена организационно правовая форма ФГУП "Росразмещение"	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М. , Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
86	Контрольное событие 1.3.10.10. Подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации о разграничении права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны, необходимых для осуществления субъектами Российской Федерации полномочий в области гражданской обороны	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М. , Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.06.2015	14.07.2015		X	X	X	X	X
87	Мероприятие 1.3.11. Обеспечение реализации механизмов регулярного контроля и анализа использования федерального имущества, переданного на вещном праве федеральным организациям, в том числе используемого по договорам третьими лицами, а также развития единого информационного пространства проведения торгов по предоставлению федерального имущества.	X	Гаршин В.В. , Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Приказом Росимущества от 27.02.2014 №62 утверждено Положение об организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. Целью данного положения является определение порядка мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. - В июне и декабре проведены контрольная проверка полноты и достоверности внесенных в информационные системы сведений подведомственных предприятий по итогам Iго полугодия и 9 месяцев 2014 года соответственно. - По итогам 2014 года был подготовлен доклад (№ВГ-02/55 от 31.12.2014) на имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности подведомственных предприятий в рамках приказа №62. - Приказом Росимущества от 08.12.2014 №489 утверждено Положение об организации мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий. - По итогам 2014 года был подготовлен доклад (№2/463 от 25.12.2014) на имя руководителя Росимущества об исполнении приказа Росимущества №489.		0,00	0,00	
88	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.11: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
90	Мероприятие 1.3.12. Подготовка изменений в нормативные правовые акты с целью минимизации количества объектов, составляющих казну Российской Федерации, путем установления ограничений по нахождению в казне объектов, имеющих «отраслевую принадлежность», а также стимулирования к передаче объектов отраслевым организациям либо к передаче в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Масленников Д.В. , Начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению содержания и сохранности потенциально опасных объектов государственной казны Российской Федерации». В настоящее время он согласован Минобороны России, Минфина России и Минпромторг России даны замечания. Росимуществом для подготовки согласительного совещания по данному проекту постановления Правительства РФ письмом от 04.07.2014 № ИБ-07/2900бдсп направлена позиция по замечаниям для назначения даты согласительного совещания с участием Росимущества, Минфина России, Минпромторга России и Минэкономразвития России. Проводится работа по инвентаризации гидротехнических объектов. Также Росимуществом направлено письмо от 28.02.2013 № ИБ-07/8872 в Минэкономразвития России, где даны предложения по созданию правовых условий для минимизации состава имущества казны Российской Федерации, а также по совершенствованию правового регулирования передачи имущества на иной уровень собственности, создания правовых условий для обеспечения использования переданного имущества по определенному назначению, в том числе даны основные положения, которые будут отражаться в постановлении правительства РФ «Об управлении объектами федерального имущества, составляющими казну Российской Федерации»		0,00	0,00	
91	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.12: Значительное количество объектов казны, определение целевого назначения и статуса которых затруднено, в связи с проводимыми работами по регистрации прав РФ с целью дальнейшего распоряжения и вовлечения в хозяйственный оборот. Процедура согласования проекта нормативно-правового акта требует длительного согласования с ФОИВ. КС 1.3.12.2: Перечень гидротехнических сооружений был направлен письмом от 07.04.2015 № ОД-07/13272 в Федеральное агентство по рыболовству для рассмотрения вопроса передачи гидротехнических сооружений потенциальным балансодержателям с учетом их отраслевой специфики. От Росрыболовства поступило письмо от 05.05.2015 № 25.22-ИР/У09 о заинтересованности подведомственных Росрыболовству организаций в перечисленных гидротехнических сооружениях. Росимущество дало поручение ТУ Росимущества от 29.05.2015 № ИБ-07/21709 о проработки вопроса целесообразности передачи гидротехнических сооружений подведомственным Росрыболовству организациям. В настоящий момент идет обратка ответов ТУ Росимущества.									
92	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
93	Контрольное событие 1.3.12.2. Проведены мероприятия по закреплению гидротехнических объектов за соответствующими отраслевыми организациями	включено в ведомственный план	Масленников Д.В. , Начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015		31.12.2015	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено по ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Мероприятие 1.3.13. Формирование предложений по обеспечению достаточного финансирования содержания жилого фонда, составляющего казну Российской Федерации, а также закрепление принципа следования финансирования за объектом в случае его отчуждения на иной уровень собственности	X	Масленников Д.В. , Начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Денежные средства, выделенные Минфином России на мероприятия, предусмотренные государственной программой "Управление государственным имуществом", доведены до Территориальных управлений Росимущества для содержания объектов казны РФ, а также иных мероприятий, направленных на оптимизацию объектов казны РФ, в том числе на паспортизацию, которая позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество объектов казны	417 274,00	472 300,10	102 758,80	170 728,10
95	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.13: Данный пункт предлагается к исключению, так как осуществление межбюджетных трансфертов осуществляется в рамках бюджетного законодательства (ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ), согласно которому в случае недостаточности денежных средств публичному образованию выделяются денежные средства на основании нормативно-правового акта. Кроме того, жилые дома подлежат передаче в основном органам местного самоуправления, при этом выделение дополнительного финансирования муниципальным образованиям из федерального бюджета законодательством не предусмотрено. Кроме того, Управлением подготовлен проект письма в Минфин России о возможных вариантах таких трансфертов для обеспечения финансирования жилых домов, передающихся на иной уровень собственности, который не согласован, по вышеуказанным причинам.									
96	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
97	Мероприятие 1.3.15. Обеспечение реализации нормативно установленных принципов дивидендной политики, предусматривающих гарантированный минимум дивидендов при соблюдении интересов иных акционеров, положений о дивидендной политике в компании	X	Сайтов Р.М. , Начальник Управления организаций промышленного комплекса , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Формирование доходов федерального бюджета		0,00	0,00	0,00
98	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.15: КС 1.3.15.1: Формирование интегрированных структур проводится в соответствии с актами Президента РФ и Правительства РФ, как минимум до 2017 года КС 1.3.15.2: Проекты решений Правительства РФ о прекращении действия специального права подготавливаются по мере поступления заверенных документов КС 1.3.15.3: Системы КПЭ утверждаются по мере поступления документов КС 1.3.15.4: Недостаточно предусмотренного финансирования для проведения аудита организаций - получателей бюджетных инвестиций									
99	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
100	Контрольное событие 1.3.15.1. Проведена оценка пакетов акций организаций, находящихся в федеральной собственности, планируемых к включению в интегрированные структуры	включено в ведомственный план	Сайтов Р.М. , Начальник Управления организаций промышленного комплекса , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2014		31.12.2016	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено по ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Контрольное событие 1.3.15.2. Сокращение количества организаций, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении АО, на 50 %	включено в ведомственный план	Сайтов Р.М., Начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2016	X	X	X	X	X
102	Контрольное событие 1.3.15.3. Утверждены системы ключевых показателей эффективности деятельности организации	включено в ведомственный план	Сайтов Р.М., Начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
103	Контрольное событие 1.3.15.4. Проведен аудит деятельности организаций - получателей бюджетных инвестиций для оценки эффективности их использования	включено в ведомственный план	Сайтов Р.М., Начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
104	Мероприятие 1.3.16. Повышение эффективности управления компаниями с государственным участием путем внедрения совместно с профессиональными общественными объединениями механизмов независимой оценки качества корпоративного управления компаний с государственным участием	X	Павлов А.Ю., Начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		X	Управлением отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества обеспечивается рассмотрение советом директоров акционерных обществ, закрепленных за Управлением, вопроса о создании служб внутреннего контроля. Кроме того, Управлением проводится анализ порядка и условий присвоения компаниям независимых рейтингов корпоративного управления.		0,00	0,00	0,00
105	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.16: Срок окончания реализации мероприятия - 30.12.2017									
106	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено по ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Мероприятие 1.3.18. Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг	X	Сергейчук В.Ю. , Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X	Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг находится в процессе реализации (ОАО "СКФ", ОАО "ОЗК", ОАО "РЖД", ОАО "Аэрофлот", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Ростелеком"). Росимущество направило в Минэкономразвития России актуализированную информацию о сокращении участия Российской Федерации в уставных капиталах ОАО "Совкомфлот"; ОАО "ОЗК"; ОАО "Российские железные дороги"; ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"; ОАО "Ростелеком".		0,00	0,00	0,00
108	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.18: В ходе исполнения КС 1.3.18.2: В ходе исполнения. Росимущество направило в Минэкономразвития России отчет о статусе сокращения участия Российской Федерации в уставных капиталах ОАО "Совкомфлот"; ОАО "ОЗК"; ОАО "Российские железные дороги"; ОАО "АК "Транснефть"; ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"; ОАО "Ростелеком". Среди факторов, повлиявших на реализацию дорожных карт по приватизации можно выделить: • Текущую рыночную конъюнктуру; • Введенные по отношению к Российской Федерации санкции; • Необходимость принятия долгосрочных тарифных решений; • Необходимость учета прав спецпотребителей; • Необходимость подготовки и принятия соответствующих нормативно- правовых актов; • Необходимость завершения разработки системного проекта по созданию интегрированной сети связи.									
109	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
110	Контрольное событие 1.3.18.2. Обеспечено сокращение участия Российской Федерации в уставном капитале открытого акционерного общества "Совкомфлот" до 75 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 95 процентов, в уставном капитале открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" до 50 процентов плюс 1 акция. Прекращено участие Российской Федерации в уставном капитале открытого акционерного общества "Ростелеком"	включено в план реализации государственной программы	Сергейчук В.Ю. , Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2016	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Мероприятие 1.3.19. Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Согласно отчетности, составляемой нарастающим итогом, поставлено на государственный кадастровый учёт 2657 земельных участков общей площадью 475292,26 га, из них на 642 земельных участка общей площадью 134068,74 га получены свидетельства о государственной регистрации права Российской Федерации (за 2 квартал 2015 года на кадастровый учёт поставлено 140 земельных участков общей площадью 33738,87 га, из них на 25 земельных участков общей площадью 2782,28 га зарегистрировано право собственности РФ). В 2015 г. заключено 957 договоров аренды и 347 договоров купли-продажи земельных участков (за 2 квартал 2015 года заключено 763 договора аренды и 174 договора купли-продажи земельных участков).	196 499,40	224 037,10	3 941,20	23 706,30
112	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.19: Исполняется в рамках текущей деятельности Росимущества									
113	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
114	Мероприятие 1.3.21. Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развития жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимущества предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	За 2015 г. в собственность Фонда содействия развития жилищного строительства было передано 26 земельных участка общей площадью 939,2084 га. (за 2 квартал 2015 года передано 11 земельных участков площадью 528,2084 га)		0,00	0,00	
115	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.21: Исполняется в рамках текущей деятельности Росимущества									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Мероприятие 1.3.24. Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Сведения о свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, планируемых к вовлечению в хозяйственный оборот, подача заявок и итоги торгов своевременно публикуются на официальном сайте Росимущества http://rosim.ru . Кроме того, сведения о торгах по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков публикуются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - http://torgi.gov.ru .		0,00	0,00	
124	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.24: Исполняется в рамках текущей деятельности Росимущества									
125	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
126	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		2 086,90	2 318,80	0,00	0,00
127	Мероприятие 1.4.1. Подготовка предложений по совершенствованию порядка и форм представления отчетности об управлении федеральным имуществом и достижении установленных показателей деятельности компаний с государственным участием	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X	Разработаны функциональные требования на разработку Автоматизированной системы расчета КПЭ деятельности территориальных управлений Росимущества, предусматривающие описание атрибутов, свойств, качеств и алгоритмов программной системы, подлежащей реализации. Были проведены 3 тестовых замера, по результатам которых Автоматизированная система расчета КПЭ деятельности территориальных управлений Росимущества была доработана, и выпущен приказ Росимущества от 29.01.2014 № 23 «Об утверждении перечня и методики расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом». В связи с тем, что работу, связанную с расчетом и контролем за КПЭ деятельности территориальных управлений Росимущества, координирует УАКДТО, данным управлением по итогам опытной эксплуатации автоматизированной системы расчета КПЭ деятельности территориальных управлений Росимущества в настоящее время подготовлен проект приказа, изданный в развитие приказа Росимущества от 29.01.2014 № 23 и определяющий дату ввода системы в эксплуатацию с даты его подписания. Издан приказ Росимущества от 22.12.2014 № 508 «О периодической отчетности территориальных органов Росимущества», содержащий новый состав сведений отчетности и предусматривающий автоматизированное формирование отчетов АСУиАО на основе подсистем ФГИАС ЕСУГИ. В настоящее время система «РИ ЦА Администрирование доходов» находится в промышленной эксплуатации Издан приказ Росимущества от 07 февраля 2014 г. № 37 "О мерах по выполнению бюджетного задания", направленный на надлежащее исполнение Росимуществом, как главным администратором доходов федерального бюджета и источников финансирования дефицита федерального бюджета (его территориальными органами), обязанностей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с целью исполнения Федерального		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.1: Не реализовано КС 1.4.1.9: В соответствии с пп.7, 8, 9 приказа Росимущества от 22.12.2014 № 508 «О периодической отчетности территориальных органов Росимущества»: «7. Управлению информационных технологий совместно с Управлением реестра федерального имущества в течение 6 месяцев с даты подписания настоящего приказа обеспечить доработку АСУиАО в соответствии со сведениями Приложения № 2 к настоящему приказу и введение доработанной версии АСУиАО в промышленную эксплуатацию. 8. При наличии в Приложении № 2 к настоящему приказу сведений, по которым отсутствует учетная ИС (источник данных), соответствующему профильному структурному подразделению Росимущества – куратору запрашиваемых форм периодической отчетности (далее – профильное Подразделение) в течение одного месяца с даты подписания настоящего приказа направить в Управление информационных технологий предложения по разработке или доработке соответствующей учетной ИС. 9. Управлению информационных технологий совместно с профильным Подразделением в течение 6 месяцев с момента поступления предложений, указанных в пункте 8 настоящего приказа, обеспечить разработку или доработку соответствующей учетной ИС.» КС 1.4.1.20: В настоящее время система находится в опытной эксплуатации в связи с необходимостью текущих доработок.									
129	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
130	Контрольное событие 1.4.1.8. Проведено тестирование автоматизированного формирования АСУиАО из подсистем ИАС ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г. , Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2015	31.03.2015		X	X	X	X	X
131	Контрольное событие 1.4.1.9. Модернизированная АСУиАО введена в опытную эксплуатацию	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г. , Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.05.2015		26.06.2015	X	X	X	X	X
132	Контрольное событие 1.4.1.20. Автоматизированная система формирования прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, введена в промышленную эксплуатацию	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г. , Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2015		31.12.2015	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Мероприятие 1.4.2. Внедрение механизмов по усилению мониторинга и расширению форм контроля за управлением и использованием федерального имущества, достигением установленных показателей деятельности путем построения карты рисков (контрольной среды), разделения функциональных обязанностей между участниками процесса управления, а также внедрения системы автоматического контроля, заложенного в системы процессинга	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	В рамках выработки рекомендаций по приведению к единому формату в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой предполагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). В целях доработки методических рекомендаций по основным направлениям деятельности издано поручение от 19.12.2014 №50У структурным подразделениям Росимущества о доработке методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества с учетом результатов по итогам проверки и рекомендаций по улучшению процессов взаимодействия.		0,00	0,00	
134	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.2: Не реализовано									
135	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Мероприятие 1.4.3. Реализация мероприятий по формированию и внедрению системы внешнего контроля, включая расширение форм и инструментов представления отчетности, усиления взаимодействия с уполномоченными контрольными органами при проведении проверочных мероприятий, а также обеспечения публичного контроля за управлением федеральным имуществом, включая вовлечение объектов в хозяйственный оборот	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Счетная палата письмом от 25.04.2014 №14-85/14-02 (вх.048968 от 28.04.2014) сообщила о невозможности участия в совместной проверке. Вместе с тем, Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой предполагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). - Планы проверок деятельности структурных подразделений и территориальных органов Росимущества на 2015 год утверждены соответственно приказами №518 от 26.12.2014 и №521 от 26.12.2014. Информация о планах проверок направлена в Счетную палату РФ. - Соглашение Росимущества со Счетной палатой Российской Федерации подписано 29.01.2015 №01-02/01. - Совместное совещание с представителями Счетной палаты Российской Федерации состоялось 28.07.2014 (Протокол от 31.07.2014 №407/А-3854). - 25.06.2015 проведено рабочее совещание с представителями Счетной палаты РФ в рамках проводимого ими контрольного мероприятия «Проверка исполнения в 2014 году государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных целевых программ, включая оценку обоснованности, результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на их реализацию, достижения значений целевых показателей (индикаторов), выполнения основных мероприятий, контрольных событий по государственной программе Российской Федерации «Управление федеральным имуществом».		0,00	0,00	
137	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
138	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
139	Контрольное событие 1.4.3.8. Проведен совместный семинар со Счетной палатой Российской Федерации	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015	25.06.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Мероприятие 1.4.4. Реализация мероприятий по формированию контроля ключевых параметров, включая формирование долгосрочного прогноза результатов деятельности, оценки эффективности управления федеральным имуществом, в том числе с учетом основных финансовых результатов, оценки влияния отдельных направлений на совокупный результат деятельности, а также привязки текущих целей к стратегическим ориентирам	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Проведено совещание с участием Управления информационных технологий и компанией "Прогноз", по итогам которого принято решение о целесообразности сбора, подготовки и реализации государственной программы на Портале государственных программ по адресу: www.programs.gov.ru. Указанное решение позволило снизить трудоемкость выполнения работ по подготовке и отчетности государственных программ, а также сэкономить бюджетные средства. Отчеты о ходе реализации в 2014 г. подготовлен с использованием указанной системы. Материалы Отчета о деятельности Росимущества за 2013 г., подготовленные по итогам выполнения государственной программы, направлены в Минэкономразвития России письмом от 27.02.2014 № АЧ-18/8079. Кроме того, необходимая информация была внесена в АИС "Государственные программы".	2 086,90	2 318,80	0,00	0,00
141	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.4: Не реализовано									
142	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Мероприятие 1.4.5. Формирование системы внутреннего контроля органов, уполномоченных в сфере управления федеральным имуществом, в том числе путем формирования единых принципов осуществления деятельности подразделениями внутреннего контроля, перехода к регулярному получению и анализу данных для осуществления текущего мониторинга деятельности и обеспечения координации взаимодействия с органами внешнего контроля	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Основные подходы к формированию карт рисков и предварительные результаты были представлены на семинаре с территориальными органами Росимущества 29.09.2014. Карты рисков регулярно обновляются по мере завершения очередных проверочных мероприятий, результаты используются в том числе при разработке риск-ориентированных планов проверок на будущий период. - Приказом Росимущества от 04.07.2014 №248 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, на основании которого предполагается формирование системы дистанционного мониторинга. - Проведены пилотные проверки территориальных органов в рамках регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура обмена данными из систем бух.отчетности территориальных органов. С учетом результатов пилотного проекта, на 2015 год запланирован ряд дистанционных проверок. - В Управлении внутреннего контроля сформирован отдел мониторинга специальных проектов, в положении о котором предусмотрены функции анализа, выявления рисков и разработка рекомендаций в том числе и в части проектов, предусмотренных планом реализации госпрограммы. Дополнительно сформирована внутренняя нормативная база для проведения аудита: Приказ Росимущества от 08.04.2015 №140 «Об организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», регламентирующий в том числе процедуры аудита хода реализации и основных итогов. - В рамках контрольного мероприятия Счетной палаты «Проверка исполнения в 2014 году государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных целевых программ, включая оценку обоснованности, результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на их реализацию, достижения значений целевых показателей (индикаторов), выполнения основных мероприятий, контрольных событий по государственной		0,00	0,00	
144	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.5: Не реализовано КС 1.4.5.6: Отклонение от сроков обусловлено отсутствием необходимой внутренней нормативной базы для проведения аудита. Приказ Росимущества №140 «Об организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», регламентирующий в том числе процедуры аудита хода реализации и основных итогов, был утвержден только 08.04.2015.									
145	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
146	Контрольное событие 1.4.5.6. Проведен ежегодный мониторинг и внутренний аудит выполнения мероприятий государственной программы "Управление федеральным имуществом" за 2014 год, подготовлен доклад руководителю Росимущества	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2015	29.06.2015		X	X	X	X	X
147	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено по ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету имущества, формированию в отношении него полных и достоверных сведений, в том числе в рамках инвентаризации	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Доклад о завершении проведения инвентаризации федерального имущества и информация об основных результатах, достигнутых Росимуществом в 2013 году, направлен в Минэкономразвития России письмом от 13.12.2013 № АЧ-18/58715. В связи с поручением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № П13-7187 сроки исполнения поручения были перенесены на 01.05.2014. Соответствующий доклад был направлен в Минэкономразвития России письмом от 11.04.2014 № АЧ-18/15256. Доклад о ходе работ по представлению правообладателями результатов инвентаризации федерального имущества в 2014 г. был направлен в Минэкономразвития России письмом от 04.07.2014 № АЧ-18/28949. Кроме того, с начала 2014 г. Росимуществом ведется активная работа, направленная на выявление и учет федерального имущества. В соответствии с поручением Росимущества от 14.11.2013 № АЧ-18/53030, в рамках мероприятий, озвученных на совещании с руководителями территориальных управлений Росимущества в октябре 2013 и 2014 годах, территориальными управлениями Росимущества проводится работа по актуализации реестра федерального имущества. Подробный доклад направлен в Минэкономразвития России письмом в МЭР от 19.12.2014 № 18/54499.		0,00	0,00	
149	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.1: Не реализовано КС 1.5.1.4: В связи с завершением проведения инвентаризации федерального имущества, а также на основании письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 г. № П13-5371 о снятии с контроля пункта 2 Поручения Президента Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. № Пр-1064.									
150	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
151	Контрольное событие 1.5.1.4. Завершен этап работ по представлению правообладателями результатов инвентаризации федерального имущества за 2014 год	включено в план реализации государственной программы	Чубарь А.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	05.02.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Мероприятие 1.5.3. Проведение мероприятий по расширению системы учета и управления федеральным имуществом путем объединения/интеграции с ЕГРП, иными внешними и внутренними учетными и иными ресурсами, бизнес-системами, визуализацию и контроль исполнения	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Обеспечена визуализация наиболее актуальных и востребованных сведений о состоянии федерального имущества, а также данных периодической отчетности территориальных органов Росимущества в ИС «Аналитическая панель руководителя».		0,00	0,00	
153	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.3: Не реализовано									
154	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
155	Мероприятие 1.5.4. Подготовка предложений по методологии учета финансовых параметров объектов и методике сравнительного анализа эффективности управления объектами	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X	Приказом Росимущества от 27.02.2014 №62 утверждено Положение об организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу, целью которого является определение порядка мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу.		0,00	0,00	
156	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.4: Не реализовано КС 1.5.4.2: Смещение даты реализации контрольного события вызвано необходимостью проведения работ по уточнению мероприятий КС 1.5.4.3: Смещение даты реализации контрольного события вызвано необходимостью проведения работ по уточнению мероприятий									
157	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
158	Контрольное событие 1.5.4.2. Проведено тестирование автоматизированного анализа ФХД организаций с государственным участием	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2015		31.12.2015	X		X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Контрольное событие 1.5.4.3. Система автоматизированного анализа ФХД организаций с государственным участием введена в опытную эксплуатацию	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2015		01.05.2016	X	X	X	X	X
160	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы государственной программы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		4 561 599,20	4 544 621,00	1 654 229,70	1 838 315,60
161	Мероприятие 1.6.2. Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Холодняков Ю.П., Начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Заключены государственные контракты: № К13-19/111 от 19.09.2013 на Оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных; № К13-19/113 от 19.09.2013 на Оказание услуг Единой службы поддержки по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Росимущества_ЦА; № К13-19/134 от 30.10.2013 на Оказание услуг безлимитной подвижной радиотелефонной связи в 2014-2015 годах; № К13-19/163 от 02.12.2013 на Оказание услуг местной, внутризоновой и междугородной проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд Росимущества; № К13-19/159 от 29.11.2013 на Оказание услуг телефонной связи; № К13-19/209 от 30.12.2013 на Оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу, содержащему информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях для нужд Росимущества (СПАРК); № К13-19/208 от 30.12.2013 на Оказание услуг международной проводной телефонной связи на базе цифровых технологий; № К14-19/03 от 27.01.2014 на Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование общесистемного программного обеспечения и сертификата на расширенную техническую поддержку для нужд Росимущества; № К13-19/121 от 01.10.2013 на Оказание услуг Единой службы поддержки по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения в территориальных управлениях Росимущества; № К14-19/49 от 01.09.2014 на Оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных; № К14-19/83 от 08.12.2014 на Выполнение работ по развитию подсистемы "Делопроизводство и документооборот" федеральной государственной информационно-аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом"; № К14-19/92 от 26.12.2014 на Передачу неисключительных прав (лицензий) на использование антивирусного программного обеспечения для нужд Росимущества; № К14-19/76 от 31.10.2014	752 534,00	835 872,20	364 033,70	738 496,20
162	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.2: Не реализовано КС 1.6.2.23: В связи с рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации Федеральному агентству по управлению государственным имуществом необходимо разработать и утвердить Методику расчета трудозатрат (далее - Методика), которая будет использована при определении трудоемкости исполнения государственного контракта. В настоящее время Методика находится на согласовании в структурном подразделении Росимущества. КС 1.6.2.24: В связи с рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации Федеральному агентству по управлению государственным имуществом необходимо разработать и утвердить Методику расчета трудозатрат (далее - Методика), которая будет использована при определении трудоемкости исполнения государственного контракта. В настоящее время Методика находится на согласовании в структурном подразделении Росимущества.									
163	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Контрольное событие 1.6.2.23. Заключен государственный контракт на оказание услуг сопровождения сайта Росимущества информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	включено в ведомственный план	Холодьяков Ю.П. , Начальник Управления информационных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2014		01.10.2015	X	X	X	X	X
165	Контрольное событие 1.6.2.24. Государственный контракт на оказание услуг сопровождения сайта Росимущества исполнен надлежащим образом	включено в ведомственный план	Холодьяков Ю.П. , Начальник Управления информационных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
166	Мероприятие 1.6.3. Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е. , Начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		X	В рамках данного мероприятия за II квартал 2015 г. обеспечено участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 6 проверках территориальных органов Росимущества. В рамках текущей работы за II квартал 2015 г. проведена экспертиза проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 5 договорам, правовая экспертиза по инвестиционным договорам проведена в отношении 20 договоров, принято участие в 32 знаковых судебных делах. Подготовлено 1040 правовых экспертиз. Проведено 6 антикоррупционных экспертиз проектов НПА Росимущества. Направлено обращение во все территориальные органы Росимущества от 22.01.2015 № ОД-16/1699 о соблюдении порядка предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией и от 14.05.2015 № ОД-16/19059 о некоторых процессуальных вопросах, связанных с возбуждением производства по делу о банкротстве.		0,00	0,00	
167	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									
168	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Мероприятие 1.6.4. Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., Начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Контрольное событие 1.6.4.1 письмо Федерального казначейства от 03.04.2014 №42-7.4-04/2.1-445; Контрольное событие 1.6.4.4 приказ Росимущества от 22.01.2014 №14; контрольное событие 1.6.4.5 приказ Росимущества от 24.03.2014 №91; контрольное событие 1.6.4.2 письмо Федерального казначейства от 31.03.2015 №02-01-02/57		0,00	0,00	0,00
170	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									
171	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
172	Контрольное событие 1.6.4.2. Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2014 финансовый год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., Начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	31.03.2015		X		X	X	X
173	Мероприятие 1.6.5. Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Делюнова Н.Г., Начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Контрольные события для II квартала 2015 года отсутствуют.		0,00	0,00	
174	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано									
175	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Контрольное событие 1.6.5.4. Завершен первый этап (произведен индикативный расчет) внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2014 год	включено в план реализации государственной программы	Делюнова Н.Г., Начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	25.02.2015		X	X	X	X	X
177	Мероприятие 1.6.6. Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Воронова Ю.В., Врио начальника Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Издан приказ Росимущества Приказ № 49 от 19.02.2014 "О создании Дополнительной единой комиссии Федерального агентства по управлению государственным имуществом по осуществлению закупок товаров, работ, услуг", издан приказ Росимущества от 20.03.2014 № 87 "Об утверждении постоянного состава работников Контрактной службы Федерального агентства по управлению государственным имуществом", издан приказ Росимущества от 31.12.2014 № 534 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом"		0,00	35 786,18	78 575,11
178	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.6: Не реализовано КС 1.6.6.3: По причине необходимости тщательной проработки вопроса относительно инициативного аудита и получения всестороннего ответа уполномоченных органов и структурных подразделений Росимущества о возможности его проведения. Управлением организации оценки федерального имущества подготовлена докладная записка № АЦ-15/609 от 08.05.2015 о необходимости внесения изменений в приказ по инициативному аудиту по результатам получения данных от структурных подразделений Росимущества, которые в нарушении установленных указанной докладной запиской сроков до настоящего времени не получены.									
179	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
180	Контрольное событие 1.6.6.3. Внесены изменения в приказы Росимущества № 356 от 3 ноября 2011 г. и № 290 от 11 сентября 2011 г., предусматривающие информирование Управления организации оценки федерального имущества об издании распоряжения о необходимости проведения инициативного аудита ФГУП и ОАО со сроком в течение 1 рабочего дня после издания соответствующего распоряжения	включено в ведомственный план	Воронова Ю.В., Врио начальника Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено по ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Мероприятие 1.6.7. Проведение мероприятий по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Административного управления Росимущества	X	Ловцов М.В. , Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В отношении мероприятий 1.6.7.11, 1.6.7.12, 1.6.7.13. Произведен анализ эффективности действующей системы контроля и управления доступом на объектах Центрального аппарата Росимущества. 2. Произведены предварительные работы по подготовке документации о закупке услуг монтажа оборудования для всех зданий Росимущества. Срок окончательной реализации мероприятия перенесён в связи с корректировкой задачи по модернизации СКУД в части увеличения количества объектов ее размещения и обеспечения ее интегрирования в установленную в зданиях систему видеонаблюдения (в целях создания единой системы), что потребовало переработки подготовленной ранее документации о закупке услуг монтажа оборудования.		0,00	0,00	
182	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.7: Не реализовано КС 1.6.7.11: Разработан проект технического задания и аукционной документации по восстановлению работоспособности систем видеонаблюдения. В связи с тем, что здания, расположенные по адресу: Никольский пер., д.9 и Рыбный пер., д.3, являются объектами культурного наследия, а монтируемое оборудование представляет собой единую систему видеонаблюдения, включающую все административные здания Росимущества, понадобилось получение согласования Департамента культурного наследия города Москвы. Согласование получено письмом от 20.05.2015 № ДКН-16-09-1362/5. В настоящее время документы проходят внутреннее согласование в структурных подразделениях Росимущества. Аукционная документация планируется к размещению на электронной площадке до 15 июля 2015 года. Окончание работ планируется в 3 квартале 2015 года. КС 1.6.7.12: Разработан проект технического задания и аукционной документации по восстановлению работоспособности систем видеонаблюдения. В связи с тем, что здания, расположенные по адресу: Никольский пер., д.9 и Рыбный пер., д.3, являются объектами культурного наследия, понадобилось получение согласования Департамента культурного наследия города Москвы. Согласование получено письмом от 20.05.2015 № ДКН-16-09-1362/5. В настоящее время документы проходят внутреннее согласование в структурных подразделениях Росимущества. Аукционная документация планируется к размещению на электронной площадке до 15 июля 2015 года. Окончание работ планируется в 3 квартале 2015 года. КС 1.6.7.17: Разработка предмета охраны на здание Департаментом культурного наследия г. Москвы запланирована на 2015 год КС 1.6.7.20: В связи с тем, что финансирование медицинского обслуживания государственных гражданских служащих Росимущества из федерального бюджета на 2015 год не предусмотрено и проект Положения о предоставлении медицинской помощи сотрудникам Росимущества, членам их семей и пенсионерам в Лечебно-диагностическом центре ФГБУ «Федеральный медицинский центр», разработанный с учетом новых источников финансирования и условий взаимодействия, требует всестороннего согласования, утверждение его планируется не ранее декабря 2015 года. КС 1.6.7.21: В связи с тем, что величина субсидии, выделяемой из федерального бюджета, неоднократно корректировалась в сторону уменьшения по сравнению с показателем 2014 года и государственное задание в уточненном виде было доведено до ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества в марте 2015 года, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение регламентировалось действующим Положением, утвержденным 16 мая 2012 г. В настоящее время по заявкам государственных гражданских служащих, членов семей и пенсионеров оформлены и забронированы койко-места на летний и осенний периоды 2015 года. Учитывая максимальное распределение койко-мест в оздоровительных учреждениях на 2015 год и неопределенность финансирования санаторно-курортного направления в последующие годы, целесообразность утверждения нового Положения рассматривается и решение будет принято не ранее декабря 2015 года.									
183	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
184	Контрольное событие 1.6.7.11. Произведена модернизация системы видео наблюдения (монтаж оборудования для модернизации системы видеонаблюдения в здании по адресу: Ермолаевский пер., д.3.)	включено в ведомственный план	Ловцов М.В. , Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2014		01.09.2015	X	X	X	X	X
185	Контрольное событие 1.6.7.12. Произведена модернизация системы видео наблюдения (монтаж оборудования для модернизации системы видеонаблюдения в здании по адресу: Никольский пер., д.9, Рыбный пер., д.3.)	включено в ведомственный план	Ловцов М.В. , Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2014		01.09.2015	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	Контрольное событие 1.6.7.17. Проведен капитальный ремонт кровли здания Росимущества по адресу: г. Москва, Рыбный пер., д.9	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2014		31.12.2016	X	X	X	X	X
187	Контрольное событие 1.6.7.20. Создано положение о медицинском обслуживании государственных гражданских служащих ЦА и ТУ Росимущества, членов семей и пенсионеров государственной гражданской службы	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
188	Контрольное событие 1.6.7.21. Создано положение о санаторно-курортном лечении и о порядке отбора и направления на санаторно-курортное лечение	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2014		31.12.2015	X	X	X	X	X
189	Мероприятие 1.6.8. Организация обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В рамках приватизации за 2014 год в Росимущество поступило: - 456 отчета об оценке пакетов акций - выдано положительных заключений 281; - 479 аудиторских отчетов по пром.балансам ФГУП - выдано положительных заключений 477; - 115 отчетов об оценке недвижимого имущества – выдано положительных заключений 64 В рамках создания вертикально-интегрированных структур: - поступило 182 отчета об оценке выдано положительных заключений 98; В рамках контроля за деятельностью АО И ФГУП: - 22 аудиторских отчетов в отношении проверок финансово-хозяйственной деятельности ФГУП и АО - выдано положительных заключений 20.	3 809 065,20	3 708 748,80	1 290 196,00	1 099 819,40
190	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									
191	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										