

Форма мониторинга реализации государственной программы "Управление федеральным имуществом" в части подпрограммы I «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»											
											Отчетный период III квартал 2015 г.
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма I. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации	X		X	X	X	X	5 248 016,60	4 847 431,90	2 758 340,53	2 292 995,34
1	Основное мероприятие 1.1 Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		41 071,50	41 071,50	1 740,00	1 740,00
2	Мероприятие 1.1.1 Организация проведения процедур проверки должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах федерального имущества (due diligence) в целях определения целевых функций управления, а также выбора наилучших сроков и способов разгосударствления	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Анализ уязвимости положений о вознаграждении менеджмента крупнейших компаний с ключевыми показателями эффективности проведен в рамках: 1) подготовки к годовым общим собраниям акционеров крупнейших акционерных обществ, в том числе в рамках рассмотрения годовых отчетов; 2) исполнения директив Правительства РФ от 25.04.2015 №2579-нП13; от 17.07.2014 №955-Н13 «нулевого стола» по вопросам эффективного управления госкомпаниями (Экспертно-консультационный совет при Росимущество). Обеспечена работа по внесению изменений в действующие положения о вознаграждении менеджмента крупнейших компаний в части обеспечения уязвимости вознаграждений менеджмента с ключевыми показателями эффективности. 1. Процедуры due diligence предусмотрены в договорах с агентами (в т.ч. РАД/ ВЭБ) для обществ с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале. 2. Проведение процедур проверки должного соответствия в отношении обществ, включенных в прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг. с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ планируется только агентами по результатам проведенной агентами предварительной проверки обществ.	41 071,50	41 071,50	1 740,00	1 740,00
3	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1: В процессе реализации									
4	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
5	Контрольное событие 1.1.1.8. Проведены анализ финансовых результатов работы крупнейших компаний за 2014 г. и подготовка предварительного прогноза по дивидендам на 2015-2018 гг.	включено в планирование реализации государственной программы	Сергеевчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	30.06.2015		X	X	X	X	X
6	Контрольное событие 1.1.1.10. Проведен анализ уязвимости положений о вознаграждении менеджмента крупнейших компаний с ключевыми показателями эффективности, определенными в долгосрочной программе развития и положении о ключевых показателях эффективности	включено в ведомственный план	Сергеевчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2015	01.06.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.	
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Контрольное событие 1.1.1.11. Обеспечено избрание профессиональных директоров и ревизоров в органы управления и контроля крупнейших компаний на очередной корпоративный год	включено в ведомственный план	Сергейчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	30.06.2015		X	X	X	X	X	
8	Контрольное событие 1.1.1.13. Осуществлен комплексный анализ крупнейших компаний с участием государства	включено в ведомственный план	Сергейчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.08.2015	30.06.2015		X	X	X	X	X	
9	Контрольное событие 1.1.1.15. Подготовка уточненного прогноза по дивидендам крупнейших компаний на 2015- 2018 гг.	включено в ведомственный план	Сергейчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	25.08.2015	28.08.2015		X	X	X	X	X	
10	Мероприятие 1.1.2 Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударственно подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271д от 08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобороны Российской Федерации сформирован список акционерных обществ, пакеты акций переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению отдельных федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытом акционерном обществе "Томск" принято решение о преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "Ю "Кристалл" и ФГУП " Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАНО России определена целевая функция для государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук		0,00		0,00	
11	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2: В процессе реализации КС 1.1.2.9: Анализ выполнен в рамках разработки и утверждения долгосрочных программ развития АО КС 1.1.2.15: Исполнено										
12	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
13	Контрольное событие 1.1.2.9. Осуществлен комплексный анализ компаний с участием государства	включено в ведомственный план	Бабушкин И.Ю., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.08.2015	01.08.2015		X	X	X	X	X	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.	
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	Контрольное событие 1.1.2.12. Подготовлен проект документа, определяющего перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями	включено в ведомственный план	Даванова Ж.Г., Начальник федерального регистра имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2015	08.05.2015		X	X	X	X	X	
15	Контрольное событие 1.1.2.15. Проведен анализ перечня стратегических ФГУП и подготовлены предложения о преобразовании в ОАО предприятий, проекты соответствующих решений направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	16.12.2014		X	X	X	X	X	
16	Мероприятие 1.1.3 Определение «дорожной карты» достижения целевой функции управления имуществом, составляющего казну Российской Федерации, за исключением акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ	X	Халиков К.А., Начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработаны методические рекомендации: по передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации;- по закреплению составляющего государственную казну Российской Федерации федерального имущества за федеральными органами власти, а также подведомственными им федеральными государственными учреждениями и предприятиями на соответствующем вешом праве;- по подготовке решений по безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность, по передаче федерального имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность;- по порядку утилизации федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации. Также подготовлены "дорожные карты" к каждой категории объектов имущества с целью определения алгоритма действий территориальных управлений Росимущества по минимизации объектов имущества государственной казны. Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 "Об оптимизации состава имущества государственной казны", которым установлены 13 категорий имущества казны РФ и даны задания Территориальным органам Росимущества по синхронизации информационных данных реестра федерального имущества и ИС "КАЗНА", а также сформировать на каждый объект казны информационную справку по форме, данной в приложении		0,00	0,00		
17	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3: Не реализовано										
18	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
19	Мероприятие 1.1.4 Разработка программ обслуживания непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Методология определения профпригодности активов утверждена приказом Росимущества от 26.09.2014 № 372 (в ред. Приказа от 18.12.2014 № 501) Методика отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных учреждениях утверждена приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526		0,00	0,00		
20	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4: Не реализовано										
21	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Мероприятие 1.1.5 Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов владения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработан типовый агентский договор на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца акций, в соответствии с которым агент дополнительно обучается: 1. До организации оценки рыночной стоимости акций (долей в уставных капиталах) провести своими силами или с привлечением специализированных организаций и экспертов, процедуру предварительной проверки в отношении общества, акции (доли) которых подлежат приватизации. 2. В случае принятия Принципом решения о проведении полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence) в отношении общества, акции (доли) которых подлежат приватизации, провести такую проверку в соответствии с Техническим заданием. 3. По результатам проведенных процедур due diligence подготовить отчет и проект календарного плана-графика мероприятий по проведению предпродажной подготовки и приватизации акций общества (Дорожная карта). 4. После утверждения дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в части, относящейся к компетенции Агента в соответствии с условиями договора. 5. В рамках предпродажной подготовки объектов провести маркетинговые мероприятия от своего имени и за свой счет, в соответствии с Техническим заданием. В рамках подготовки типового агентского договора на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца акций были разработаны технические задания: 1. На проведение полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence). 2. На проведение маркетингового исследования и информационного сопровождения продаж объектов недвижимого имущества. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 1110-р «О приватизации находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ» ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал») поручено осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца акций. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1419-р «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р» ОАО «Российский аукционный дом» поручено осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца акций.		0,00	0,00	
23	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.5: В процессе реализации									
24	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
25	Мероприятие 1.1.6 Определение «дорожных карт» по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразования в хозяйственные общества, федеральные государственные учреждения, федеральные казенные предприятия, реорганизации, ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность	X	Пушкарёв Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		X	Росимуществом изданы приказы регламентирующие порядок и сроки приватизации ФГУП, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг., в т.ч. участвующих в формировании ВИС. Росимуществом и Минтрудом России издан совместный приказ, регламентирующий порядок и сроки приватизации предприятий, отнесенных к ведению Минтруда России и включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. Росимуществом издан приказ о приватизации ФГУП, подведомственных Росимуществом и включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. Росимуществом издан приказ, регламентирующий порядок по реорганизации, ликвидации акционерных обществ и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, а также акционерных обществ, выпуск акций которых не представляется возможным зарегистрировать в установленном законодательством Российской Федерации		0,00	0,00	
26	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.6: Не реализовано КС 1.1.6.2: Росимуществом изданы приказы, регламентирующие сроки акционирования ФГУП, которые подлежат интегрированию в вертикально-интегрированные структуры КС 1.1.6.3: Росимуществом изданы приказы, регламентирующие сроки акционирования ФГУП, которые подлежат интегрированию в вертикально-интегрированные структуры									
27	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Контрольное событие 1.1.6.2. Согласованы проекты дорожных карт (первые 5 карт) по каждой из формируемых интегрированных структур	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.01.2015	28.02.2015		X	X	X	X	X
29	Контрольное событие 1.1.6.3. Утверждены дорожные карты (первые 5 карт) по каждой из формируемых интегрированных структур	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2015		30.12.2015	X	X	X	X	X
30	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
31	Мероприятие 1.2.1 Формирование методологии проведения мероприятий по - предварительному анализу вовлекаемых в оборот объектов, в том числе анализу структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов - проверка должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах, подлежащих разгосударвлению	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Приказом Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530 утверждены Методические рекомендации по ежеквартальному мониторингу деятельности управляющих компаний, которым переданы функции единоличных исполнительных органов акционерных общества, акции которых находятся в федеральной собственности и которые не включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (далее - Приказ). На основании данного Приказа Управлением произведен анализ эффективности деятельности следующих управляющих компаний осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа АО по состоянию на 31.12.2014: 1.ОАО «ИННЦ ТЛП» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ИННИМашдеталь», ОАО «ИПЦ», ОАО «ЦИНДКА», ОАО «ЦИНИПК» и ОАО «ЦИНИКП». В связи с не достижением данных АО нормативного значения интегрального показателя эффективности деятельности – более 70 баллов, целесообразно считать деятельность управляющей компании ОАО «ИННЦ ТЛП» неудовлетворительной. 2. ФГУП «НИЦЭИ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Санаторий "Россиянка"», ОАО «Инвест-Сервис-Котельники» и ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр "Большой Утриш"». В связи с не достижением ОАО «Санаторий "Россиянка"», ОАО «Инвест-Сервис-Котельники» нормативного значения интегрального показателя эффективности деятельности – более 70 баллов, целесообразно считать деятельность управляющей компании неудовлетворительной. В отношении «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр "Большой Утриш"» необходимо отметить, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.03.2014 по делу № А32-37356/2012 в отношении Общества введена процедура несостоятельности (банкротства) - внешнее управление. В связи с этим проведение анализа эффективности деятельности компании ФГУП «НИЦЭИ» целесообразно. 3. ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Каммингс-ресурс» (протокол ВОСА от 13.03.2014 № 93, договор от 13.03.2014). В связи с не достижением данного АО нормативного значения интегрального показателя эффективности деятельности - более 70 баллов, можно считать деятельность управляющей компании ОАО «КРСК» неудовлетворительной. Однако, следует отметить, что в соответствии с поручением Правительства РФ от 18.11.2013 № АХ-П13-29/р разработана Стратегия развития АО до 2022 г., которая в н.в. направлена в МЭР для последующего внесения в Правительство		0,00	0,00	
32	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.1: В процессе реализации									
33	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Контрольное событие 1.2.1.3. Подготовлен отчет об эффективности деятельности управляющих компаний, которым переданы функции синолических исполнительных органов акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и которые не включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2005 г. №91-р	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	01.04.2015		X	X	X	X	X
35	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Государственной программой утверждены КПО продаж, определена целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны. План продаж федерального имущества сформирован и размещен в ЕСУТИ 03.03.2015 в соответствии с решениями протокола Росимущества от 07.07.2014 №366. КПО продаж на 2014-2016 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы I "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для Территориальных управлений Росимущества КПО определены приказами Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". Приказом Росимущества от 01.04.2014 г. № 104 в Территориальные управления было делегировано 200 акционерных обществ, приказом от 02.10.2014 № 382 - 219 объектов иного имущества. Свод отчетности Территориальных управлений Росимущества по делегированным обществам указанных приказов завершен 01.02.2015. По итогам 2014 года Территориальными управлениями было выдано 77 распоряжений об условиях приватизации, продано 30 пакетов акций на сумму 326,62 млн. руб. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2014-2016 гг. в 2014 г. направлен в Минэкономразвития России письмом от 03.02.2015 № ИА-04/3626. В соответствии с Программой приватизации в 2014 году подлежали продаже акции (доли в уставных капиталах) 773 хозяйственных обществ. На основании распоряжений об условиях приватизации (РУП) в 2014 году пакеты акций (доли в уставных капиталах) 266 хозяйственных обществ были доступны к продаже, что составляет 34,4% от числа хозяйственных обществ, приватизация которых была возможна. Акции 110 обществ продавались в продаже повторно, из них 23% обществ - более 2 раз (путем проведения повторных аукционов, продаж посредством публичного предложения и продаж без объявления цены). В течение 2014 года были предложены к продаже пакеты акций 252 обществ (95% от доступных к продаже), из которых проданы акции 108 обществ. Прогноз продаж на 2015 год подготовлен и доведен агентам, Территориальными управлениями Росимущества через ЕСУТИ 03.03.2015. Информация о планируемых продажах размещена на	0,00	0,00		
36	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2: В процессе реализации КС 1.2.2.5: Исполнено КС 1.2.2.7: Исполнено КС 1.2.2.9: Исполнено КС 1.2.2.10: Исполнено									
37	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
38	Контрольное событие 1.2.2.5. Сформирован и утвержден план продаж федерального имущества и соответствующих КПО продаж в отношении имущества, включенного в план приватизации на 2014-2016 гг.	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2015	03.03.2015		X	X	X	X	X
39	Контрольное событие 1.2.2.7. Завершен свой отчетность ТУ в ЕСУТИ по итогам реализации плана продаж за предыдущий год	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2015	01.02.2015		X	X	X	X	X
40	Контрольное событие 1.2.2.9. Завершен предусмотренный к реализации в 2014 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы	включено в план реализации государственной программы	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2015	03.02.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Контрольное событие 1.2.2.10. Прогноз продаж на текущий год доведен до агентов и ТУ через ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2015	03.03.2015		X	X	X	X	X
42	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Расширено информационно-рекламное сопровождение, завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
43	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3: В процессе реализации									
44	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
45	Мероприятие 1.2.4 Реализация «дорожных карт» по подготовке и продаже крупных активов в соответствии с утвержденными план-графиками на среднесрочную перспективу	X	Сергеевчук В.Ю., Начальник Управления инвестиционных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X	В ходе исполнения 8 "дорожных карт" (ОАО "Транснефть", ОАО "Аэрофлот", ОАО "ВГБ", ОАО "СКРФ", ОАО "РЖД", ОАО "Ростсельспирт", ОАО "Роснефть", ОАО "Алроса") Росимуществом в Минэкономразвития России направлен доклад о статусе реализации "дорожных карт" приватизации крупных активов (в рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 10.09.2013 № ИИИ-П13-6493).		0,00	0,00	
46	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.4: Не реализовано									
47	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
48	Мероприятие 1.2.8 Реализация планов-графиков достижения целевых функций управления в отношении подлежащих реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий	X	Павлов А.Ю., Начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Согласно Плану деятельности Росимущества на 2015-2017 гг. срок исполнения мероприятия - 30.12.2017. В указанном Плане мероприятие стоит под номером 1.2.5		0,00	0,00	
49	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
50	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Мероприятие 1.2.10 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Халиков К.А., Начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи объектов между публичными образованиями и направлены в Минэкономразвития письмом от 02.04.2013 № ДМ-07/13809; принят приказ Росимущества № 358 от 21.11.2013 "О делегировании территориальным управлениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом полномочий по передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность", который делегирует полномочия по принятию решений Территориальным органам Росимущества в части жилищного фонда и объектов инфраструктуры, что значительно упрощает процедуру принятия управленческого решения.		0,00	0,00	
52	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.10: Не реализовано									
53	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
54	Мероприятие 1.2.11 Реализация «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества, предусматривающих проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Пушкарь Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X			0,00	0,00	
55	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.11: Не реализовано									
56	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
57	Мероприятие 1.2.13 Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 "Об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства" с учетом правоприменительной практики	X	Ивановская М.Е., Начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2015		X			0,00	0,00	
58	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.13: Не реализовано									
59	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Мероприятие 1.2.14 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сокольников Д.Е., Начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации 29 сентября 2015 г. состоялось первое заседание совместной рабочей группы Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по координации действий и выработке управленческих решений в сфере несостоятельности (банкротства) (соглашение от 29 декабря 2014 г. № 525а/107). В рамках указанного мероприятия представителями Росимущества и Росреестра обсуждены проблемные вопросы осуществления Росимуществом функций по экспертизе отчетов об оценке и приняты решение о включении в повестку дня очередного заседания совместной рабочей группы обсуждение предложений Росреестра и Росимущества по совершенствованию законодательства Российской Федерации. Подготовлено и направлено в территориальные органы разъяснительное письмо от 11 сентября 2015 г. № ВП-16/37925 с позиций Минэкономразвития России (включенной в письмо от 14 августа 2015 г. № 22090-ПП/Д06а) по вопросу осуществления полномочий утрестителя (акционера) в отношении акционерных обществ, находящихся в процедурах банкротства.	0,00		0,00	
61	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.14: Не реализовано									
62	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
63	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		613 773,40	609 246,30	205 964,50	286 565,34
64	Мероприятие 1.3.1 Внедрение механизмов по ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Принятие решений по указанным вопросам в данном Мероприятии 1.3.1. осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведено до сведения во все АО с государственным участием	0,00		0,00	
65	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1: Не реализовано КС 1.3.1.10: Директивами Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13 поручено Топ-12 АО провести анализ Кодекса корпоративного управления и подготовить планы мероприятий («дорожные карты») по его внедрению.									
66	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
67	Контрольное событие 1.3.1.8. Направлен отчет в Минэкономразвития России об управлении акциями	включено в ведомственный план	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2015	31.08.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Контрольное событие 1.3.1.10. Внедрены нормы и принципы Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИИИ-1113-5859 (Топ-12)	включено в ведомственный план	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.04.2015		30.12.2015	X	X	X	X	X
69	Контрольное событие 1.3.1.11. Отчет о внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИИИ-1113-5859 (Топ-12)	включено в ведомственный план	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2015	31.08.2015		X	X	X	X	X
70	Контрольное событие 1.3.1.12. Направлены предложения в Минэкономразвития России по внесению изменений в структуру годового отчета акционерных обществ с государственным участием, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214	включено в ведомственный план	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2015	15.07.2015		X	X	X	X	X
71	Мероприятие 1.3.2 Обеспечение развития конкурентной модели осуществления закупочной деятельности	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2015		X	- Типовое положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерных обществ с государственным участием, утверждено приказом Росимущества от 24.12.2014 № 515 и опубликовано на сайте Росимущества в открытом доступе в разделе "Корпоративное управление". - Письмом от 10.03.2015 № МС-03/8798 Росимущество довело до сведения ТУ Росимущества о необходимости разработки Положения о закупках в соответствии с Типовым положением, в случае отсутствия такового. Письмом от 27.03.2015 № ИА-03/11681 Росимущество довело до сведения АО о необходимости разработки Положения о закупках в соответствии с Типовым положением, в случае отсутствия такового.		0,00	0,00	
72	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.2: Не реализовано									
73	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
74	Контрольное событие 1.3.2.1. Внедрено типовое Положение о закупках для организаций, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р	включено в ведомственный план	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2015	24.12.2014		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Росимуществом письмом от 29.04.2014 № ОД-1/18576 до сведения АО была доведена необходимость формирования вертикальной системы стратегического планирования АО, построенной на основе: - стратегии развития "госкомпании"; - долгосрочной программы развития госкомпании; - текущего (тактического) планирования; - аудита реализации долгосрочной программы развития госкомпании; - системы ключевых показателей эффективности. Разработаны и утверждены соответствующие документы. Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием утверждены приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524	0,00		0,00	
76	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.3: Не реализовано									
77	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
78	Контрольное событие 1.3.3.8. Направлен в Минэкономразвития России разработанный перечень обязательных внутренних нормативных документов, обеспечивающих деятельность акционерных обществ с государственным участием, для представления на утверждение Правительством Российской Федерации	включено в ведомственный план	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	01.07.2015		X	X	X	X	X
79	Мероприятие 1.3.4 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенных компетенций и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Критерии отбора независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, утверждены уставным заседанием Комиссии по отбору профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448	0,00		0,00	
80	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.4: Не реализовано									
81	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
82	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценка эффективности их деятельности	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Функционирует Комиссия по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа обществ, а также прекращения (в том числе досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в акционерных обществах с государственным участием, на основании приказа Росимущества от 31.07.2013 № 223 Функционирует Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, на основании приказа Росимущества 27.06.2014 № 233	0,00		0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Контрольное событие 1.3.8.3. Направлены уведомления в федеральные органы исполнительной власти о необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий по выделению имущества религиозного назначения с указанием сроков, этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки плана передачи	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М., Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2015	15.02.2015		X	X	X	X	X
93	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Аноприенко С.М., Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X		0,00		0,00	
94	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									
95	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
96	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение формирования имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Аноприенко С.М., Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Росимуществом разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О разграничении права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Проект). Проект согласован МЧС России без замечаний (письмо от 23.04. 2015 № 43-1799-11) и письмом Росимущества от 28.04.2015 № ИБ-06/16929 направлен в адрес Минэкономразвития России для его внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.	0,00		0,00	
97	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.10: Не реализовано									
98	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
99	Контрольное событие 1.3.10.10. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о разграничении права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны, необходимых для осуществления субъектами Российской Федерации полномочий в области гражданской обороны	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М., Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.06.2015	15.01.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение реализации механизмов регулярного контроля и анализа использования федерального имущества, переданного на искомом праве федеральным организациям, в том числе используемого по договорам третьими лицами, а также развития единого информационного пространства проведения торгов по предоставлению федерального имущества.	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Приказом Росимущества от 27.02.2014 №662 утверждено Положение об организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. Целью данного положения является определение порядка мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. - В июне и декабре проведены контрольная проверка полноты и достоверности внесенных в информационные системы сведений подведомственных предприятий по итогам I полугодия и 9 месяцев 2014 года соответственно. - По итогам 2014 года был подготовлен доклад (№ВГ-02/55 от 31.12.2014) на имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности подведомственных предприятий в рамках приказа №62. - Приказом Росимущества от 02.09.2015 №343 утверждена обновленная версия Положения об организации мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий. - В мае и августе проведены контрольные проверки полноты и достоверности внесенных в информационные системы сведений подведомственных предприятий по итогам I квартала и 6 месяцев 2015 года соответственно.	0,00		0,00	
101	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.11. Не реализовано									
102	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
103	Контрольное событие 1.3.11.11. По итогам завершения годового отчетного периода внесены корректировки во внутренний нормативный документ, определяющий цели, задачи и процедуру мониторинга подведомственных Росимуществу предприятий	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2015	02.09.2015		X	X	X	X	X
104	Мероприятие 1.3.12 Подготовка изменений в нормативные правовые акты с целью минимизации количества объектов, составляющих казну Российской Федерации, путем установления ограничений по нахождению в казне объектов, имеющих «отраслевую принадлежность», а также стимулирования к передаче объектов отраслевым организациям либо к передаче в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Халиков К.А., Начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Внесены изменения в статью 22 федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", дополнив пунктом 8.1. Перечень гидротехнических сооружений направлен письмом от 07.04.2015 № ОД-07/13272 в Федеральное агентство по рыболовству для рассмотрения вопроса передачи гидротехнических сооружений потенциальным балансодержателям с учетом их отраслевой специфики. От Росрыболовства поступило письмо от 05.05.2015 № 25.22-ИР/У09 о заинтересованности подведомственных Росрыболовству организаций в перечисленных гидротехнических сооружениях. Росимущество дало поручение ТУ Росимущества от 29.05.2015 № ИВ-07/21709 о проработки вопроса целесообразности передачи гидротехнических сооружений подведомственным Росрыболовству организациям. В настоящий момент идет обратка ответов ТУ Росимущества. 1) Направлено письмо Росимущества от 07.04.2015 № ОД-07/13272 в адрес Росрыболовства о возможности передачи гидротехнических сооружений потенциальным балансодержателям с учетом их отраслевой специфики (перечень) всего 598 шт. находящихся в казне Российской Федерации. 2) Росрыболовство письмом от 05.05.2015 № 2522-ИР/У09 сообщило о заинтересованности организаций подведомственных Росрыболовству, в использовании гидротехнических сооружений, находящихся в государственной казне Российской Федерации (30 шт.). 3) Росимущество письмом от 29.05.2015 № ИВ-07/21709 поручило ТУ РИ рассмотреть вопрос о целесообразности передачи гидротехнических сооружений. 4) ответ ТУ РИ - ТУ РИ в Сахалинской области (письмо от 15.06.2015 № 2631), передача нецелесообразна: аренда 3ми лицам (1 шт.); - ТУ РИ в Костромской области (письмо от 24.06.2015 № 3280), передача нецелесообразна: проводятся работы по внесению изменений в кадастр недвижимости в целях последующего включения в прогн. план приватизации (1 шт.); - ТУ РИ в Республике Карелия (письмо от 25.06.2015 № 2251), передача нецелесообразна - 8 шт.: аренда 3ми лицам, передача нецелесообразна - 10 шт.; - ТУ РИ в ХМАО-Югре (письмо от 01.07.2015 № ГУ86/3026), передача нецелесообразна: аренда 3ми лицам (1 шт.); - ТУ РИ в Хабаровском крае (письмо от 03.07.2015 № 6166.1-07), передача нецелесообразна, идут судебные разбирательства (пользование 3ми лицам) (2 шт.); - ТУ РИ в городе Санкт-Петербурге (письма от 30.06.2015 № 3973-15 и от 17.07.2015 № 4446-15), передача нецелесообразна, идут судебные разбирательства (1 шт.); - ТУ РИ в Мурманской области (письмо от 29.06.2015 № 3970), передача нецелесообразна - 6 шт.; аренда 3ми лицам, передача нецелесообразна - 4 шт.; - ТУ РИ в Ростовской области (письмо от 14.07.2015 № 10-6289/01), проводится осмотра-	0,00		0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение реализации нормативно установленных принципов дивидендной политики, предусматривающих гарантированный минимум дивидендов при соблюдении интересов иных акционеров, положений о дивидендной политике в компании	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Информация, содержащая сведения о плановых и фактических поступлениях в федеральный бюджет дивидендов от акций, находящихся в федеральной собственности сформирована и направлена в Счетную палату Российской Федерации письмом от 30.01.2015 № 11/3345.		0,00	0,00	
113	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.15: Не реализовано КС 1.3.15.5: Исполнено КС 1.3.15.6: Информация отражается в ИАС ЕСУТИ									
114	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
115	Контрольное событие 1.3.15.5. Представлена информация о поступлениях в федеральный бюджет дивидендов от акций, находящихся в федеральной собственности	включено в ведомственный план	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	18.02.2015		X	X	X	X	X
116	Контрольное событие 1.3.15.6. Представлена информация о поступлениях в федеральный бюджет дивидендов от акций, находящихся в федеральной собственности	включено в ведомственный план	Бабушкин И.Ю., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	01.04.2015		X	X	X	X	X
117	Контрольное событие 1.3.15.7. Представлена информация о поступлениях в федеральный бюджет дивидендов от акций, находящихся в федеральной собственности	включено в ведомственный план	Сергеевчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	03.03.2015		X	X	X	X	X
118	Контрольное событие 1.3.15.8. Подготовлен свод информации от структурных подразделений о поступлениях в федеральный бюджет дивидендов от акций, находящихся в федеральной собственности	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.04.2015	15.04.2015		X	X	X	X	X
119	Мероприятие 1.3.16. Повышение эффективности управления компаниями с государственным участием путем видения совместно с профессиональными общественными объединениями механизмов независимой оценки качества корпоративного управления компаний с государственным участием	X	Павлов А.Ю., Начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Согласно Плану деятельности Росимущества на 2015-2017 гг. срок исполнения мероприятия - 30.12.2017		0,00	0,00	
120	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
121	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Мероприятие 1.3.18 Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг	X	Сергейчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг находится в процессе реализации (ОАО "СКФ", ОАО "Аэрофлот", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Ростелеком"). Росимущество направлено в Минэкономразвития России актуализированную информацию о сокращении участия Российской Федерации в уставных капиталах ОАО "Совкомфлот", ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ОАО "Ростелеком", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "ОЗК".		0,00	0,00	
123	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.18: Не реализовано									
124	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
125	Мероприятие 1.3.19 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установленно границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X		196 499,40	196 499,40	28,50	75,34
126	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
127	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
128	Мероприятие 1.3.21 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развитию жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимуществ предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X			0,00	0,00	
129	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
130	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Мероприятие 1.3.22 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X			0,00	0,00	
132	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
133	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
134	Мероприятие 1.3.23 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X			0,00	0,00	
135	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
136	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
137	Мероприятие 1.3.24 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X			0,00	0,00	
138	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП										
139	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
140	Мероприятие 1.3.25 Совершенствование системы внутреннего контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации	X	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X			0,00	0,00	
141	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.25: Не реализовано КС 1.3.25.1: Проект документа дорабатывается с учетом результатов мониторинга выполнения АО поручения Президента РФ Пр-3013 (подготовка и утверждение до 16.11.2015 Положения о внутреннем аудите, Положения о системе управления рисками) КС 1.3.25.2: Проект документа прошел обсуждение с АО перечня 91-р, комментарии утены. В настоящее время документ находится в процессе утверждения, проходит согласование с профильными подразделениями Росимущества. КС 1.3.25.3: Проект документа прошел обсуждение с АО перечня 91-р, в настоящее время идет корректировка проекта документа с учетом полученных комментариев перед вынесением его на утверждение. КС 1.3.25.5: В настоящее время проводится актуализация перечня задач акционерного контроля с профильными подразделениями Росимущества, для дальнейшей коммуникации задач Ревизионным комиссиям. КС 1.3.25.7: В настоящее время проводится актуализация перечня задач акционерного контроля с профильными подразделениями Росимущества, для дальнейшей коммуникации задач Ревизионным комиссиям.									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
143	Контрольное событие 1.3.25.1. Разработаны методический документ в части организации системы управления рисками и внутреннего контроля	включено в ведомственный план	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015		31.12.2015	X	X	X	X	X
144	Контрольное событие 1.3.25.2. Разработаны методические рекомендации по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности	включено в ведомственный план	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015		31.10.2015	X	X	X	X	X
145	Контрольное событие 1.3.25.3. Разработаны методические рекомендации по организации СУРАБК в области предупреждения и противодействия коррупции	включено в ведомственный план	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015		30.11.2015	X	X	X	X	X
146	Контрольное событие 1.3.25.5. Проведена встреча с вновь избранными Ревизионными комиссиями АО перечня 91-р	включено в ведомственный план	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2015		30.11.2015	X	X	X	X	X
147	Контрольное событие 1.3.25.7. Проведен семинар с вновь избранными Ревизионными комиссиями АО перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004г. №1009 (с использованием удаленного доступа - режим видеоконференции и т.д.)	включено в ведомственный план	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.09.2015		30.11.2015	X	X	X	X	X
148	Мероприятие 1.3.26. Повышение эффективности и прозрачности реализации и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом, в том числе путем создания специализированных ИТ-систем	X	Ивановская М.Е., Начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00		
149	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.26: Не реализовано									
150	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
151	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		2 086,90	2 086,90	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Мероприятие 1.4.1 Подготовка предложений по совершенствованию порядка и форм представления отчетности об управлении федеральным имуществом и достижении установленных показателей деятельности компаний с государственным участием	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра Федерального агентства по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Проведено тестирование модернизированной подсистемы АСУиАО с функцией автоматизированного формирования отчетности из подсистем ФГИАС ЕСУГИ по ранее разработанным алгоритмам, сформированным по предложениям структурных подразделений. Протоколы предварительных испытаний модернизированной подсистемы «Автоматизированная система учета и анализа данных периодической отчетности территориальных управлений Росимущества» федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» от 27.02.2015, 31.03.2015, 30.04.2015, 29.05.2015, 30.06.2015. Необходимая информация реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 № 23 направлена в Аппарат Правительства Российской Федерации и Минэкономразвития России письмом от № ОД-18/30863 от 29.07.2015. КПЭ деятельности территориальных органов, достигнутые в 2014 г., на Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ размещены.		0,00	0,00	
153	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.1: Не реализовано									
154	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
155	Контрольное событие 1.4.1.17. Проведено тестирование модернизированной подсистемы АСУиАО с функцией автоматизированного формирования отчетности из подсистем ФГИАС ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра Федерального агентства по управлению государственным имуществом	01.09.2015	30.06.2015		X	X	X	X	X
156	Контрольное событие 1.4.1.20. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России информация о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 № 23.	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра Федерального агентства по управлению государственным имуществом	15.07.2015	29.07.2015		X	X	X	X	X
157	Контрольное событие 1.4.1.21. Обеспечено размещение достигнутых в 2014 г. КПЭ деятельности территориальных органов на Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра Федерального агентства по управлению государственным имуществом	01.03.2015	01.03.2015		X	X	X	X	X
158	Мероприятие 1.4.2 Внедрение механизмов по усилению мониторинга и расширению форм контроля за управлением и использованием федерального имущества, достижением установленных показателей деятельности путем построения карты рисков (контрольной среды), разделение функциональных обязанностей между участниками процесса управления, а также внедрения системы автоматического контроля, заложенного в системы процессинга	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	В рамках выработки рекомендаций по приведению к единому формату в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимущество Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой представляются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). В целях доработки методических рекомендаций по основным направлениям деятельности издано поручение от 19.12.2014 №50У структурным подразделениям Росимущества о доработке методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества с учетом результатов по итогам проверки и рекомендаций по улучшению процессов взаимодействия.		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.2: Не реализовано КС 1.4.2.6: Поручение от 19.12.2014 №50У структурным подразделениям Росимущества о доработке методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества находится в стадии исполнения									
160	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
161	Контрольное событие 1.4.2.6. Методические рекомендации по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества приведены к единому формату в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015		30.12.2015	X	X	X	X	X
162	Мероприятие 1.4.3 Реализация мероприятий по формированию и внедрению системы внешнего контроля, включая расширение формы и инструментов представления отчетности, усиления взаимодействия с уполномоченными контрольными органами при проведении проверочных мероприятий, а также обеспечения публичного контроля за управлением федеральным имуществом, включая вовлечение объектов в хозяйственный оборот	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Счетная палата письмом от 25.04.2014 №14-85/14-02 (вх.048968 от 28.04.2014) сообщила о невозможности участия в совместной проверке. Вместе с тем, Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой предлагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). - Планы проверок деятельности структурных подразделений и территориальных органов Росимущества на 2015 год утверждены соответственно приказами №518 от 26.12.2014 и №521 от 26.12.2014. Информация о планах проверок направлена в Счетную палату РФ. - Совместное совещание с представителями Счетной палаты Российской Федерации состоялось 28.07.2014 (Протокол от 31.07.2014 №407/А-3854). - Обновленное соглашение Росимущества со Счетной палатой Российской Федерации подписано 29.01.2015 №01-02/01. - Проведено рабочее совещание 25.06.2015 с представителями Счетной палаты РФ в рамках контрольного мероприятия «Проверка исполнения в 2014 году государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных целевых программ, включая оценку обоснованности, результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на их реализацию, достижения значений целевых показателей (индикаторов), выполнения основных мероприятий, контрольных событий по государственной программе Российской Федерации «Управление федеральным имуществом». - Информация о текущем статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2015 году, подготовлена и направлена руководителю Росимущества докладом № ВГ-02/287 от 07.09.2015.		0,00	0,00	
163	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
164	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
165	Контрольное событие 1.4.3.5. Проведен анализ выполнения структурными подразделениями Росимущества планов устранения нарушений по итогам ранее проведенных проверок Счетной палаты РФ, подготовлен доклад руководителю Росимущества с соответствующими рекомендациями	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015	07.09.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по формированию контроля ключевых параметров, включая формирование долгосрочного прогноза результатов деятельности, оценки эффективности управления федеральным имуществом, в том числе с учетом основных финансовых результатов, оценки влияния отдельных направлений на совокупный результат деятельности, а также привязки текущих целей к стратегическим ориентирам	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Необходимая информация о мониторинге реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" направлена в Минэкономразвития России : за I квартал 2015 г. - письмом от 15.04.2015 № ВГ-02/14765; за II квартал 2015 г. - письмом от 15.07.2015 № ВГ-02/28780. Кроме того, обеспечен ввод на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данные Отчета о деятельности Росимущества за 2014 год, подготовленные по итогам выполнения государственной программы «Управление федеральным имуществом», направлены в Минэкономразвития России письмом от 20.02.2015 № ВГ-02/6421.	2 086,90	2 086,90	0,00	
167	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.4: Не реализовано									
168	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
169	Контрольное событие 1.4.4.6. Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация о мониторинге реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за I квартал 2015 г.	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	20.04.2015	15.04.2015		X	X	X	X	X
170	Контрольное событие 1.4.4.7. Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация о мониторинге реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за II квартал 2015 г.	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	20.07.2015	15.07.2015		X	X	X	X	X
171	Контрольное событие 1.4.4.9. Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2014 г.	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2015	20.02.2015		X	X	X	X	X
172	Мероприятие 1.4.5 Формирование системы внутреннего контроля органов, уполномоченных в сфере управления федеральным имуществом, в том числе путем формирования единых принципов осуществления деятельности подразделением внутреннего контроля, перехода к регулярному получению и анализу данных для осуществления текущего мониторинга деятельности и обеспечения координации взаимодействия с органами внешнего контроля	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Основные подходы к формированию карт рисков и предварительные результаты были представлены на семинаре с территориальными органами Росимущества 29.09.2014. Карты рисков регулярно обновляются по мере завершения очередных проверочных мероприятий, результаты используются в том числе при разработке риск-ориентированных планов проверок на будущий период. - Очередное обновление карт рисков завершено 25.09.2015 в рамках подготовки материалов для первого заседания Совета по анализу ведомственных рисков и антикоррупции в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. Карта рисков направлена членам Совета, в том числе руководителю Росимущества. - Приказом Росимущества от 04.07.2014 №248 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, на основании которого предполагается формирование системы дистанционного мониторинга. - Проведены пилотные проверки территориальных органов в рамках регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура обмена данными из систем бух. отчетности территориальных органов. С учетом результатов пилотного проекта, на 2015 год запланирован ряд дистанционных проверок. - В Управлении внутреннего контроля сформирован отдел мониторинга специальных проектов, в положении о котором предусмотрены функции анализа, выявления рисков и разработка рекомендаций в том числе и в части проектов, предусмотренных планом реализации госпрограммы. Дополнительно сформирована внутренняя нормативная база для проведения аудита. Приказ Росимущества от 08.04.2015 №140 «Об организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», регламентирующий в том числе процедуры аудита хода реализации и основных итогов. - Аудит осуществлен в рамках поручения №38-V от 03.08.2015, а также в рамках заседаний Управляющего совета 11.09.2015 (рассматривались наиболее критичные с точки зрения достижения поставленных целей мероприятия и показатели).	0,00		0,00	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.5: Не реализовано КС 1.4.5.8: Технические проблемы в части подготовки инструкции пользователя, что обусловило задержки тестирования и последующего пилотного запуска ресурса.									
174	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
175	Контрольное событие 1.4.5.6. Проведен ежегодный мониторинг и внутренний аудит выполнения мероприятий государственной программы "Управление федеральным имуществом" на 2014 год, подготовлен доклад руководителю Росимущества	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2015	11.09.2015		X	X	X	X	X
176	Контрольное событие 1.4.5.8. Разработан и запущен информационный ресурс для регулярного мониторинга и оценки результатов проверочных мероприятий в разрезе направлений деятельности, подразделений центрального аппарата и территориальных органов Росимущества	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015		30.12.2015	X	X	X	X	X
177	Контрольное событие 1.4.5.9. Обновлены карты рисков по итогам проверочных мероприятий территориальных органов и структурных подразделений, результаты размещены на внутреннем ресурсе подразделения внутреннего контроля	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя (Росимущество), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2015	25.09.2015		X	X	X	X	X
178	Мероприятие 1.4.6 Проведение мероприятий по администрированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Издан приказ от 30.12.2014 № 531 "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2015 г.", определяющий плановые значения в отношении доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета. Издан приказ от 02.04.2015 № 131 "О внесении изменений в приказ Росимущества от 27 декабря 2013 г. № 452 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, на очередной финансовый год и плановый период".	0,00		0,00	
179	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.6: Не реализовано КС 1.4.6.5: В настоящее время Автоматизированная система формирования прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, введена в опытную эксплуатацию (акты приема в опытную эксплуатацию доработанной подсистемы «Информационная система отраслевых структурных подразделений Росимущества» Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» от 31.03.2015 и от 27.02.2015). По итогам подготовки прогноза доходов в соответствии с пунктом 95 Графика подготовки и расмотрения в 2015 г. проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг., с использованием данной системы, будут произведены отдельные доработки, по итогам которых будет принято решение о вводе в промышленную эксплуатацию.									
180	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
181	Контрольное событие 1.4.6.1. Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2015 г."	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2015	30.12.2014		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Контрольное событие 1.4.6.4. Подготовлены изменения в приказ от 27.12.2013 № 452 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, на очередной финансовый год и плановый период".	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2015	02.04.2015		X	X	X	X	X
183	Контрольное событие 1.4.6.5. Автоматизированная система формирования прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, введена в промышленную эксплуатацию	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015		31.12.2015	X	X	X	X	X
184	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
185	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету имущества, формируемого в отношении него полных и достоверных сведений, в том числе в рамках инвентаризации	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Росимуществом проведена сверка сведений о правообладателях федерального имущества на основании сведений из ЕГРЮЛ, по результатам которой были выявлены ряд организаций, прекративших свою деятельность (протокол заседания УРФИ от 06.04.2015 № 18-202пр). На основании проведенной сверки даны соответствующие поручения территориальным управлениям Росимущества по актуализации сведений, содержащихся в реестре федерального имущества, в отношении вышеуказанных организаций письмами от 09 апреля 2015 г. № ОД-18/13739, от 17 июня 2015 г. № АЧ-18/24234. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 № 165 "О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера – Российской Федерации по акционерным обществам" проведена актуализация распределения ФГУП и АО между структурными подразделениями Росимущества.	0,00	0,00		
186	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.1: Не реализовано									
187	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
188	Контрольное событие 1.5.1.5. Проведена актуализация сведений о правообладателях федерального имущества на основании сведений из ЕГРЮЛ	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	06.04.2015		X	X	X	X	X
189	Контрольное событие 1.5.1.6. Проведена актуализация распределения ФГУП и АО между структурными подразделениями Росимущества	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	24.04.2015		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Мероприятие 1.5.3 Проведение мероприятий по расширению системы учета и управления федеральным имуществом путем объединения/интеграции с ЕГРП, иными внешними и внутренними учетными и иными ресурсами, бизнес-системами, визуализацию и контроль исполнения	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	23 января 2015 года проведена конференция по совершенствованию порядка учета федерального имущества с использованием современных информационных технологий с федеральных органов исполнительной власти, а также при участии представителей Корпорации «ПАРУС» и Фирмы «1С», которые рассказали о функциональных возможностях программного обеспечения компаний для автоматизации процесса учета федерального имущества.		0,00	0,00	
191	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.3: Не реализовано									
192	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
193	Контрольное событие 1.5.3.4. Проведена конференция с участием федеральных органов государственной власти, полномочественных организаций, Фирмы 1С, Корпорации "Парус" на тему: «Совершенствование порядка учета федерального имущества на основе использования современных информационных технологий»	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	23.01.2015		X	X	X	X	X
194	Мероприятие 1.5.4 Подготовка предложений по методологии учета финансовых параметров объектов и методике сравнительного анализа эффективности управления объектами	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X			0,00	0,00	
195	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.4: Не реализовано									
196	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
197	Мероприятие 1.5.6 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Реализация технического задания 40886232.425180.702.Т3.0615 завершена до 01.07.2015		0,00	0,00	
198	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.6: Не реализовано									
199	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Контрольное событие 1.5.6.1. Осуществлена доработка АСУФИ в части отражения ежегодных результатов работы по определению целевого назначения федерального имущества	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	01.07.2015		X	X	X	X	X
201	Мероприятие 1.5.7 Реализация механизма предоставления Росимуществом и его территориальными органами выписок из реестра федерального имущества посредством МВ-портала, Единого портала государственных услуг и Многофункциональных центров	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовлены функциональные требования и служебной запиской от 21.08.2015 № 18-541 направлены в Управление информационных технологий.	0,00		0,00	
202	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.7: Не реализовано									
203	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
204	Контрольное событие 1.5.7.1. Подготовлены функциональные требования на разработку механизма предоставления государственной услуги по выдаче выписки из реестра федерального имущества с использованием Многофункциональных центров, Единого портала государственных услуг и МВ-портала	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	21.08.2015		X	X	X	X	X
205	Мероприятие 1.5.8 Методическое и организационное сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Функциональные требования на развитие «Автоматизированной системы учета федерального имущества» в связи с переходом на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде подготовлены и служебной запиской от 29.06.2015 № 18-403 направлены в Управление информационных технологий. Во исполнение пункта 1.5.6 Плана деятельности Росимущества на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с мероприятиями государственной программы «Управление федеральным имуществом», утвержденного приказом Росимущества от 08.04.2015 № 141, письмом Росимущества от 26.06.2015 № АЧ-18/25846 в Минкомразвития России был направлен список нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в связи с принятием изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 и переходом на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде. Также в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 года № 590 О.К. Дергуновой утверждены План мероприятий Федерального агентства по управлению государственным имуществом по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 года № 590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и План-график разработки проектов приказов Федерального агентства по управлению государственным имуществом и предложений в отношении нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению или признанию утратившими силу, а также проектов новых нормативных актов в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 года № 590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».	0,00		0,00	
206	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.8: Не реализовано									
207	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	Контрольное событие 1.5.8.1. Подготовлены функциональные требования на развитие автоматизированной системы учета федерального имущества в связи с переходом на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	29.06.2015		X	X	X	X	X
209	Контрольное событие 1.5.8.2. Разработан план мероприятий по внесению изменений в нормативные правовые и иные акты, принятые в развитие ППФ от 16.07.2007 № 447, в связи с переходом на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015	26.06.2015		X	X	X	X	X
210	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		4 582 084,80	4 186 027,20	2 550 636,03	2 004 690,00
211	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации, на упорядочивание архива документов Росимущества	X	Улыбина И.Ф., Начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	На 1 октября 2015 г. проведено: интервью - 4; пресс-конференций - 3; размещено информации на сайте - 188; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях - 32. Организован мониторинг электронных версий выпусков СМИ. Проведена экспертиза научной и практической ценности документов за 1992-1997 гг., связанных с деятельностью чековых инвестиционных фондов, подготовлен проект описи дел постоянного хранения, производится окончательное оформление дел; осуществлена передача дел постоянного срока хранения за 1991-1999 гг. на государственное хранение в Государственный архив Российской Федерации в количестве 3263 единиц хранения.		0,00	0,00	
212	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.1: Не реализовано									
213	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
214	Контрольное событие 1.6.1.4 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Улыбина И.Ф., Начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015	30.06.2015		X	X	X	X	X
215	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Холодников Ю.П., Начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Заключен государственный контракт № К15-19/01 от 22.01.2015 "Оказание услуг по управлению серверной печатной техникой для нужд Федерального агентства по управлению государственным имуществом". Заключен государственный контракт № К15-19/28 от 31.03.2015 "На предоставление неэксклюзивных прав (лицензий) на использование общесистемного программного обеспечения и предоставление сертификата на расширенную техническую поддержку для нужд центрального аппарата и территориальных органов Росимущества".	697 373,90	752 285,00	498 840,00	651 279,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
227	Контрольное событие 1.6.4.4. Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2014 финансовый год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., Начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	31.03.2015		X	X	X	X	X
228	Мероприятие 1.6.5 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Делюнова Н.Г., Начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В 2015 году по КС 1.6.5.1 проводится работа по исполнению основного мероприятия госпрограммы. В отношении взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам согласования решений по предоставлению в аренду федерального имущества, заложенного за ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управления для территориальных органов Росимущества подготовлены инструкции по взаимодействию, а также направлено соответствующее поручение от 02.07.2015 № ЕМ-14/26758. В отношении работ по реализации имущества, обращенного в собственность государства, на торгах, подготовлен и направлен в ТО акт, регламентирующий порядок отчуждения имущества, обращенного в собственность государства (Постановление Правительства РФ по реализации имущества, обращенного в собственность государства, на торгах, с учетом направленных Росимуществом предложений, принят 30.09.2015 № 1041). Проводится подготовка методических рекомендаций для ТО в части изменения процедуры проведения продаж в связи с вступлением в силу с 29.09.2015 изменений в Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Также готовятся материалы для подготовки порядка проведения аукционов в электронной форме при реализации имущества, обращенного в собственность государства. В части МР по другим направлениям деятельности территориальных органов в установленные сроки (Приказ Росимущества от 08.04.2015 № 141 «Об утверждении Плана деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов») ожидается дополнительное обновление сведений по процедурам осуществления Росимуществом полномочий через свои территориальные органы как в отношении уже имеющихся рекомендаций, так и вновь разрабатываемых. По итогам исполнения КС 1.6.5.3 в 2014 году и произведенного 26 февраля 2015 года расчета ключевых показателей и интегрального индекса эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2014 год, а также в рамках подготовки к исполнению КС 1.6.5.4 издан Приказ Росимущества от 18.05.2015 № 194 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности» (далее – Приказ 194). Завершение второго этапа внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности, а также расчет за 2015 год будет проведен в установленные сроки в соответствии с утвержденным регламентом (Приложение 5 к Приказу 194).	0,00	0,00		
229	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано									
230	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
231	Контрольное событие 1.6.5.4. Завершен первый этап (произведен индивидуальный расчет) внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2014 год	включено в план реализации государственной программы	Делюнова Н.Г., Начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2015	25.02.2015		X	X	X	X	X
232	Контрольное событие 1.6.5.6. Разработаны методические рекомендации для территориальных управлений по вопросам земельных отношений	включено в ведомственный план	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015			X	X	X	X	X
233	Мероприятие 1.6.6 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Смольков В.В. Брио начальника Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00		

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.6: Срок окончания услуг в отношении заключенных контрактов истекает 31.12.2015 КС 1.6.6.1: Подготовлена докладная записка на имя руководителя Росмушества о необходимости изменения указанных приказов (от 08.05.2015 № АЦ-15/609). В силу специфики деятельности УОФФИ (обеспечивающие функции по принятию качественных решений руководством агентства) Управление не наделено полномочиями по самостоятельному внесению изменений в указанные приказы. По результатам запроса необходимой информации от структурных подразделений РИ (ДЗ от 08.05.2015 № АЦ-15/609 и СЗ от 16.07.2015 № ВГ-015/191 от 16.07.2015) получены ответы только от двух управлений. По мере получения недостающих сведений от структурных подразделений будут внесены соответствующие изменения в приказы. КС 1.6.6.2: Методические рекомендации "Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций Управления организации оценки федерального имущества в части закупок услуг" находится в процессе разработки КС 1.6.6.3: Ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" о необходимости формирования заказчиками планов закупок вступает в силу с 01.01.2016.								
235	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
236	Контрольное событие 1.6.6.1. Внесены изменения в приказ Росмушества № 336 от 3 ноября 2011 г. и № 290 от 11 сентября 2011 г., предусматривающие информирование Управления организации оценки федерального имущества об издании распоряжения о необходимости проведения инициативного аудита ФГУП и ОАО со сроком в течение трех рабочих дней после издания соответствующего распоряжения	включено в ведомственный план	Смоляков В.В., Врио начальника Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015		31.12.2015	X	X	X	X	X
237	Контрольное событие 1.6.6.2. Разработаны и утверждены Методические рекомендации "Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций Управления организации оценки федерального имущества в части закупок услуг"	включено в ведомственный план	Смоляков В.В., Врио начальника Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2015		31.12.2015	X	X	X	X	X
238	Контрольное событие 1.6.6.3. Разработаны и утверждены План-закупок	включено в ведомственный план	Смоляков В.В., Врио начальника Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2015		01.03.2016	X	X	X	X	X
239	Мероприятие 1.6.7 Проведение мероприятий по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Администрации Росмушества	X	Лонцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Мероприятия по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Администрации управления Росмушества реализуются в полном объеме и в установленные государственной программой сроки.	0,00		0,00	
240	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7: Не реализовано								
241	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
242	Контрольное событие 1.6.7.8. Произведена модернизация системы видеонаблюдения (монтаж оборудования для модернизации системы видеонаблюдения) в административных зданиях Росмушества по адресам: Ермаковский пер., д.3, Никольский пер., д. 9, Рыбный пер., д. 3	включено в ведомственный план	Лонцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2015		28.08.2015	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	Контрольное событие 1.6.7.17. Организовано представление государственными гражданскими служащими Росимущества сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2015	30.04.2015		X	X	X	X	X
244	Контрольное событие 1.6.7.19. Определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащий перечислению в государственный бюджет	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2015	27.04.2015		X	X	X	X	X
245	Контрольное событие 1.6.7.21. Проведено годовое общее собрание акционеров подведомственного ОАО	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2015	30.06.2015		X	X	X	X	X
246	Контрольное событие 1.6.7.23. Проведены работы по установке и модернизации систем кондиционирования зданий Росимущества по адресу: Никольский пер.9.	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.08.2015	22.06.2015		X	X	X	X	X
247	Мероприятие 1.6.8 Организация обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»	X	Маколкина Е.А., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		3 884 710,90	3 433 742,20	2 051 796,03	1 353 411,00
248	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									
249	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
250	Мероприятие 1.6.9 Повышение мобилизационной готовности Росимущества	X	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Повышение мобилизационной готовности Росимущества реализуется в установленные государственной программой сроки		0,00	0,00	
251	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.9: Не реализовано									
252	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Контрольное событие 1.6.9.1. Подготовлены предложения в части финансирования мероприятий по повышению мобилизационной готовности Росмушества	включено в ведомственный план	Ловцов М.В., Начальник Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственными имуществом	01.07.2015	07.08.2015		X	X	X	X	X