

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом											
Отчетный период III квартал 2016 г.											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации	X	X	X	X	X	X	5 261 974,20	4 465 821,80	2 944 306,80	2 374 637,10
1.1	Основное мероприятие 1.1 Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		16 566,00	39 503,20	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Организация проведения процедур проверки должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах федерального имущества (due diligence) в целях определения целевых функций управления, а также выбора наилучших сроков и способов разгосударствления	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.11.2016		X	1. Процедуры due diligence предусмотрены в договорах с агентами (в т.ч. АО «РАД» / ООО «ВЭБ Капитал») для общества с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале. 2. Проведение процедур проверки должного соответствия в отношении обществ, включенных в прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг. с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале общество планируется только агентами по результатам проведенной агентами предварительной проверки обществ.	16 566,00	39 503,20	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1:									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.1.1.8 Проведены анализ финансовых результатов работы крупнейших компаний за 2015 г. и подготовка предварительного прогноза по дивидендам на 2016-2017 гг.	включено в ведомственный план	Столяров Е.М., начальник Управления имуществом крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2016	30.06.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.11 Обеспечено избрание профессиональных директоров и ревизоров в органы управления и контроля крупнейших компаний на очередной корпоративный год	включено в планирование государственной программы	Столяров Е.М., начальник Управления имуществом крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2016	30.06.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.13 Осуществлен комплексный анализ крупнейших компаний с участием государства	включено в ведомственный план	Столяров Е.М., начальник Управления имуществом крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.08.2016	30.06.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствление подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подпадавших сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, предоставленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271дз от 08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобороны Российской Федерации сформирован список акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с последующим их включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытом акционерном обществе "Томас" принято решение о преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП " Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАНО России определена целевая функция для государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук. В рамках поручения Правительства Российской Федерации (протокол от 06.04.2015 № ИШ-П13-34пр) по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова проведены согласительные совещания со всеми федеральными органами исполнительной власти и по результатам определена целевая функция в отношении ФГУП. Во исполнение указанного поручения Росимуществом подготовлены доклады от 29.10.2015 № ОД-04/45436 и от 15.03.2016 № ОД-04/9765. С учетом указанных поручений в настоящее время разработана и внесена в Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 № ДП-04/26840 программа приватизации федерального имущества на период 2017-2019 гг. На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при разработке проекта программы приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.2:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
Контрольное событие 1.1.2.10 Осуществлен комплексный анализ компаний с участием государства		включено в ведомственный план	Бабушкин И.Ю., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2016	01.08.2016		X	X	X	X	X
Контрольное событие 1.1.2.14 После предварительного обсуждения с ФАНО сформирован список подлежащих приватизации ФГУП, полномочия собственника которых переданы ФАНО, для включения в прогнозный план (программу) приватизации на 2014-2016 годы		включено в ведомственный план	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Определение «дорожной карты» достижения целевой функции управления имуществом, составляющим казну Российской Федерации, за исключением акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработаны методические рекомендации: - по передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации; - по закреплению составляющего государственную казну Российской Федерации федерального имущества за федеральными органами власти, а также подведомственными им федеральными государственными учреждениями и предприятиями на соответствующем вещном праве; - по подготовке решений по безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность, по передаче федерального имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, - по порядку утилизации федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации. Также подготовлены "дорожные карты" к каждой категории объектов имущества с целью определения алгоритма действий территориальных управлений Росимущества по минимизации объектов имущества государственной казны. Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 "Об оптимизации состава имущества государственной казны", которым установлены 13 категорий имущества казны РФ и даны задания Территориальным органам Росимущества по синхронизации информационных данных реестра федерального имущества и ИС "КАЗНА", а также сформировать на каждый объект казны информационную справку по форме, данной в приложении.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.3:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Слигин И.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Методические указания по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065 Методика отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных учреждениях утверждена приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.4:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
	Контрольное событие 1.1.4.3 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации Методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях	включено в ведомственный план	Слигин И.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2016	31.08.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений .Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработан типовой агентский договор на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца акций, в соответствии с которым агент дополнительно обязуется: 1. До организации оценки рыночной стоимости акций (долей в уставных капиталах) провести своими силами или с привлечением специализированных организаций и экспертов, процедуру предварительной проверки в отношении общества, акции (доли) которых подлежат приватизации. 2. В случае принятия Принципом решения о проведении полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence) в отношении общества, акции (доли) которых подлежат приватизации, провести такую проверку в соответствии с Техническим заданием 3. По результатам проведенных процедур due diligence подготовить отчет и проект календарного плана-графика мероприятий по проведению предпродажной подготовки и приватизации акций общества (Дорожная карта) 4. После утверждения дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в части, относящейся к компетенции Агента в соответствии с условиями договора 5. В рамках предпродажной подготовки объектов провести маркетинговые мероприятия от своего имени и за свой счет, в соответствии с Техническим заданием В рамках подготовки типового агентского договора на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца имущества были разработаны технические задания: 1. На проведение полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence). 2. На проведение маркетингового исследования и информационного сопровождения продажи объектов недвижимого имущества. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 1110-р «О приватизации находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ» ООО «Инвестиционная компания Внешэкомбанка («ВЭБ Капитал») поручено осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца акций. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1419-р «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р» ОАО «Российский аукционный дом» поручено осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца акций. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1914-р «О приватизации находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества путем продажи на аукционе, а в случае признания его неосостоявшимся - посредством публичного предложения» АО «Российский аукционный дом» поручено осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца объектов недвижимого имущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.5:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		103 152,80	8 656,30	102 237,90	102 287,90
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Формирование методологии проведения мероприятий по- предварительному анализу вовлекаемых в оборот объектов, в том числе анализу структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов; - проверке должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах, подлежащих разгосударствлению	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.1:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.2.1.4 Подготовлен отчет об эффективности деятельности управляющих компаний, которым переданы функции исполнительных органов акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и которые не включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управлений приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в отношении обществ, включенных в план приватизации на 2014-2016 гг. Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны. КПЭ продаж на 2014-2016 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 № 635 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для Территориальных управлений Росимущества КПЭ определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". Приказом Росимущества от 01.04.2014 г. № 104 и дополнениями и изменениями к нему в Территориальные управления было делегировано 196 акционерных обществ, приказом от 02.10.2014 № 382 - 596 объектов имущества государственной казны, подлежащего приватизации. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации АО «РАД» является уполномоченным продавцом акций 213 акционерных обществ и 81 объекта недвижимого имущества, а ООО «ЕЭБ Капитал» – 11 акционерных обществ. В рамках выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. по состоянию на 01.10.2016 продан 331 пакет акций акционерных обществ. Общая сумма сделок составила 21,2 млрд. руб. Из них: 1) Агентами продано 70 пакетов акций на сумму 10,21 млрд. руб.; 2) Территориальными управлениями Росимущества (по приказу Росимущества от 01.04.2014 г. № 104) продано 108 пакетов акций акционерных обществ на сумму 1,21 млрд. руб.; 3) Центральными аппаратами и Территориальными управлениями Росимущества продано 153 пакета акций акционерных обществ на сумму 9,81 млрд. руб. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2014-2016 гг. в 2015 г. направлен в Минэкономразвития России письмом от 04.02.2016 № ОД-04/3983. Прогноз продаж на 2016 год подготовлен и доведен агентам, Территориальным управлениям Росимущества через ЕСУГИ 15.03.2016. Информация о планируемых продажах размещена на официальном сайте Росимущества www.gosim.ru в разделе "скоро в продаже" и доступна для неограниченного круга потенциальных инвесторов. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования законодательства о приватизации, включая внесение изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи внесением изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». 3. Завершен предусмотренный к реализации в 2015 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и оснований направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 4. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ПР-2086 подготовлен утвержденный Минкультуры России и Росимуществом пошаговый алгоритм приватизации объектов	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России письмом от 20.11.2015 № ИА-04/48880). Письмом Росимущества от 30.06.2016 № ИА-04/26725 в Минэкономразвития России направлен Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» предусматривающий возможность продажи на конкурсе не только самого объекта культурного наследия, но и продажу объекта культурного совместно с иными объектами, расположенными на земельном участке, им занимаемом.				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.2.2.6 Подготовлены предложения в программу приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.2.2.8 Завершен свод отчетности ТУ в ЕСУГИ по итогам реализации плана продаж за предыдущий год	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2016	01.02.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.2.2.11 Прогноз продаж на текущий год доведен до агентов и ТУ через ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2016	15.03.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.2.2.12 Завершен предусмотренный к реализации в 2015 году этап прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы	включено в план реализации государственной программы	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2016	04.02.2016		X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avito.ru, www.itr.ru, на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламе, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов).	103 152,80	8 656,30	102 237,90	102 287,90
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.10	Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи объектов между публичными образованиями и направлены в Минэкономразвития письмом от 02.04.2013 № ДМ-07/13809; принят приказ Росимущества № 358 от 21.11.2013 "О делегировании территориальным управлениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом полномочий по передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность", который делегирует полномочия по принятию решений территориальным органам Росимущества в части жилищного фонда и объектов инфраструктуры, что значительно упрощает процедуру принятия управленческого решения. Кроме того основной причиной отказа органов местного самоуправления от приема объектов жилищного фонда является техническое состояние данных объектов. Однако необходимо подчеркнуть, что действующим законодательством Российской Федерации передача имущества на иной уровень публичной собственности не ставится в зависимости от состояния объектов. Принимая во внимание изложенное, Росимуществом разработан алгоритм передачи объектов жилищного фонда и направлен в адрес территориального управления Росимущества в Московской области и в адрес территориального управления Росимущества в городе Москве в качестве пилотного проекта.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.10:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.11	Реализация одорожных карт по разгосударствлению объектов федерального имущества, предусматривающих проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Пушкарёв Я.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.11:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.13	Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 "Об учете, опцене и распоряжении имуществом, обращенном в собственность государства" с учетом правоприменительной практики	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В целях обеспечения исполнения данного мероприятия Управлением имущества со специальными режимами обращения Росимущества (далее - Управление) новая редакция проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление от 29.05.2003 №311» (далее – проект изменений в Постановление № 311), направленная на совершенствование процесса приема, учета и распоряжения конфискованным и иным обращенным в собственность государства, а также безвозмездно изъятым имуществом, подготовлена и направлена в Управление правового обеспечения и судебной защиты Росимущества служебной запиской от 06.06.2016 № ВБ-12/269. По замечаниям и предложениям, указанным Управлением правового обеспечения и судебной защиты в служебной записке от 20.06.2016 № 016/672, Управлением был доработан проект изменений в Постановление № 311. В настоящее время проект письма в Минэкономразвития России с проектом изменений в Постановление № 311 находится на согласовании в системе электронного документооборота Росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.13:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.14	Мероприятие 1.2.14 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сокольников Д.Е. , начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В рамках данного мероприятия за III квартала 2016 г. Отделом по работе с проблемными активами принято участие в 80 знаковых делах, принято участие в 3 проверках территориальных органов Росимущества. Проведено 240 правовых экспертиз по вопросам применения законодательства Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.14:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		536 422,40	465 340,80	228 801,40	376 274,10
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Внедрение механизмов по ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Принятие решений по вопросам, указанным в данном мероприятии, осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведена информация до сведения всех АО с государственным участием. КС 1.3.11.13 - направлен отчет в Минэкономразвития России № 11/36455 от 31.08.2016 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.3.1.9 Направлен отчет в Минэкономразвития России об управлении акциями	включено в ведомственный план	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2016	25.08.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3.1.13 Направлен в Минэкономразвития России отчет о внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12)	включено в ведомственный план	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2016	31.08.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Росимуществом письмом от 29.04.2014 № ОД-11/18576 до сведения АО была доведена необходимость формирования вертикальной системы стратегического планирования АО, построенной на основе: - стратегии развития госкомпании; - долгосрочной программы развития госкомпании; - текущего (тактического) планирования; - аудита реализации долгосрочной программы развития госкомпании; - системы ключевых показателей эффективности Разработаны и утверждены соответствующие документы. Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием утверждены приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524. КС 1.3.3.9 - в соответствии с письмом Контрольного управления Президента Российской Федерации от 23.05.2016 № А-5456-2 пункты 1 и 2 Поручения № Пр-3013 сняты с контроля.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.3:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
	Контрольное событие 1.3.3.9 Направлен в Минэкономразвития России актуализированный перечень обязательных внутренних нормативных документов, обеспечивающих деятельность акционерных обществ с государственным участием, для представления на утверждение Правительством Российской Федерации	включено в ведомственный план	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2016	23.05.2016		X	X	X	X	X
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенных компетенций и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Критерии отбора независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с государственным участием утверждены установочным заседанием Комиссии по отбору профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.4:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Функционирует Комиссия по отбору ЕИО в АО с гос. участием, на основании приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369. Функционирует Комиссия по отбору ПД и НЭ, на основании приказа Росимущества от 27.06.2014 № 233. Отчет о деятельности ЭКС своевременно размещен на сайте росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.5:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.3.5.4 Направлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Экспертно-консультационного совета при Росимущество	включено в ведомственный план	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Обеспечение реализации мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем перехода к формированию советов директоров по территориальному либо отраслевому принципу	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В 2013 году в качестве пилотного проекта было создано 11 объединенных СД в 72 обществах, занимающихся одинаковыми видами деятельности и располагающихся в одном федеральном округе.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.6:									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.8	Мероприятие 1.3.8 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Направлены уведомления в федеральные органы исполнительной власти о необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий по выделению имущества религиозного назначения с указанием сроков, этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки плана передачи: Минкомсвязи России: от 27.03.2014 № ИБ-06/12701 от 04.06.2013 № ИБ-06/25099 от 17.04.2015 № ИБ-06/15175 от 08.07.2013 № ИБ-06/30789 Роспечать: от 22.04.2014 № ИБ-06/17413 от 14.05.2013 № ИБ-06/20514 № АП-06/30807 от 29.07.2015 Минэнерго России: от 18.12.2013 № СА-06/59556 от 07.08.2013 № ИБ-06/36077 Минобрнауки России: от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 21.05.2013 № ИБ-06/22342 от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 10.07.2013 № ИБ-06/31151 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 07.06.2013 № ИБ-06/25845 от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 08.05.2015 № ИБ-06/18338 от 23.09.2013 № ИБ-06/44263 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 29.01.2014 № ИБ-06/3043 от 23.04.2015 № СА-06/16177 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 12.02.2014 № ИБ-06/5243 от 23.04.2015 № СА-06/16177 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 04.02.2014 № ИБ-06/3933 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 28.08.2014 № ИБ-06/37116 от 12.11.2014 № ИБ-06/48249 от 12.11.2014 № ИБ-06/48249 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 26.11.2014 № ИБ-06/50592 от 28.01.2016 № ИБ-06/2673 № АП-06/3477 от 02.02.2016 от 17.02.2016 № АП-06/5971 от 29.03.2016 № ИБ-06/11951 от 05.09.2016 № СА-06/37240 Минкультуры России: от 08.04.2014 № СА-06/14539 от 26.06.2014 № ИБ-06/27271 от 23.10.2014 № ИБ-06/45534 от 01.07.2014 № ИБ-06/28262 от 12.11.2014 № ИБ-06/48252 от 10.09.2014 № ИБ-06/38790 от 13.02.2014 № ИБ-06/5514 от 18.08.2014 № ИБ-06/35483 № АП-06/24811 от 20.06.2016 № ИБ-06/25068 от 21.06.2016 № АП-06/5971 № ИБ-06/11951 от 29.03.2016 № ИБ-06/12183 от 30.03.2016 № АП-06/3477 от 02.02.2016 Роспотребнадзор: от 28.12.2015 № ИБ-06/55299 ФСИН: № ИБ-06/25503 от 22.06.2016 Ространснадзор: от 18.04.2016 № АП-06/15380 ФАНО: от 01.09.2015 № ИБ-06/56132 от 30.03.2016 № ИБ-06/35436.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.8:									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.3.8.4 Направлены уведомления в федеральные органы исполнительной власти о необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий по высвобождению имущества религиозного назначения с указанием сроков, этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки плана передачи	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2016	29.03.2016		X	X	X	X	X
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации и государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Произведена регистрация права собственности Российской Федерации на объекты культурного наследия в рамках распоряжений Правительства Российской Федерации: 577-р от 18 апреля 2012 г. 1754-р от 12 октября 2010 г. 1572-р от 19 октября 2009 г. 1148-р от 30 июня 2012 г. 438-р от 26 марта 2013 г. 1560-р от 31.08.2013 № 651-р от 06.05.08 № 680-р от 19.05.09 № 2057-р от 31.12.08 № 1018-р от 10.06.11 № 1100-р от 30.06.10 № 802-р от 16.05.11 № 1676-р от 11.09.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.9:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.10	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Росимуществом разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О разграничении права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны» (далее – проект). Проект согласован МЧС России без замечаний (письмо от 23.04.2015 № 43-1799-11) и письмом Росимущества от 28.04.2015 № ИБ-06/16929 направлен в адрес Минэкономразвития России для его внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.10:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.11	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение реализации механизма регулярного контроля и анализа использования федерального имущества, переданного на вещном праве федеральным организациям, в том числе используемого по договорам третьими лицами, а также развития единого информационного пространства проведения торгов по предоставлению федерального имущества.	X	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Приказом Росимущества от 02.09.2015 №343 утверждена обновленная версия Положения об организации мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий. - В мае и августе проведены контрольные проверки полноты и достоверности внесенных в информационные системы сведений подведомственных предприятий по итогам 1го квартала и 6 месяцев 2015 года соответственно. - По итогам 2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02493 от 29.12.2015) на имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности подведомственных предприятий в рамках приказов №62 и №343. - По итогам 2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02466 от 30.11.2015) руководству Росимущества о результатах мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий в ИАС ЕСУГИ. - По итогам 1го квартала 2016 года в рамках исполнения Приказа № 343, в соответствии с календарем предоставления отчетных форм, был проведен ежеквартальный анализ предоставленной подведомственными организациями в 2015 году информации, сделаны выводы об отсутствии целесообразности изменений в существующие процедуры сбора отчетности до момента сбора полного комплекта отчетных форм (апрель 2016 года). - Приказом Росимущества от 30.06.2016 № 232 были внесены изменения в приказ Росимущества от 02.09.2015 № 343 в связи с изменением перечня организаций, подведомственных Росимуществу.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.11:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.3.11.10 По итогам завершения годового отчетного периода внесены корректировки во внутренний нормативный документ, определяющий цели, задачи и процедуру мониторинга подведомственных Росимуществу предприятий	включено в ведомственный план	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2016	30.06.2016		X	X	X	X	X
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Формирование предложений по обеспечению достаточного финансирования содержания жилого фонда, составляющего казну Российской Федерации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Осуществление межбюджетных трансфертов осуществляется в рамках бюджетного законодательства (ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ), согласно которому в случае недостаточности денежных средств публично-правовому образованию выделяются денежные средства на основании нормативно-правового акта. Кроме того, при передаче объекта на другой уровень собственности, дополнительное финансирование не предусмотрено, так как приоритетен бюджетному законодательству. Управлением подготовлен проект письма в Минфин России о возможных вариантах таких трансфертов для обеспечения финансирования жилых домов, передающихся на иной уровень собственности, который не согласован заместителем руководителя Росимущества Е.А. Мякотниковой по вышеуказанным причинам. Направлены письма Губернаторам субъектов РФ в части оперативного принятия решений по передаче объектов жилого фонда и иных инфраструктурных объектов с собственностью муниципальных образований. Денежные средства, выделенные Минфином России на мероприятия, предусмотренные государственной программой "Управление государственным имуществом", доведены до территориальных управлений Росимущества для содержания объектов казны РФ, а также иных мероприятий, направленных на оптимизацию объектов казны РФ, в том числе на паспортизацию, которая позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество объектов казны. Также направлены обоснования по дополнительному финансированию в Минфин России, где на содержание объектов государственной казны, в том числе жилого фонда, запрошена сумма в размере 1 265 227 200 рублей на 2017, 2018 и 2019 годы, по 421 742 400 рублей на каждый год.	333 783,79	270 584,30	165 210,71	251 729,60
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.13:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.18	Мероприятие 1.3.18 Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг	X	Стояров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг находится в процессе реализации. Росимущество направило в Минэкономразвития России актуализированную информацию о сокращении участия Российской Федерации в уставных капиталах крупнейших компаний.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.18:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.19	Мероприятие 1.3.19 Проведение мероприятий по выделению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Вольфовский В.С., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	На государственный кадастровый учет поставлено 505 земельных участков общей площадью 448176 га, на 168 земельных участках общей площадью 3045 га получены свидетельства о государственной регистрации права Российской Федерации. За I, II и III кварталы 2016 г. заключено 822 договоров аренды и 216 договоров купли-продажи земельных участков.	202 638,61	194 756,50	63 590,69	124 544,50
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.19:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.21	Мероприятие 1.3.21 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи Фонду «РЖС» полномочий Российской Федерации для совершения юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в отношении земельных участков, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимуществы предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда «РЖС»	X	Вольфовский В.С., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	За III квартал 2016 г. для указанных целей Фонду «РЖС» было передано 6 земельных участков общей площадью 868586 кв. м, еще 3 земельных участка общей площадью 619892 кв. м. были переданы субъектам Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.21:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.22	Мероприятие 1.3.22 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Вольфовский В.С., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в хозяйственный оборот вовлечены 734 земельных участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 303106 га. Из них по результатам торгов заключены договоры аренды в отношении 190 земельных участков общей площадью 129338 га. Годовая арендная плата – 111 412 020 руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.22:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.23	Мероприятие 1.3.23 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	X	Вольфовский В.С., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В порядке установленном ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ территориальными управлениями Росимущества в муниципальную собственность за III квартал 2016 года передано 10 земельных уч. общей площадью 197447 кв. м. В рамках ЗК РФ за III квартал 2016 года в муниципальную собственность было передано 14 земельных уч. общей площадью 46926 кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.23:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.24	Мероприятие 1.3.24 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Вольфовский В.С., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Сведения о свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, планируемых к вовлечению в хозяйственный оборот, подача заявок и итоги торгов своевременно публикуются на официальном сайте Росимущества http://rosim.ru . Кроме того, сведения о торгах по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков публикуются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - http://torgi.gov.ru .	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.24:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.4	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		200,70	2 007,20	0,00	0,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Подготовка предложений по совершенствованию порядка и форм представления отчетности об управлении федеральным имуществом и достижении установленных показателей деятельности компаний с государственным участием	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	КПЭ деятельности территориальных органов на 2015 год размещены на Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.1:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.4.1.22 Обеспечено размещение достигнутых в 2015 г. КПЭ деятельности территориальных органов на Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	29.02.2016		X	X	X	X	X
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Внедрение механизмов по усилению мониторинга и расширению форм контроля за управлением и использованием федерального имущества, достижением установленных показателей деятельности путем построения карты рисков (контрольной среды), разделения функциональных обязанностей между участниками процесса управления, а также внедрения системы автоматического контроля, заданного в системы процессинга	X	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в Росимуществе с указанием рекомендаций в части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по их устранению (№ ВГ-02/491 от 25.12.2015). В I кв квартала 2016 года планируется проведение проверки исполнения структурными подразделениями Росимущества рекомендаций по устранению выявленных недостатков и совершенствованию направлений их деятельности по результатам проведенного ранее аудита процессов. - Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в территориальных органах Росимущества с указанием рекомендаций в части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по доработке методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества (№ ВГ-02/486 от 23.12.2015) - В рамках выработки рекомендаций по приведению к единому формату в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой предполагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). В целях доработки методических рекомендаций по основным направлениям деятельности издано поручение от 10.12.2014 № 619/	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							15.12.2014 №207 структурным подразделениям Росимущества о доработке методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества с учетом результатов по итогам проверки и рекомендаций по улучшению процессов взаимодействия.				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.2:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Реализация мероприятий по формированию и внедрению системы внешнего контроля, включая расширение форм и инструментов представления отчетности, усиления взаимодействия с уполномоченными контрольными органами при проведении проверочных мероприятий, а также обеспечения публичного контроля за управлением федеральным имуществом, включая вовлечение объектов в хозяйственный оборот	X	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2015 году и в 2016 году, подготовлена и направлена руководителю Росимущества докладами № 2/183 от 12.05.2016 и № 2/199 от 20.05.2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.3:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.4.3.7 Проведен анализ выполнения структурными подразделениями Росимущества планов устранения нарушений по итогам ранее проведенных проверок со стороны внешних проверяющих органов, подготовлен доклад руководителю Росимущества с соответствующими рекомендациями	включено в ведомственный план	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2016	20.05.2016		X	X	X	X	X
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по формированию контроля ключевых параметров, включая формирование долгосрочного прогноза результатов деятельности, оценки эффективности управления федеральным имуществом, в том числе с учетом основных финансовых результатов, оценки влияния отдельных направлений на совокупный результат деятельности, а также привязки текущих целей к стратегическим ориентирам	X	Азимова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2015 год была направлена в Минэкономразвития России письмами от 15.02.16 г. № ВГ-02/5523 и от 17.02.16 г. № ВГ-02/5964. Информация о мониторинге реализации государственной программы за 1 квартал 2016 года направлена в Минэкономразвития России письмом от 15.04.2016 г. № ВГ-02/13135. Информация о мониторинге реализации государственной программы за 2 квартал 2016 года направлена в Минэкономразвития России письмом от 14.07.2016 г. № ЕГ-18/29076.	200,70	2 007,20	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.4:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.4.4.10 Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2015 год	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2016	17.02.2016		X	X	X	X	X
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Формирование системы внутреннего контроля органов, уполномоченных в сфере управления федеральным имуществом, в том числе путем формирования единых принципов осуществления деятельности подразделениями внутреннего контроля, перехода к регулярному получению и анализу данных для осуществления текущего мониторинга деятельности и обеспечения координации взаимодействия с органами внешнего контроля	X	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Очередное обновление карт рисков завершено 30.09.2016. - Приказом Росимущества от 04.07.2014 №248 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, на основании которого предполагается формирование системы дистанционного мониторинга. - Проведены пилотные проверки территориальных органов в рамках регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура обмена данными из систем бух.отчетности территориальных органов. - В Управлении внутреннего контроля сформирован отдел мониторинга специальных проектов, в положении о котором предусмотрены функции анализа, выявления рисков и разработка рекомендаций в том числе и в части проектов, предусмотренных планом реализации госпрограммы. Дополнительно сформирована внутренняя нормативная база для проведения аудита: Приказ Росимущества от 08.04.2015 № 140 «Об организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», регламентирующей в том числе процедуры аудита хода реализации и основных итогов. - Аудит осуществлен в рамках поручения №38-У от 03.08.2015, а также в рамках заседаний Управляющего совета 11.09.2015 (рассматривались наиболее критичные с точки зрения достижения поставленных целей мероприятия и показатели). - Запущен информационный ресурс для регулярного мониторинга и отражения результатов проверочных мероприятий территориальных органов Росимущества (проверка ГУ в Республике Татарстан, письмо направлено 15.01.2016). - Утверждены план проверок деятельности структурных подразделений Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2016 год (приказ Росимущества №525 от 22.12.2015), план проверок деятельности территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2016 год (приказ Росимущества №543 от 25.12.2015). - В рамках ежегодного мониторинга выполнения мероприятий государственной программы "Управление федеральным имуществом" за 2015 год подготовлены и направлены материалы в Минэкономразвития России (в соответствии с поручением руководителя Росимущества №2-У от 13.01.2016, исходящие письма №ВГ-02/5523 от 15.02.2016, №ВГ-02/5964 от 17.02.2016).	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.5:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.4.5.7 Проведен ежегодный мониторинг и внутренний аудит выполнения мероприятий государственной программы "Управление федеральным имуществом" за 2015 год, подготовлен доклад руководителю Росимущества	включено в ведомственный план	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2016	17.02.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.5.10 Обновлены карты рисков по итогам проверочных мероприятий территориальных органов и структурных подразделений, проведен анализ отчетов об устранении ранее выявленных нарушений, результаты размещены на внутреннем ресурсе подразделения внутреннего контроля	включено в ведомственный план	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2016	30.09.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.6	Мероприятие 1.4.6 Проведение мероприятий по администрированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Принят приказ Росимущества от 30.12.2015 г. № 553 "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2016 год". Принят приказ Росимущества от 03.08.2016 г. № 273 "О внесении изменений в приказ Росимущества от 25 декабря 2015 г. № 534 "Об осуществлении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом полномочий главного администратора доходов федерального бюджета и осуществлении полномочий администраторов доходов федерального бюджета его центральным аппаратом и территориальными органами". Автоматизированная система формирования прогнозов доходов федерального бюджета доработана.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.6:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
	Контрольное событие 1.4.6.2 Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2016 г."	включено в ведомственный план	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2016	30.12.2015		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.6.7 Доработана автоматизированная система формирования прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом	включено в ведомственный план	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.08.2016	01.08.2016		X	X	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по выведению и учету имущества, формированию в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.1:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Проведение мероприятий по расширению системы учета и управления федеральным имуществом путем объединения/интеграции с ЕГРП, иными внешними и внутренними учетными и иными ресурсами, бизнес-системами, визуализацию и контроль исполнения	X	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Функциональные требования обеспечения возможности предоставления сведений к учету в реестр федерального имущества с использованием бухгалтерских/учетных систем правообладателей, а также сверки с государственными информационными системами федеральных органов исполнительной власти подготовлены.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.3:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.5.3.5 Подготовлены функциональные требования обеспечения возможности предоставления сведений к учету в реестр федерального имущества с использованием бухгалтерских/учетных систем правообладателей, а также сверки с государственными информационными системами федеральных органов исполнительной власти	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2016	01.07.2016		X	X	X	X	X
1.5.6	Мероприятие 1.5.6 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Письмом Росимущества от 18.03.2016 № ОД-18/10402 в адрес Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации был направлен доклад "Основные итоги сравнительного анализа показателей федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций по определению целевого назначения федерального имущества, достигнутых в 2014 и 2015 годах". В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2013 г. (пункт 2 раздела I протокола № 3), от 15 сентября 2014 г. № ИШ-113-6974 и от 06 апреля 2015 г. № ИШ-113-34пр (далее - Поручения Правительства Российской Федерации) Государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327, а также приказа Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 784 Росимуществом письмом от 04.07.2016 № ЕГ-18/27244 направлены в адрес ФОИВ промежуточные итоги выполнения работ по определению целевого назначения федерального имущества. Кроме того, письмом Росимущества от 07.07.2016 № ДП-1-8/27943 в адрес Правительства Российской Федерации направлен доклад об определении целевого назначения федерального имущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.6:									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.8	Мероприятие 1.5.8 Методическое и организационное сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В I квартале 2016 года издано 3 приказа Росимущества (от 12.01.16 г. № 4, от 13.01.2016 г. № 5, от 26.01.2016 г. № 18), подписан протокол об информационном взаимодействии с Росморфлотом (в соответствии от 08.12.2015 г. № 01-18/472СГ-40/13491), подготовлены и письмом от 31.03.2016 г. № 18/12447 в Минэкономразвития России направлены дополнительные предложения по внесению изменений в приказ Минэкономразвития России от 11.09.2007 г. № 306 и 307. Доклад руководителю Росимущества о проведении мониторинга хода осуществления территориальными управлениями Росимущества процедуры учета федерального имущества в реестре федерального имущества исключительно в электронном виде подготовлен и направлен докладной запиской от 23.06.2016 № ЕГ-018/30. Обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части учета федерального имущества и ведения его реестра исключительно в электронном виде проведено 19.08.2016 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.8:									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.5.8.4 Подготовлен доклад руководителю Росимущества о проведении мониторинга хода осуществления территориальными управлениями Росимущества процедуры учета федерального имущества в реестре федерального имущества исключительно в электронном виде	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2016	23.06.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.5.8.5 Проведено обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части учета федерального имущества и ведения его реестра исключительно в электронном виде	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	05.09.2016	19.08.2016		X	X	X	X	X
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		4 605 632,30	3 950 314,30	2 613 267,50	1 896 075,10
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации	X	Ульябина И.Ф., начальник Управления информационной политики, депонирования и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	За отчетный период проведено интервью - 2; размещено информации на сайте - 202, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях - 25. Организован мониторинг электронных верней выпусков СМИ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.1:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
	Контрольное событие 1.6.1.7 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Ульябина И.Ф., начальник Управления информационной политики, депонирования и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2016	30.06.2016		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Холодильников Ю.П., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Заключены государственные контракты: № К15-19/01 от 22.01.2015 Оказание услуг по управлению средней печати для нужд Федерального агентства по управлению государственным имуществом; № К15-19/87 от 20.01.2016 Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества; № К15-19/88 от 29.12.2015 На оказание услуг подвозки радиотелефонной связи для нужд Росимущества; № АБ-МС-113/Д16-19/01 от 18.01.2016 Оказание услуг связи (Цифровое телевидение); № 275/ROS-IPB/Д16-19/02 от 18.01.2016 Об оказании услуг по предоставлению ресурсов нумерации сети Интернет; № Д16-19/03 от 21.01.2016 Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программ «С/Предприятие 8»; № 13078/Д16-19/06 от 29.01.2016 Оказание услуг проводного радиомониторинга и оповещения; № 01Ю-05473/15-124Д/Д16-19/07 от 01.02.2016 Оказание услуг международной проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд Росимущества; № 617-А/К16-19/07 от 10.02.2016 Услуги по технической эксплуатации коллекторов; № 01Ю-05471/15-124Д/Д16-19/08 от 10.02.2016 Оказание услуг местной, внутризональной и междугородной проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд Росимущества; № 00920772-1/2009/К16-19/09 от 10.02.2016 Оказание услуг телефонной связи; № К16-19/10 от 18.02.2016 На выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения Федеральной государственной информационно-аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом"; № К16-19/12 от 14.03.2016 На предоставление неисключительных прав(лицензий)на использование общесистемного программного обеспечения для нужд центрального аппарата и территориальных органов Росимущества; № К16-19/18 от 15.03.2016 На оказание услуг по обслуживанию и	624 347,37	605 351,70	285 852,90	553 732,10

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>тексто- и аудио- видеозаписи, услуги по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных сооружений; №Д16-19/09 от 04.04.2016 На оказание услуг по экспертизе технического состояния технических средств для нужд Росмушества; №Д16-19/11 от 25.05.2016 на выполнение работ по утилизации (переработке) технических средств, основных средств, оргтехники и расходных материалов; Д16-19/14 от 12.08.2016 Оказание услуг международной проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд Росмушества; Акт приема-передачи права от 01.01.2016. Неисключительное право использования Базы данных СКРИН "Принадлежит" Период действия с 01.01.2016-31.03.2016; Акт на передачу прав № НИ/13/0006 от 27.01.2016 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест «IC: Предприятие 8» (USB); Товарная накладная №2 от 14.03.2016 Закупка расходных материалов для компьютерной техники (ООО "Адапт Плюс"); Акт приема-передачи права от 01.04.2016. Неисключительное право использования Базы данных СКРИН "Принадлежит" Период действия с 01.04.2016-30.06.2016; Товарная накладная №2211 от 29.04.2016 Закупка расходных материалов для компьютерной техники (ООО "Компания Маркет-Групп"); Акт приема-передачи права от 01.07.2016 Неисключительное право использования Базы данных СКРИН "Принадлежит" Период действия с 01.07.2016-30.09.2016; Акт сдачи-приемки услуг № 1827 от 08.07.2016 г. на услуги специальной телефонной связи (правительственную специальную телефонную связь); Товарная накладная №5 от 22.08.2016 Закупка расходных материалов для компьютерной техники (ООО "Адапт Софт"); Товарная накладная №25 от 27.07.2016 Закупка расходных материалов для компьютерной техники (ООО Амиск); Товарная накладная №28 от 27.07.2016 Закупка расходных материалов для компьютерной техники (ООО Амиск)</p>				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.2:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
	Контрольное событие 1.6.2.76 Заключен государственный контракт на приобретение простых неисключительных прав (лицензий) на использование общесистемного и прикладного программного обеспечения Microsoft в 2016 году	включено в ведомственный план	Холодюков Ю.П., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	14.03.2016		X	X	X	X	X
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В рамках данного мероприятия за III квартал 2016 г. обеспечено участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росмушества в одной проверке территориального органа Росмушества. В рамках текущей работы за III квартал 2016 г. проведена правовая экспертиза проектов инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их согласование в отношении 42 договоров, проведена правовая экспертиза проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним - 18 штук, принято участие в 27 знаковых судебных делах (Судебно-правовой отдел). Подготовлено 968 юридических заключений по вопросам применения законодательства РФ. Проведено 9 антикоррупционных экспертиз проектов НИА Росмушества.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Контрольное событие 1.6.4.1 Письмо Федерального казначейства от 31.03.2015 №02-01-02/57, контрольное событие 1.6.4.5 письмом Федерального казначейства от 31.03.2016 №07-04-04/02-359.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.4:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
	Контрольное событие 1.6.4.5 Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2015 финансовый год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	31.03.2016		X	X	X	X	X
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Делюнова Н.Г., начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.5:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Завершен второй этап внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом	X	Делюнова Н.Г., начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Завершен второй этап внедрения системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества (ТО) по управлению федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности (КПЭ). По итогам 2015 года (первого года промышленной эксплуатации системы оценки ТО по КПЭ ТО) 21.02.2016 произведен расчет КПЭ ТО в программном модуле «КПЭ ТО». Результаты расчета использовались в том числе для обоснования предложений по оптимизации схемы размещения территориальных органов Росимущества. Изданы приказы Росимущества от 18.05.2015 № 194 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности» и от 26.11.2015 № 469 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 18.05.2015 № 194 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности». Комплексная система управления территориальными органами Росимущества отмечена как одна из лучших согласно п. 9 раздела II протокола от 20.04.2016 № 2 заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.6:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.6.6.1 Завершен второй этап внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2015 год	включено в план реализации государственной программы	Делюнова Н.Г., начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		148 003,80	0,00	50 151,00	76 347,30
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Управления кадров и обеспечения деятельности Росимущества	X	Нерябов А.Ф., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Организация бесперебойной работы Росимущества в части кадрового обеспечения центрального аппарата и территориальных органов, снабжения работников Росимущества материальными средствами, повышения мотивации государственных гражданских служащих, создания механизмов противодействия коррупционным проявлениям в центральном аппарате и территориальных органах, эффективного управления государственной собственностью, защиты от несанкционированного доступа в здания Росимущества, обеспечение бесперебойной работы всех инженерных систем административных зданий Росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.8:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
	Контрольное событие 1.6.8.62 Организовано представление государственными гражданскими служащими Росимущества сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	включено в ведомственный план	Нерябов А.Ф., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	29.04.2016	29.04.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.6.8.64 Определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащей перечислению в бюджет Российской Федерации	включено в ведомственный план	Нерябов А.Ф., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	04.05.2016	04.05.2016		X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.6.8.65 Проведено годовое общее собрание акционеров подведомственного ОАО	включено в ведомственный план	Нерябов А.Ф., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2016	30.06.2016		X	X	X	X	X
1.6.9	Мероприятие 1.6.9 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Мякотникова Е.А., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		3 833 281,13	3 344 962,60	2 277 263,60	1 265 995,70

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.9:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										