

<p>Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2020 год по реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316»</p>		Таблица 17
---	--	------------

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы									
№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж	Подпрограмма Ж. Управление федеральным имуществом	Яковенко В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Х	01.01.2020	31.12.2024	01.01.2020		Х	
Ж.1	ОМ Ж.1 Развитие Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Х	01.01.2020	31.12.2024	01.01.2020		Создана к 2024 году актуальная интегрированная база сведений обо всех объектах федерального имущества (за исключением сведений, составляющих государственную тайну), а также обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества, основанная на первичных данных иных информационных систем, содержащих сведения о таком имуществе, необходимая для принятия управленческих решений в отношении такого имущества.	
Ж.1.1	Мероприятие Ж.1.1. Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» (далее - ФГИАС ЕСУГИ) с информационной системой Федерального казначейства	Ельцов Д.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления реестра федерального имущества и цифрового развития		01.01.2020	31.12.2022			Повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества (в том числе о стоимостных характеристиках объектов, инвентарных номерах и дате постановки на баланс), необходимых для принятия управленческих решений. Автоматизация процессов администрирования доходов федерального бюджета, закрепленных за Росимуществом. Создана к 2024 году «сквозная» система администрирования доходов федерального бюджета, закрепленных за Росимуществом. Реализован механизм обмена данными систем оперативного учёта Росимущества и бухгалтерского учёта Федерального казначейства в части передачи сведений об имуществе со специальными режимами обращения.	В рамках исполнения мероприятия Ж.1.1. согласован и 28.12.2020 подписан План мероприятий (Дорожная карта) «Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с Государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (письмо Казначейства России от 28.12.2020 № 13-10-01/27595).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.1.1: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
Ж.1.2	Мероприятие Ж.1.2. Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФССП России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятом имуществе	Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения		01.01.2020	31.12.2022			Реализован механизм обмена данными ФГИАС Росимущества и ФССП России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятом имуществе. Минимизированы сроки внесения информации в учетную систему, бумажный документооборот между ведомствами, исключены ошибки и расхождения, а также дублирование информации в базах данных ведомств. Сокращены трудозатраты на внесение данных.	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.1.2: Не реализовано							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
Ж.1.3	Мероприятие Ж.1.3. Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росреестра	Ельцов Д.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления реестра федерального имущества и цифрового развития		01.01.2020	31.12.2022			Повышение достоверности, актуальности данных реестра федерального имущества, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете, формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества, необходимых для принятия управленческих решений. В результате взаимодействия в реестре должны содержаться полные сведения об объектах недвижимого имущества, вещные права на которые зарегистрированы, а также объекты прошедшие кадастрирование.	В рамках исполнения мероприятия Ж.1.3. переход на онлайн взаимодействие ФГИАС ЕСУГИ с ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости) посредством СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17.08.2017 № 5-20/010/17 / 01-19/140. Технические решения по интеграции ФГИАС ЕСУГИ и ФГИС ЕГРН реализованы и протестированы. Вид сведений (сервис) Росреестра размещен в тестовом контуре СМЭВ 3 (идентификатор - VS01577001RRTR02). При этом для перехода на постоянный режим взаимодействия Росимущество ожидает от Росреестра размещение вышеуказанного сервиса в промышленном контуре СМЭВ 3. В настоящее время сервис Росреестра не размещен в промышленном контуре СМЭВ 3, информация о плановых сроках размещения в Росимущество не поступает.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.1.3: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
Ж.1.4	Мероприятие Ж.1.4. Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой ФНС России	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности		01.01.2020	31.12.2021	01.01.2020		Созданы инструменты контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций с государственным участием. Внедрена на МВ-Портале автоматизированная система финансового анализа организаций с государственным участием.	В рамках исполнения контрольного события Ж.1.4.1 мероприятия по интеграции автоматизированной информационной системы «Налог-3» ФНС России с ФГИАС ЕСУГИ осуществляются в рамках государственного контракта от 27.11.2020 № К20-19/32 на выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения ФГИАС ЕСУГИ. Технические решения со стороны Росимущества реализованы. В целях подключения к соответствующему виду сведений ФНС России в СМЭВ-3 (система межведомственного электронного взаимодействия) Росимуществом направлена заявка в Ситуационный центр электронного правительства от 20.12.2020 № 2102578. По результатам рассмотрения указанной заявки (отчет СМЭВ от 26.12.2020) Росимущество осуществило подключение к сервису ФНС России в СМЭВ-3 в продуктивном контуре.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.1.4: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.1.4.1. Интегрирована автоматизированная информационная система "Налог-3" ФНС России с единой системой управления государственным имуществом</i>	Ельцов Д.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления реестра федерального имущества и цифрового развития	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2020	X	26.12.2020	X	
Ж.1.5	Мероприятие Ж.1.5. Организация электронного межведомственного взаимодействия механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФТС России об обращении в собственность государства и ином изъятим имуществе	Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения		01.01.2020	31.12.2021			Реализован механизм обмена данными ФГИАС Росимущества и ФТС России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятим имуществе. Минимизированы сроки внесения информации в учетную систему, бумажный документооборот между ведомствами, исключены ошибки и расхождения, а также дублирование информации в базах данных ведомств. Сокращены трудозатраты на внесение данных.	В рамках реализации мероприятия Ж.1.5. Созданы ВС (виды сведений) и выведены в тестовый контур СМЭВ. В части организации СМЭВ с ФТС России - исполнено. Подписанная в декабре 2019 г. между ФТС России и Росимуществом технологическая карта межведомственного взаимодействия по государственной функции ФТС России и Росимущества «Осуществление функции передачи таможенными органами в территориальные органы Росимущества имущества, обращенного с собственностью государства и задержанных товаров» в июне 2020 г. согласована Минэкономразвития России (исх. от 22.06.2020 № Д09н-19763) и Минкомсвязи России (вх. в Росимущество от 23.06.2020 № 48374). В настоящее время осуществляется ее техническая реализация.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.1.5: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.2.1.1. Территориальными органами Росимущества составлены планы-график проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации</i>	Запальский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	01.10.2020	X	30.09.2020	X	
Ж.2.2	Мероприятие Ж.2.2. Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов имущества (в том числе ограниченного в обороте), составляющего казну Российской Федерации	Запальский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Осуществлено содержание объектов имущества (в том числе ограниченного в обороте), составляющего казну Российской Федерации, до вовлечения в хозяйственный оборот, передачи правообладателю.	В рамках исполнения контрольного события Ж.2.2.1. ТО Росимущества в ответ на поручение Росимущества от 22.05.2020 № ЕГ-07/16025 представлены заявки о необходимом финансировании на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации на очередной финансовый период (ТУ Росимущества в Свердловской области от 12.08.2020 № 29/600-ва-06/6463; ТУ Росимущества в Омской области от 06.10.2020 № 55-МУ-03/6278 и т.д.). В рамках исполнения контрольного события Ж.2.2.2. и на основании поручения Росимущества от 30.12.2020 № ЕГ-07/42639 все ТО Росимущества представили отчеты о полном освоении денежных средств, выделенных на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации за прошедший финансовый период по состоянию на 30.12.2020. Освоение выделенных денежных средств составило 98,4 процента.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.2.2: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.2.2.1. Территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом представлены заявки о необходимом финансировании на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации на очередной финансовый период</i>	Запальский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	30.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.2.2.2. Территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом предоставлены отчеты об освоении денежных средств, выделенных на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации за прошедший финансовый период</i>	Запальский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	30.12.2020	X	
Ж.2.3	Мероприятие Ж.2.3. Вовлечение объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот, в том числе поддержка субъектов МСП, поддержка религиозных организаций, социально значимых некоммерческих организаций и предоставление объектов в аренду	Запальский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Вовлечение объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот.	В рамках исполнения контрольного события Ж.2.3.1. все ТО Росимущества до 15.12.2020 представили отчеты о вовлечении объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот. По итогам 2020 года достигнуто значение показателя «Доля объектов имущества государственной казны Российской Федерации, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов имущества государственной казны Российской Федерации на конец отчетного года (без учета земельных участков, акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, иного особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500/200 тыс. рублей, и оборотных активов (независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты» в размере 18 %. При этом вовлечено в хозяйственный оборот путем сдачи в аренду 4399 объектов, передачи в безвозмездное пользование - 8535 объектов, доверительное управление - 5376 объектов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.2.2: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие Ж.2.3.1. Территориальными органами Росимущества предоставлены отчеты о вовлечении объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот</i>	Запольский О.К. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	15.12.2020	X	15.12.2020	X	
Ж.2.4	Мероприятие Ж.2.4. Реализация планов-графиков продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Обеспечено формирование и реализация планов-графиков продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества.	В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.1. план-график продаж был сформирован и размещен на официальном сайте Росимущества в разделе «Планируемые продажи иного имущества» (31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020). В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.2. проведен мониторинг плана-графика продаж, размещенного на сайте Росимущества в разделе «Планируемые продажи иного имущества» (31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020 и 31.12.2020). В 2020 году продано 312 объектов имущества государственной казны Российской Федерации. В соответствии с информацией Федерального казначейства по состоянию на 01.02.2021 поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, с учетом сделок 2019 года, составили порядка 0,9 млрд рублей. Подведение итогов торгов в отношении 245 объектов имущества казны запланировано в I квартале 2021 года на сумму по начальной цене 1 656,96 млн рублей. В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.3. сведения переданы в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» (далее – АИС ЕПС): 10.01.2020, уведомление от 13.01.2020 № 04/105сл.; 10.04.2020, уведомление от 10.04.2020 № 04/4226сл.; 09.07.2020 уведомление от 10.07.2020 № 04/7901сл.; 09.10.2020, уведомление от 11.10.20 № 04/12321сл. В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.4. отчетность размещена на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – МВ-портал): 10.01.2020, письмо в Минэкономразвития России от 14.01.2020 № ИП-04/458; 17.04.2020, письмо в Минэкономразвития России от 27.04.2020 № ИП-04/13433; 10.07.2020, письмо в Минфин России и Минэкономразвития России от 14.07.2020 № ИП-04/21378; 09.10.2020, письмо в Минфин России и Минэкономразвития России от 09.10.2020 № АП-04/32126. В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.5. отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2019 г. представлен в Минэкономразвития России письмом от 31.01.2020 № ИП-04/2871.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.2.4: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.2.4.1. Сформирован план-график продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.2.4.2. Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.2.4.3. В части продаж имущества казны Российской Федерации оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества предоставлены в Счетную палату Российской Федерации</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	15.01.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020	X	10.01.2020 10.04.2020 09.07.2020 09.10.2020	X	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие Ж.3.1.1. Выявлены неучтенные земельные участки</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.3.1.2. Проведена проверка необходимости установления границ</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.3.1.3. Проведена проверка наличия оснований для регистрации права собственности Российской Федерации</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.3.1.4. Сформированы/уточнены границы земельных участков площадью не менее 100 тыс. га</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.3.1.5. Поставлены земельные участки на государственный кадастровый учет</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.3.1.6. Осуществлена регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
Ж.3.2	Мероприятие Ж.3.2. Предоставление земельных участков федеральным учреждениям и предприятиям, а также организациям в целях реализации масштабных социально-экономических программ	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Предоставлены земельные участки федеральным учреждениям и предприятиям, а также организациям в целях реализации масштабных социально-экономических программ.	В рамках исполнения контрольного события Ж.3.2.1. общее количество земельных участков, предоставленных на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования или праве постоянного (бессрочного) пользования составляет 12 991.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.3.2: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.3.2.1. Предоставлены в целях реализации мероприятия земельные участки на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования или праве постоянного (бессрочного) пользования</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
Ж.3.3	Мероприятие Ж.3.3. Реализация планов-графиков по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Увеличение количества земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений), вовлеченных в аренду.	В рамках исполнения контрольного события Ж.3.3.1. общее количество предоставленных в аренду земельных участков в 2020 году составило 3 315.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.3.3: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.3.3.1. Проведены мероприятия по предоставлению в аренду земельных участков</i>	Пустовалова Е.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие Ж.4.6.1. Подготовлены и направлены предложения о включении федеральных государственных унитарных предприятий в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и в основные направления приватизации федерального имущества</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	01.12.2020	X	27.11.2020	X	
Ж.4.7	Мероприятие Ж.4.7. Приватизация ФГУП (преобразование в хозяйственные общества) в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации федерального имущества	Яшин А.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Сокращено количество ФГУП.	<p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.7.1 издан приказ Росимущества от 24.03.2020 № 76 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы». Контрольное событие исполнено в полном объеме.</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.7.2 в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, было включено 91 федеральное государственное унитарное предприятие (далее – ФГУП), в отношении которых принято 16 решений об условиях приватизации, 12 из них акционировано.</p> <p>Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 № 3573-р в программу приватизации внесены изменения, в соответствии с которыми по состоянию на 31.12.2020 подлежат приватизации 107 ФГУП, из них в отношении 9 ФГУП приняты решения об условиях приватизации, 3 ФГУП акционированы, 17 ФГУП подлежат интеграции в вертикально-интегрированные структуры, в отношении 7 ФГУП полномочия осуществляет Минобороны России, в отношении 37 ФГУП, подведомственных Роспотребнадзору, ФСИН России и Росстату, приватизация возможна после снятия в установленном порядке ограничений на их приватизацию, 2 ФГУП не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность.</p> <p>На основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. от 13.11.2020 № ДГ-П113-14590 (далее – поручение № ДГ-П113-14590) обеспечиваются мероприятия по преобразованию ФГУП в акционерные общества, срок исполнения которых установлен на август 2021 года. Росимуществом осуществляются свод, анализ и утверждение «дорожных карт» по ликвидации (реорганизации) и акционированию ФГУП, в том числе подведомственных иным федеральным органам исполнительной власти.</p> <p>28.12.2020 в Росимущество с участием представителей федеральных органов исполнительной власти проведено расширенное совещание по вопросу реализации поручения № ДГ-П113-14590 в установленные сроки (протокол от 13.01.2021 № 1), в ходе которого обращено внимание на ответственность федеральных органов исполнительной власти за выполнение мероприятий, установленных пунктами 2 и 8 поручения № ДГ-П113-14590.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.4.7: Не реализовано.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.4.7.1. Утверждена «дорожная карта» по преобразованию федеральных государственных унитарных предприятий в хозяйственные общества (акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью)</i>	Яшин А.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), врио начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2020	X	24.03.2020	X	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.1. Сформирован план-график продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.2. Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.3. В рамках предоставления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.01.2020 30.04.2020 31.07.2020 31.10.2020	X	30.01.2020 30.04.2020 29.07.2020 29.10.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.4. В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	15.01.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020	X	10.01.2020 10.04.2020 09.07.2020 09.10.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.5. В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	10.01.2020 10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020	X	10.01.2020 17.04.2020 10.07.2020 09.10.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж.4.9.6. Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2019 г. в части продажи пакетов акций акционерных обществ</i>	Бучнев П.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления инвестиционных отношений	включено в план реализации государственной программы	X	05.02.2020	X	31.01.2020	X	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж 4.10	Мероприятие Ж 4.10. Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Проведены мероприятия по оценке федерального имущества.	В рамках исполнения контрольного события Ж 4.10.1. выдано 50 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценочной деятельности пакетов акций из прогнозного плана (программы) приватизации. В рамках исполнения контрольного события Ж 4.10.2. принято 15 аудиторских заключений на промежуточные балансы ФГУП из прогнозного плана (программы) приватизации. В рамках исполнения контрольного события Ж 4.10.3. выдано 122 мотивированных мнения по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в вертикально-интегрированные структуры. В рамках исполнения контрольного события Ж 4.10.4. выдано 817 мотивированных мнений (с учетом мотивированных мнений, подготовленных ТО Росимущества в соответствии с приказом Росимущества от 24.03.2020 № 75 «Об организации деятельности территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом по приватизации иного имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы») по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов казны из прогнозного плана (программы) приватизации, а также в рамках исполнения приказов, указов Президента Российской Федерации, распоряжений Правительства Российской Федерации и т.д. В рамках исполнения контрольного события Ж 4.10.5. проведены закупочные процедуры в рамках исполнения приказов, указов Президента Российской Федерации, распоряжений Правительства Российской Федерации в количестве 20 штук.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж 4.10: Не реализовано.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж 4.10.1. Выдано 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного плана (программы) приватизации</i>	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж 4.10.2. Принято 10 аудиторских заключений на промежуточные балансы ФГУП из прогнозного плана (программы) приватизации</i>	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж 4.10.3. Выдано 100 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в вертикально-интегрированные структуры</i>	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж 4.10.4. Выдано 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов казны из прогнозного плана (программы) приватизации, а также в рамках исполнения приказов, указов Президента Российской Федерации, распоряжений Правительства Российской Федерации и т.д.</i>	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	
	<i>Контрольное событие Ж 4.10.5. Проведены закупочные процедуры в рамках исполнения распоряжений, приказов, указов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в количестве 20 шт.</i>	Смоляков В.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж.5	ОМ Ж.5 Обеспечение реализации подпрограммы	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	X	01.01.2020	31.12.2024	01.01.2020		<p>Выполнение запланированных мероприятий подпрограммы государственной программы.</p> <p>Обеспечено исполнение полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации, переработки (утилизации), уничтожения.</p> <p>Обеспечено бесперебойное функционирование телекоммуникационной инфраструктуры и технологическое сопровождение информационных сервисов Росимущества.</p> <p>Создана к 2024 году комплексная система в области выявления неэффективно используемого или используемого не по назначению федерального имущества.</p>	
Ж.5.1	Мероприятие Ж.5.1. Обеспечение исполнения полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации, переработки (утилизации), уничтожения	Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Обеспечение исполнения Росимуществом и его территориальными органами полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации, переработки (утилизации) или уничтожения и своевременного представления отчетности по результатам распоряжения.	В рамках исполнения контрольного события Ж.5.1.1 подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 26.03.2020 № ВЯ-12/10011 отчет за 2019 год об обороте имущества, обращенного в собственность государства.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.5.1: Не реализовано.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	Контрольное событие Ж.5.1.1. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за предыдущий год	Афанасьева О.В. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в план реализации государственной программы	X	01.04.2020	X	26.03.2020	X	
Ж.5.2	Мероприятие Ж.5.2. Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Управление федеральным имуществом»	Приданкин А.Б. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), заместитель руководителя		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		<p>Реализация мероприятий подпрограммы «Управление федеральным имуществом» в полной мере и в установленные сроки.</p>	<p>Контрольное событие Ж.5.2.1. реализовано в рамках государственного контракта от 07.10.2020 № К20-19/22 на оказание услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества.</p> <p>Контрольное событие Ж.5.2.2. реализовано в рамках государственного контракта от 27.01.2020 № К20-19/05 на оказание услуг по передаче данных, предоставлению каналов связи, предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и государственного контракта от 27.01.2020 № К20-19/04 на оказание услуг радиотелефонной (сотовой) связи для нужд Росимущества.</p> <p>Контрольное событие Ж.5.2.3 реализовано в рамках государственного контракта от 10.11.2020 № К20-19/25 на предоставление неисключительных прав (лицензий) на информационно-технологическое сопровождение и расширенной корпоративной лицензии фирмы 1С для целей функционирования «Автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета для бюджетных организаций» ФИАС ЕСУГИ.</p> <p>Контрольные события Ж.5.2.4 и Ж.5.2.5 реализованы в рамках государственного контракта от 30.09.2020 № К20-19/21 на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения ФИАС ЕСУГИ.</p> <p>Контрольное событие Ж.5.2.6. реализовано в рамках государственных контрактов от 30.09.2020 № К20-19/21 и от 27.11.2020 № К20-19/32 на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения ФИАС ЕСУГИ.</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.5.2.7. Росимуществом 29.12.2020 утверждено государственное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества № 167-00001-21-00.</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.5.2.9. и в соответствии с п. 12 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещение планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, план-график закупок утверждается в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Лимиты бюджетных обязательств до центрального аппарата Росимущества были доведены 29.12.2020 года и план-график закупок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждены.</p>

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие Ж.5.3.1. Направлен отчет по результатам мониторинга фактического использования федерального имущества, находящегося за рубежом</i>	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2020	X	18.12.2020	X	
Ж.5.4	Мероприятие Ж.5.4. Совершенствование механизма контроля за фактическим использованием федерального имущества (в том числе выявление земельных участков, занятых зданиями и строениями, находящимися в собственности третьих лиц) и модернизация системы анализа результатов такого контроля	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020		Внедрены новые инструменты контроля за фактическим использованием федерального имущества.	В рамках исполнения контрольного события Ж.5.4.1. Росимуществом проделана следующая работа. Административным регламентом по исполнению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом государственной функции по проведению проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 26.10.2011 № 598 (далее – Административный регламент), определен порядок реализации Росимуществом полномочий по проведению проверок федерального имущества. Росимущество письмом от 10.03.2020 № АП-08/7876 направило в Минфин России на согласование проект приказа «Об утверждении Положения о проведении проверок федерального имущества». Минфин России письмом от 09.04.2020 № 05-02-03/28322 сообщил, что в связи с тем, что положение о виде федерального государственного контроля (надзора) утверждается в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, основания для издания соответствующего приказа и отмены Административного регламента отсутствуют. Росимущество письмом от 25.08.2020 № АП-08/26639 направило в Минфин России предложение о внесении изменений в Положение о Росимущество, утверждаемое постановлением Правительства Российской Федерации, в части наделения отдельными полномочиями по самостоятельной разработке и утверждению соответствующего Положения о проведении проверочных мероприятий в отношении федерального имущества. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» (далее – проект постановления), поступивший в Росимущество письмом Минфина России от 08.10.2020 № 28-05-04/87818, согласован Росимуществом без замечаний письмом от 13.10.2020 № АП-02/32443. Письмом Минфина России от 24.11.2020 № 01-02-02/102229 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Ж.5.4: Не реализовано.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	<i>Контрольное событие Ж.5.4.1. Подготовлен проект приказа об актуализации регламента проведения проверок федерального имущества</i>	Ким Н.А. (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	включено в ведомственный план	X	30.06.2020	X	10.03.2020	X	