

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.						Отчетный период III квартал 2020 г.					
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма Ж. Управление федеральным имуществом											
	X	X	X	X	X	X	X	4 918 227,50	4 152 299,50	2 808 852,46	4 578 233,80
Ж.1	Основное мероприятие Ж.1 Развитие Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом»	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		50 000,00	50 000,00	0,00	32 591,40
Ж.1.1	Мероприятие Ж.1.1 Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» (далее - ФГИАС ЕСУГИ) с информационной системой Федерального казначейства	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.2	Мероприятие Ж.1.2 Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФССП России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятим имуществе	X	Афанасьева О.В., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.3	Мероприятие Ж.1.3 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росреестра	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.4	Мероприятие Ж.1.4 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой ФНС России	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ж.1.5	Мероприятие Ж.1.5 Организация электронного межведомственного взаимодействия механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФТС России об обращении в собственность государства и ином изъятим имуществе	X	Афанасьева О.В., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ж.1.6	Мероприятие Ж.1.6 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Роспатента	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.1.7	Мероприятие Ж.1.7 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой МВД России	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.8	Мероприятие Ж.1.8 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой МЧС России	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.9	Мероприятие Ж.1.9 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росморречфлота	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.10	Мероприятие Ж.1.10 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росавиации	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.11	Мероприятие Ж.1.11 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Минкультуры России	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.12	Мероприятие Ж.1.12 Автоматизация претензионно-исковой работы Росимущества	X	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По исполнению контрольного события Ж.1.12.1 издан приказ Росимущества № 201 от 07.07.2020 "Об организации претензионно-исковой работы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом с использованием Федеральной государственной информационно-аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом".	15 000,00	15 000,00	0,00	12 591,40
Ж.1.13	Мероприятие Ж.1.13 Автоматизация процессов управления федеральным имуществом	X	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	По исполнению контрольного события Ж.1.13.1 издан приказ Росимущества от 01.09.2020 № 256 "О реализации мероприятий, направленных на повышение прозрачности продажи непрофильных активов акционерных обществ с государственным участием".	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Ж.1.13.1	Контрольное событие Ж.1.13.1 Утвержден акт Росимущества о мерах, направленных на повышение прозрачности продажи непрофильных активов акционерных обществ с государственным участием	включено в ведомственный план	Комарин А.Л., вице-начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2020	01.09.2020		X	X	X	X	X
Ж.2	Основное мероприятие Ж.2 Инвентаризация и вовлечение в гражданско-правовые отношения объектов имущества, составляющего казну Российской Федерации, и обеспечение сохранности имущества, ограниченного в обороте	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		398 228,50	240 069,40	291 681,00	524 002,40

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.2.1	Мероприятие Ж.2.1 Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации	X	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.2.2	Мероприятие Ж.2.2 Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов имущества (в том числе ограниченного в обороте), составляющего казну Российской Федерации	X	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		398 228,50	240 069,40	291 681,00	524 002,40
Ж.2.3	Мероприятие Ж.2.3 Вовлечение объектов имущества, составляющих казну Российской Федерации, в хозяйственный оборот, в том числе поддержка субъектов МСП, поддержка религиозных организаций, социально значимых некоммерческих организаций и предоставление объектов в аренду	X	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.2.4	Мероприятие Ж.2.4 Реализация планов-графиков продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	X	Алферов А.О., и.о. начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.1 план-график продаж сформирован и отражен на официальном сайте Росимущества в разделе "Планируемые продажи иного имущества" (31.03.2020, 30.06.2020 и 30.09.2020). В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.2 проведен мониторинг плана-графика продаж, размещенного на сайте Росимущества в разделе "Планируемые продажи иного имущества" (31.03.2020, 30.06.2020 и 30.09.2020). В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.3 Сведения переданы в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда»: 10.01.2020, уведомление от 13.01.2020 № 04/105сл.; 10.04.2020, уведомление от 10.04.2020 № 04/4226сл.; 09.07.2020 Уведомление от 10.07.2020 № 04/7901сл. В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.4 отчетность размещена на МВ-портале: 10.01.2020, письмо в Минэкономразвития России № ИП-04/458 от 14.01.2020; 17.04.2020, письмо в Минэкономразвития России № ИП-04/13433 от 27.04.2020; 10.07.2020, письмо в Минфин России и Минэкономразвития России № ИП-04/21378 от 14.07.2020. В рамках исполнения контрольного события Ж.2.4.5 отчет представлен в Минэкономразвития России письмом от 31.01.2020 № ИП-04/2871	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.2.4.1	Контрольное событие Ж.2.4.1 Сформирован план-график продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., и.о. начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.2	Контрольное событие Ж.2.4.2 Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., и.о. начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.2.4.3	Контрольное событие Ж.2.4.3 В части продаж имущества казны Российской Федерации оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2020	09.07.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.4	Контрольное событие Ж.2.4.4 В части продаж имущества казны Российской Федерации отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.07.2020	10.07.2020		X	X	X	X	X
Ж.3	Основное мероприятие Ж.3 Инвентаризация и вовлечение земельных участков в гражданско-правовые отношения	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		118 748,90	156 175,30	27 191,96	101 891,60
Ж.3.1	Мероприятие Ж.3.1 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		118 748,90	156 175,30	27 191,96	101 891,60
Ж.3.2	Мероприятие Ж.3.2 Предоставление земельных участков федеральным учреждениям и предприятиям, а также организациям в целях реализации масштабных социально-экономических программ	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.3.3	Мероприятие Ж.3.3 Реализация планов-графиков по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.3.4	Мероприятие Ж.3.4 Отражение объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности (земельных участков, свободных от прав третьих лиц, и объектов имущества, готовых к вовлечению в хозяйственный оборот), в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, на публичной кадастровой карте	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4	Основное мероприятие Ж.4 Повышение эффективности управления организациями с государственным участием и оптимизация их состава	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		99 018,80	159 593,20	43 165,50	80 302,10

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.1	Мероприятие Ж.4.1 Повышение системы прозрачности продаж непрофильных активов акционерных обществ с государственным участием путем обязательного размещения такой информации на официальном сайте Росимущества в сети «Интернет»	X	Коморин А.Л., и.р.о начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	В рамках исполнения контрольного события Ж.4.1.1 в Минфин России и Минэкономразвития России направлен отчет о реализации непрофильных активов за II кв. 2020 письмом Росимущества от 28.07.2020 № ИП-11/23106дсп.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.1.1	Контрольное событие Ж.4.1.1 Проведен мониторинг реализации программ отчуждения непрофильных активов в акционерных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, (права акционера в которых осуществляет Росимущество)	включено в план реализации государственной программы	Коморин А.Л., и.р.о начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.08.2020	28.07.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.2	Мероприятие Ж.4.2 Мониторинг реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в Снепсережень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»	X	Коморин А.Л., и.р.о начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2022		X	В рамках исполнения контрольного события Ж.4.2.1 в Минфин России направлен доклад о детализированных планах мероприятий, разработанных в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях увеличения объема инвестиций, доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, повышения производительности труда, осуществления поддержки малого и среднего предпринимательства письмом № ИП-11/18717 от 18.06.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	КС Ж.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ сроки по подготовке и проведению ГОСА 2020 изменены (данные мероприятия в АО должны быть проведены не позднее 9 месяцев после окончания финансового года). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 № 1327 "О представлении по итогам 2019 года отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и отчета об управлении находящимися в собственности Российской Федерации долями в обществах с ограниченной ответственностью" Минфин России представляет в Правительство РФ отчет об управлении акциями до 15.12.2020.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	КС Ж.4.2.1. Меры нейтрализации не требуются, изменение срока проведения ГОСА предусмотрено только в 2020 году в связи с невозможностью проведения очных собраний в ранее определенный законом срок.									
Ж.4.2.1	Контрольное событие Ж.4.2.1 Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в перечень, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (по итогам 2019 года)	включено в план реализации государственной программы	Коморин А.Л., и.р.о начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2020		14.11.2020	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.3	Мероприятие Ж.4.3 Инвентаризация и актуализация действующих директив Правительства Российской Федерации, в том числе проверка проектов директив Правительства Российской Федерации на предмет их дублирования действующих директив Правительства Российской Федерации	X	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	КС Ж.4.3.1: В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ сроки по подготовке и проведению ГОСА 2020 изменены (данные мероприятия в АО должны быть проведены не позднее 9 месяцев после окончания финансового года).									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	КС Ж.4.3.1 Меры нейтрализации не требуются, изменение срока проведения ГОСА предусмотрено только в 2020 году в связи с невозможностью проведения очных собраний в ранее определенный законом срок.									
Ж.4.3.1	Контрольное событие Ж.4.3.1 Подготовлен доклад о результатах инвентаризации и актуализации действующих директив Правительства Российской Федерации, в том числе проверка проектов директив Правительства Российской Федерации на предмет их дублирования действующих директив Правительства Российской Федерации до 2024 года в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (по итогам отчетного года)	включено в ведомственный план	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2020		14.11.2020	X	X	X	X	X
Ж.4.4	Мероприятие Ж.4.4 Мониторинг исполнения действующих поручений и директив Правительства Российской Федерации, а также достижения ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ с государственным участием, в том числе мониторинг вознаграждений менеджмента и органов управления хозяйственных обществ на основании достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности	X	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2022		X	В рамках исполнения контрольного события Ж.4.4.1 доклад в Минфин России и Минэкономразвития России направлен письмом Росимущества от 16.07.2020 № ИП-11/21873-дсп).	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.4.1	Контрольное событие Ж.4.4.1 Подготовлен доклад о результатах мониторинга исполнения действующих поручений и директив Правительства Российской Федерации, а также достижения ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ с государственным участием, в том числе мониторинг вознаграждений менеджмента и органов управления хозяйственных обществ на основании достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности, в составе проекта отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (по итогам отчетного года)	включено в ведомственный план	Комарин А.Л., ирио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2020	16.07.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.5	Мероприятие Ж.4.5 Проведен анализ деятельности акционерных обществ с государственным участием в рамках разработки проекта прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества	X	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.6	Мероприятие Ж.4.6 Проведен анализ деятельности федеральных государственных унитарных предприятий в рамках разработки проекта прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества	X	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.7	Мероприятие Ж.4.7 Приватизация ФГУП (преобразование в хозяйственные общества) в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации федерального имущества	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.8	Мероприятие Ж.4.8 Ликвидация ФГУП не имеющих (управляющих) хозяйственную принадлежность, не включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.9	Мероприятие Ж.4.9 Реализация плана-графиков продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества («массовая приватизация»)	X	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	<p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.1 план-график продаж сформирован и отражен на официальном сайте Росимущества в разделе "Планируемые продажи акций" (31.03.2020, 30.06.2020 и 30.09.2020).</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.2 проведен мониторинг плана-графика продаж размещенного на сайте Росимущества в разделе "Планируемые продажи иного имущества" (31.03.2020, 30.06.2020 и 30.09.2020).</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.3 сведения переданы в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда»: 30.01.2020, уведомление от 31.01.2020 № 04/1075сл.; 30.04.2020, уведомление от 30.04.2020 № 04/5163сл., 29.07.2020, уведомление от 30.07.2020 № 04/8750сл.</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.4 сведения переданы в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда»: 10.01.2020, уведомление от 13.01.2020 № 04/105 сл., 10.04.2020, уведомление от 10.04.2020 № 04/4226сл., 09.07.2020, уведомление от 10.07.2020 № 04/7901сл.</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.5 отчетность размещена на МВ-портале: 10.01.2020, письмо в Минэкономразвития России № ИП-04/458 от 14.01.2020, 17.04.2020, письмо в Минэкономразвития России № ИП-04/13433 от 27.04.2020, 10.07.2020, письмо в Минфин России и Минэкономразвития России № ИП-04/21378 от 14.07.2020</p> <p>В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.6 отчет представлен в Минэкономразвития России письмом от 31.01.2020 № ИП-04/2871.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.9.1	Контрольное событие Ж.4.9.1 Сформирован план-график продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.2	Контрольное событие Ж.4.9.2 Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2020	30.09.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.3	Контрольное событие Ж.4.9.3 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.07.2020	29.07.2020		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.9.4	Контрольное событие Ж.4.9.4 В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2020	09.07.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.5	Контрольное событие Ж.4.9.5 В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.07.2020	10.07.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.10	Мероприятие Ж.4.10 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		99 018,80	159 593,20	43 165,50	80 302,10
Ж.5	Основное мероприятие Ж.5 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		4 252 231,30	3 546 461,60	2 446 814,00	3 839 446,30
Ж.5.1	Мероприятие Ж.5.1 Обеспечение исполнения полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации, переработки (утилизации), уничтожения	X	Афанасьева О.В., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	По исполнению контрольного события Ж.5.1.1 подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 26.03.2020 № ВЯ-12/10011 отчет за 2019 год об обороте имущества, обращенного в собственность государства.	454 558,60	537 327,30	238 927,70	460 971,40
Ж.5.2	Мероприятие Ж.5.2 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Управление федеральным имуществом»	X	Приданкин А.Б., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		3 797 672,70	3 009 134,30	2 207 886,30	3 378 474,90
Ж.5.3	Мероприятие Ж.5.3 Создание механизма проведения проверок использования федерального имущества, находящегося за рубежом	X	Ким И.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.5.4	Мероприятие Ж.5.4 Совершенствование механизма контроля за фактическим использованием федерального имущества (в том числе выявление земельных участков, занятых зданиями и строениями, находящимися в собственности третьих лиц) и модернизация системы анализа результатов такого контроля	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	В рамках исполнения контрольного события Ж.5.4.1 Росимущество письмом от 10.03.2020 № АП-08/7876 направлю в Минфин России на согласование проект приказа. Минфин России письмом от 09.04.2020 № 05-02-03/28322 сообщил, что в связи с тем, что положение о виде федерального государственного контроля (надзора) утверждается в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, основания для издания соответствующего приказа и отмены Административного регламента отсутствуют. Росимущество письмом от 25.08.2020 № АП-08/26639 направлю в Минфин России предложение о внесении изменений в Положение о Росимущество, утверждаемое постановлением Правительства Российской Федерации, в части наделения отдельными полномочиями по самостоятельной разработке и утверждению соответствующего Положения о проведении проверочных мероприятий в отношении федерального имущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.5.4.1	Контрольное событие Ж.5.4.1 Подготовлен проект приказа об актуализации регламента проведения проверок федерального имущества	включено в ведомственный план	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2020	10.03.2020		X	X	X	X	X