

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.				Отчетный период I - II кварталы 2020 г.							
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма Ж. Управление федеральным имуществом											
	X	X	X	X	X	X	X	4 551 393,10	4 152 299,50	1 535 075,41	3 723 667,80
Ж.1	Основное мероприятие Ж.1 Развитие Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом»	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Ж.1.1	Мероприятие Ж.1.1 Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» (далее - ФГИАС ЕСУГИ) с информационной системой Федерального казначейства	X	Азанова Ж.Г. , начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.2	Мероприятие Ж.1.2 Организация электронного межведомственного взаимодействия в части реализации механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФССП России в части передачи сведений об обращении в собственность государства и ином изъятим имуществе	X	Афанасьева О.В., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.3	Мероприятие Ж.1.3 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росреестра	X	Азанова Ж.Г. , начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.4	Мероприятие Ж.1.4 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой ФНС России	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ж.1.5	Мероприятие Ж.1.5 Организация электронного межведомственного взаимодействия механизма обмена данными ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФТС России об обращении в собственность государства и ином изъятим имуществе	X	Афанасьева О.В., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ж.1.6	Мероприятие Ж.1.6 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Роспатента	X	Азанова Ж.Г. , начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.1.7	Мероприятие Ж.1.7 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой МВД России	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.8	Мероприятие Ж.1.8 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой МЧС России	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.9	Мероприятие Ж.1.9 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росморречфлота	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.10	Мероприятие Ж.1.10 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Росавиации	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.11	Мероприятие Ж.1.11 Интеграция Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Минкультуры России	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.1.12	Мероприятие Ж.1.12 Автоматизация претензионно-исковой работы Росимущества	X	Осипов В.В., начальник Управления ифрового развития, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2021		X	По исполнению контрольного события Ж.1.12.1 издан приказ Росимущества № 201 от 07.07.2020 "Об организации претензионно-исковой работы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом с использованием Федеральной государственной информационно-аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов, финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	КС Ж.1.12.1.1: приказ является основным актом для осуществления автоматизации претензионно-исковой работы (около 50 тыс. судебных споров ежегодно), требовалась дополнительная проработка со всеми заинтересованными подразделениями Росимущества и территориальными органами; 2. создание актуальной интегрированной базы сведений о претензионно-исковой работе Росимущества, автоматизации процессов отслеживания и ведения судебных дел в соответствии с приказом требовало осуществления анализа и корректировки действующих актов Росимущества; 3. требовалась дополнительная консультация с техническими специалистами для уточнения функциональных требований и возможных сроков реализации приказа в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Росимуществом было направлено предложение об изменении даты контрольного события, всячески необходимостью дополнительной проработки и устранения замечаний при согласовании приказа.									
Ж.1.12.1	Контрольное событие Ж.1.12.1 Утвержден акт Росимущества об организации претензионно-исковой работы	включено в ведомственный план	Сokolnikov Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.05.2020	07.07.2020		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Отчетность размещена на МВ-портале 17.04.2020 г.									
Ж.2.4.1	Контрольное событие Ж.2.4.1 Сформирован план-график продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., вице-начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2020	31.03.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.1	Контрольное событие Ж.2.4.1 Сформирован план-график продажи объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., вице-начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2020	30.06.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.2	Контрольное событие Ж.2.4.2 Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., вице-начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2020	31.03.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.2	Контрольное событие Ж.2.4.2 Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж объектов федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., вице-начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2020	30.06.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.3	Контрольное событие Ж.2.4.3 В части продаж имущества казны Российской Федерации оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., вице-начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.01.2020	10.01.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.3	Контрольное событие Ж.2.4.3 В части продаж имущества казны Российской Федерации оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., вице-начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.04.2020	10.04.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.4	Контрольное событие Ж.2.4.4 В части продаж имущества казны Российской Федерации отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)	включено в ведомственный план	Алферов А.О., вице-начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.01.2020	10.01.2020		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.2.4.4	Контрольное событие Ж.2.4.4 В части продаж имущества казны Российской Федерации отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.04.2020	17.04.2020		X	X	X	X	X
Ж.2.4.5	Контрольное событие Ж.2.4.5 Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2019 г. в части продажи имущества казны Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2020	31.01.2020		X	X	X	X	X
Ж.3	Основное мероприятие Ж.3 Инвентаризация и вовлечение земельных участков в гражданско-правовые отношения	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		118 121,10	156 175,30	4 123,34	59 850,50
Ж.3.1	Мероприятие Ж.3.1 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		118 121,10	156 175,30	4 123,34	59 850,50
Ж.3.2	Мероприятие Ж.3.2 Предоставление земельных участков федеральным учреждениям и предприятиям, а также организациям в целях реализации масштабных социально-экономических программ	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.3.3	Мероприятие Ж.3.3 Реализация планов-графиков по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)	X	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.3.4	Мероприятие Ж.3.4 Отражение объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности (земельных участков, свободных от прав третьих лиц, и объектов имущества, готовых к вовлечению в хозяйственный оборот), в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, на публичной кадастровой карте	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевой организации и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2020		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4	Основное мероприятие Ж.4 Повышение эффективности управления организациями с государственным участием и оптимизация их состава	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		153 112,40	159 593,20	23 230,31	95 512,80
Ж.4.1	Мероприятие Ж.4.1 Повышение системы прозрачности продаж непрофильных активов акционерных обществ с государственным участием путем обязательного размещения такой информации на официальном сайте Росимущества в сети «Интернет»	X	Коморин А.Л., ирио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.2	Мероприятие Ж.4.2 Мониторинг реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с государственным участием, включенных в Спецсречень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»	X	Коморин А.Л., ирио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.3	Мероприятие Ж.4.3 Интеграция и актуализация действующих директив Правительства Российской Федерации, в том числе проверка проектов директив Правительства Российской Федерации на предмет их дублирования действующих директив Правительства Российской Федерации	X	Коморин А.Л., ирио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.4	Мероприятие Ж.4.4 Мониторинг исполнения действующих поручений и директив Правительства Российской Федерации, а также достижения ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ с государственным участием, в том числе мониторинг вознаграждений менеджмента и органов управления хозяйственных обществ на основании достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности	X	Коморин А.Л., ирио начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.08.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.5	Мероприятие Ж.4.5 Проведен анализ деятельности акционерных обществ с государственным участием в рамках разработки проекта прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества	X	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.6	Мероприятие Ж.4.6 Проведен анализ деятельности федеральных государственных унитарных предприятий в рамках разработки проекта прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества	X	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.7	Мероприятие Ж.4.7 Приватизация ФГУП (преобразование в хозяйственные общества) в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации федерального имущества	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.8	Мероприятие Ж.4.8 Ликвидация ФГУП не имеющих (утративших) ведомственную принадлежность, не включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.4.9	Мероприятие Ж.4.9 Реализация планов-графиков продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества («омская приватизация»)	X	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.1 план-график продаж сформирован и отражен на официальном сайте Росимущества в разделе "Планируемые продажи акций" (31.03.2020 и 30.06.2020). В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.2 проведен мониторинг плана-графика продаж размещенного на сайте Росимущества в разделе "Планируемые продажи иного имущества" (31.03.2020 и 30.06.2020). В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.3 сведения переданы в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда»: 30.01.2020, уведомление от 31.01.2020 № 04/1075сл.; 30.04.2020, уведомление от 30.04.2020 № 04/5163сл. В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.4 сведения переданы в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда»: 10.01.2020, уведомление от от 13.01.2020 № 04/105 сл., 10.04.2020, уведомление от 10.04.2020 № 04/4226сл. В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.5 отчетность размещена на МВ-портале: 10.01.2020, письмо в Минэкономразвития России № ИП-04/458 от 14.01.2020; 17.04.2020, письмо в Минэкономразвития России № ИП-04/13433 от 27.04.2020. В рамках исполнения контрольного события Ж.4.9.6 отчет представлен в Минэкономразвития России письмом от 31.01.2020 № ИП-04/2871.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	КС Ж.4.9.5: Отчетность размещена на МВ-портале 17.04.2020 (в связи с временным отсутствием доступа к МВ-порталу по техническим причинам). Письмо в Минэкономразвития России № ИП-04/13433 от 27.04.2020.									
	Меры нейтрализации/ минимизация отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Отчет размещен на МВ-портале 17.04.2020 г.									
Ж.4.9.1	Контрольное событие Ж.4.9.1 Сформирован план-график продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2020	31.03.2020		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.9.1	Контрольное событие Ж.4.9.1 Сформирован план-график продажи пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2020	30.06.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.2	Контрольное событие Ж.4.9.2 Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2020	31.03.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.2	Контрольное событие Ж.4.9.2 Проведен мониторинг по итогам исполнения плана-графика продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2020	30.06.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.3	Контрольное событие Ж.4.9.3 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.01.2020	30.01.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.3	Контрольное событие Ж.4.9.3 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2020	30.04.2020		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.4.9.4	Контрольное событие Ж.4.9.4 В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.01.2020	10.01.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.4	Контрольное событие Ж.4.9.4 В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.04.2020	10.04.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.5	Контрольное событие Ж.4.9.5 В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.01.2020	10.01.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.5	Контрольное событие Ж.4.9.5 В части продаж пакетов акций акционерных обществ (за исключением крупнейших компаний) отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал)	включено в ведомственный план	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.04.2020	17.04.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.9.6	Контрольное событие Ж.4.9.6 Подготовлен и направлен отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 годов в 2019 году (в части продажи пакетов акций акционерных обществ)	включено в план реализации государственной программы	Алферов А.О., ирио начальника Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	05.02.2020	31.01.2020		X	X	X	X	X
Ж.4.10	Мероприятие Ж.4.10 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		153 112,40	159 593,20	23 230,31	95 512,80
Ж.5	Основное мероприятие Ж.5 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2024		X		3 897 356,60	3 546 461,60	1 353 854,60	3 216 205,30

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж.5.1	Мероприятие Ж.5.1 Обеспечение исполнения полномочий по распоряжению обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом путем его реализации, переработки (утилизации), уничтожения	X	Афанасьева О.В., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	По исполнению контрольного события Ж.5.1.1 подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 26.03.2020 № ВЯ-12/10011 отчет за 2019 год об обороте имущества, обращенного в собственность государства.	457 437,40	537 327,30	139 907,50	410 330,10
Ж.5.1.1	Контрольное событие Ж.5.1.1 Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства (за предыдущий год)	включено в план реализации государственной программы	Афанасьева О.В., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2020	26.03.2020		X	X	X	X	X
Ж.5.2	Мероприятие Ж.5.2 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Управление федеральным имуществом»	X	Приданкин А.Б., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		3 439 919,20	3 009 134,30	1 213 947,10	2 805 875,20
Ж.5.3	Мероприятие Ж.5.3 Создание механизма проведения проверок использования федерального имущества, находящегося за рубежом	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Ж.5.4	Мероприятие Ж.5.4 Совершенствование механизма контроля за фактическим использованием федерального имущества (в том числе выявление земельных участков, занятых зданиями и строениями, находящимися в собственности третьих лиц) и модернизация системы анализа результатов такого контроля	X	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2022		X	Подготовлен проект приказа об актуализации регламента проведения проверок федерального имущества, осуществляются мероприятия по его согласованию и доработке.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		КС Ж.5.4.1. Росимущество письмами от 02.06.2020 № АП-02/17048 и от 25.06.2020 № АП-02/19347 в Минэкономразвития России и Минфин России просило внести изменения в приказ Минэкономразвития России от 20.04.2020 № 236 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменив дату контрольного события Ж.5.4.1. «Подготовлен проект приказа об актуализации регламента проведения проверок федерального имущества» с 30.06.2020 на 30.09.2020 в связи с переходом Росимущества в подведомственность Министерства финансов Российской Федерации и необходимостью дополнительного согласования проекта приказа.									
Меры нейтрализации/ минимизация отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		Проводится работа по устранению замечаний с целью согласования приказа.									
Ж.5.4.1	Контрольное событие Ж.5.4.1 Подготовлен проект приказа об актуализации регламента проведения проверок федерального имущества	включено в ведомственный план	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2020		30.09.2020	X	X	X	X	X