



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
(РОСИМУЩЕСТВО)**

---

---

**ПРИКАЗ**

23 апреля 2018 г.

Москва

№

134

**О внесении изменений в Концепцию информатизации Федерального агентства по управлению государственным имуществом на период до 2020 года, утвержденную приказом Росимущества от 26 апреля 2017 г. № 128**

В целях реализации основных целей и приоритетов в сфере информационно-телекоммуникационного обеспечения деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росимущества **п р и к а з ы в а ю :**

1. Внести изменения в Концепцию информатизации Федерального агентства по управлению государственным имуществом на период до 2020 года, утвержденную приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.04.2017 № 128 (в редакции приказа Росимущества от 16.10.2017 № 334), изложив раздел 7 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росимущества Д.А. Солодовникова.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации –  
руководитель Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом

Д.В. Пристанков

Приложение

к приказу Федерального агентства  
по управлению государственным  
имуществом  
от 23.04.18 № 134

**7. Этапы реализации**

Реализации концепции предполагает следующие этапы:

№	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия
1.	Централизация систем бухгалтерского и кадрового учета территориальных органов (пилотное внедрение на базе двух территориальных органов, центрального аппарата Росимущества)	2 квартал 2017 года (выполнено)
2.	Автоматизация процессов прогнозирования и администрирования доходов (модернизация программного обеспечения компонентов и модулей ФГИАС ЕСУГИ)	2 квартал 2017 года (выполнено)
3.	Реализация централизованного решения, обеспечивающего возможность учета земельных участков и имущества казны в едином информационном ресурсе (ввод в опытную эксплуатацию)	2 квартал 2017 года (выполнено)
4.	Модернизация механизмов взаимодействия с участниками межведомственного взаимодействия (переход на формат взаимодействия с ГИС ГМП версии 1.16.3, взаимодействие с ФНС России посредством СМЭВ 3.ХХ)	2 квартал 2017 года (выполнено)
5.	Внедрение единого информационного ресурса, обеспечивающего регистрацию запросов и заявлений по всем видам услуг Росимущества, отслеживание хода исполнения услуг, а также регистрацию фактов оказания услуг с возможностью оперативного мониторинга процессов оказания услуг и построения отчетности	3 квартал 2017 года (выполнено)

№	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия
6.	Переход на взаимодействие с ЕПГУ по услуге «Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные участки» в структурированном виде	3 квартал 2017 года (выполнено)
7.	Внедрение единого информационного ресурса по учету земельных участков и имущества казны	4 квартал 2017 года (выполнено)
8.	Внедрение централизованного решения по автоматизации процессов прогнозирования доходов	4 квартал 2017 года (выполнено)
9.	Централизация систем бухгалтерского и кадрового учета территориальных органов (во всех территориальных органах)	4 квартал 2017 года (выполнено)
10.	Модернизация (оптимизация) информационных и вычислительных ресурсов в целях обеспечения деятельности Росимущества согласно новой схеме размещения территориальных органов Росимущества	4 квартал 2017 года (выполнено)
11.	Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с ФГИС ЕГРН в части реализации процессов загрузки в ФГИАС ЕСУГИ сведений из ЕГРН, их хранения и реализации алгоритмов сопоставления сведений реестра федерального имущества со сведениями ЕГРН (обеспечение готовности к эксплуатации с использованием механизмов интеграции посредством ftp)	4 квартал 2017 года (выполнено)
12.	Модернизация механизмов взаимодействия с участниками межведомственного взаимодействия (переход на взаимодействие с Росреестром посредством СМЭВ 3)	4 квартал 2017 года (выполнено)
13.	Перевод компонентов информационных систем и ресурсов Росимущества на программное обеспечение отечественного производства и свободно распространяемое программное обеспечение (1 очередь)	4 квартал 2017 года (выполнено)

№	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия
14.	Перевод электронных сервисов Росимущества в системе межведомственного взаимодействия на электронные сервисы, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями СМЭВ 3.0 и выше	4 квартал 2017 года (выполнено)
15.	Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Роснедр в части загрузки сведений о нефтяных и газовых скважинах федеральной формы собственности, необходимых для учета в реестре федерального имущества	4 квартал 2017 года (выполнено)
16.	Обеспечение автоматизации процессов подготовки и публикации наборов открытых данных на официальном сайте Росимущества и Портале открытых данных Российской Федерации ( <a href="http://data.gov.ru/">http://data.gov.ru/</a> )	1 квартал 2018 года (выполнено в 4 квартале 2017 года)
17.	Внедрение централизованного решения по автоматизации процессов администрирования доходов	2 квартал 2018 года
18.	Обеспечение интеграции информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг, с подсистемой единого личного кабинета федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	2 квартал 2018 года
19.	Автоматизация расчета прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, администрируемых Росимуществом	2 квартал 2018 года
20.	Автоматизация процесса формирования, утверждения и реализация плана-графика государственной регистрации прав собственности Российской Федерации и иных прав на объекты недвижимого имущества	2-3 кварталы 2018 года

№	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия
21.	Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой ФНС России в целях актуализации во ФГИАС ЕСУГИ сведений о правообладателях федерального имущества на основе данных Единого государственного реестра юридических лиц в режиме реального времени	2-3 кварталы 2018 года
22.	Модернизация официального сайта Росимущества в целях повышения уровня открытости и прозрачности информации о деятельности Росимущества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии со Стратегией развития официального сайта Росимущества <sup>1</sup>	3-4 кварталы 2018 года
23.	Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с информационной системой Счетной палаты Российской Федерации	3-4 квартал 2018 года
24.	Модернизация ФГИАС ЕСУГИ в части перехода на использование средств электронной подписи, поддерживающих алгоритмы создания и проверки подписи по ГОСТ Р 34.10 – 2012	3-4 квартал 2018 года
25.	Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с ФГИС ЕГРН в части реализации процессов автоматической проверки сведений, представляемых правообладателями при направлении на учет в реестре федерального имущества, переход на взаимодействие с ФГИС ЕГРН в режим ежедневного обновления сведений ЕГРН с обеспечением юридической значимости	4 квартал 2018 года
26.	Перевод компонентов информационных систем и ресурсов Росимущества на программное обеспечение отечественного производства и свободно распространяемое программное обеспечение (2 очередь) <sup>2</sup>	4 квартал 2018 года

<sup>1</sup> Стратегия развития официального сайта Росимущества в 2017-2018 годах, утвержденная приказом Росимущества от 06.10.2017 № 320

<sup>2</sup> При наличии ресурсного обеспечения

№	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия
27.	Переход на использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	4 квартал 2018 года
28.	Модернизация вычислительной инфраструктуры <sup>3</sup>	4 квартал 2018 года
29.	Модернизация ФГИАС ЕСУГИ в части реализации возможности взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг при оказании государственной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов»	4 квартал 2018 года
30.	Модернизация ФГИАС ЕСУГИ в части реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных услуг: «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества» и «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов»	4 квартал 2018 года
31.	Перевод автоматизированной системы делопроизводства и документооборота на отечественное или свободно распространяемое программного обеспечение. Внедрение единого решения по обеспечению архивного хранения электронных документов, которые создаются, обрабатываются и хранятся в СЭДО Росимущества, с возможностью подтверждения их юридической значимости по прошествии определенного срока хранения	1 квартал 2019 года

<sup>3</sup> При наличии ресурсного обеспечения

№	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия
32.	Развитие механизмов взаимодействия Росимущества с Заявителями в электронном виде в части реализации возможности оплаты за предоставление сведений из реестра федерального имущества в режиме реального времени, а также повышение уровня автоматизации процессов подачи заявлений/документов в электронном виде (в целях минимизации количества ошибок и сокращения доли отказов и приостановок)	1 квартал 2019 года
33.	Автоматизация процессов бюджетирования доходов	1 квартал 2019 года
34.	Внедрение единой нормативной справочной информации (НСИ) в рамках всех информационных ресурсов Росимущества, исключение дублирования нормативно-справочной информации в информационных ресурсах, интеграция с информационными ресурсами ведения общероссийских справочников и классификаторов	2 квартал 2019 года
35.	Модернизация процессов управления и учета арестованного имущества, изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче, предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, а также конфискованного, движимого бесхозного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 квартал 2019 года
36.	Автоматизация подготовки отчетов на основании данных информационных ресурсов, обеспечивающих поддержку процессов корпоративного управления юридическими лицами с участием Российской Федерации и процессов приватизации федерального имущества	2 квартал 2019 года

№	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия
37.	Модернизация процессов обеспечения приватизации имущества	2 квартал 2019 года
38.	Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с ФГИС ЕГРН в части реализации процессов отслеживания информации об изменении сведений об объектах недвижимости, находящихся в федеральной собственности, и правообладателях указанных объектов недвижимости	3 квартал 2019 года
39.	Организация электронного взаимодействия Росимущества с уполномоченными органами власти и электронными площадками при организации реализации арестованного имущества и реализации полномочий по распоряжению имуществом, обращенным в собственность государства	4 квартал 2019 года
40.	Реализация взаимодействия с информационными системами Минфина России, Минкомсвязи России	2 квартал 2020 года
41.	Перевод компонентов информационных систем и ресурсов Росимущества на программное обеспечение отечественного производства и свободно распространяемое программное обеспечение (3 очередь)	4 квартал 2020 года