

**Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2019 год по реализации государственной программы  
«Управление федеральным имуществом», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 327»**

Таблица 17

**Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы**

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации									
1	Основное мероприятие 1.1 Актуализация целевой функции управления объектами федерального имущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	X	01.01.2013	31.12.2021			актуализация ранее установленных целевых функций управления объектами федерального имущества; оптимизация состава федерального имущества; формирование полной информации об объектах федерального имущества, в том числе подлежащих разгосударствлению; актуализация целей и задач участия Российской Федерации в управлении федеральным имуществом в соответствующей отрасли, включая сопоставление объектов федерального имущества с задачами и интересами Российской Федерации как публично-правового образования, в том числе полномочиями федеральных органов государственной власти В рамках реализации установленной компетенции; актуализация перечня федеральных организаций и хозяйственных обществ, компаний с государственным участием, подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период для обеспечения задач и стратегических интересов Российской Федерации	
2	Мероприятие 1.1.1. Актуализация целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлению подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	X	01.01.2014	31.12.2019	01.01.2014	31.12.2019	актуализация целей и задач участия Российской Федерации в управлении федеральным имуществом в соответствующей отрасли, включая сопоставление объектов федерального имущества с задачами и интересами Российской Федерации как публично-правового образования, в том числе полномочиями федеральных органов государственной власти В рамках реализации установленной компетенции; формирование перечней объектов федерального имущества, структурированных в зависимости от актуализированной целевой функции	В рамках реализации контрольного события 1.1.1.1 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3260-р утвержден прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.1: Реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Контрольное событие 1.1.1.1. После предварительного обсуждения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) сформирован список подлежащих приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, полномочия собственника которых переданы Минобрнауки России, для включения в прогнозный план (программу) приватизации на 2020-2022 годы	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
4	Мероприятие 1.1.2. Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны	X	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2017		определение целевой функции объектов государственной казны Российской Федерации для оптимизации состава государственной казны Российской Федерации	В рамках реализации контрольного события 1.1.2.1 территориальными органами Росимущества в ответ на поручение Росимущества от 09 декабря 2019 года № ЕГ-07/41659 предоставлены отчеты на конец года 2019 по уточнению целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации состава имущества государственной казны в Федеральной государственной информационно-аналитической системе «Единая система управления государственным имуществом» (далее – ФГИАС ЕСУГИ) в разделе «РИ Казна».
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		Мероприятие 1.1.2: Не реализовано							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы									
5	Контрольное событие 1.1.2.1. Территориальными управлениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом представлены отчеты (на конец года) по уточнению целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации состава имущества государственной казны	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
6	Мероприятие 1.1.3. Мониторинг программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2019		повышение эффективности корпоративной структуры; привлечение внебюджетных инвестиций для развития; оптимизация имущественного комплекса	В рамках реализации контрольного события 1.1.3.1. Росимущество письмом от 28 июня 2019 года № ИП-11/22065 направило в Минэкономразвития России сводный отчет по результатам мониторинга реализации программ отчуждения непрофильных активов в акционерных обществах, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р (далее – Спецперечень).
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		Мероприятие 1.1.3: Не реализовано							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы									

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Контрольное событие 1.1.3.1. Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации программ отчуждения непрофильных активов в акционерных обществах, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	28.06.2019	X	X
8	Мероприятие 1.1.4. Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		повышение инвестиционной привлекательности госкомпаний; стимулирование спроса; проведение структурных преобразований; привлечение инвестиций в модернизацию и стимулирование развития конкуренции	По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и имущественного комплекса обществ с долей участия Российской Федерации более 50 % в капитале обществ, в соответствии с приказом Росимущества от 18 июля 2009 года № 177 проекты дорожных карт по приватизации федерального имущества рассматриваются на заседании Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества (далее – комиссия). В рамках реализации контрольных событий 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.4.3., 1.1.4.4. по поступившим мотивированным заключениям на отчеты об оценке комиссией суммарно за 2019 год определены условия приватизации и утверждены «дорожные карты» по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении 4х обществ с долей участия Российской Федерации более 50 % в капитале общества.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.4: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
9	Контрольное событие 1.1.4.1. Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	31.03.2019	X	X
10	Контрольное событие 1.1.4.2. Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	30.06.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Контрольное событие 1.1.4.3. Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	Колегов А.П., начальник Управления Инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	30.09.2019	X	X
12	Контрольное событие 1.1.4.4. Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	Колегов А.П., начальник Управления Инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
13	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	X	01.01.2013	31.12.2021			вовлечение объектов федерального имущества в коммерческий оборот; стимулирование развития конкуренции; прозрачность и единообразное применение подготовительных процедур; повышение инвестиционной привлекательности активов, путем расширения доступа к информации о них; расширение доступа претендентов к продаже; усиление информационного сопровождения продажи; повышение действенности системы подготовки и продажи объектов; повышение эффективности подготовки проведения продажи; развитие инструментов и методов продажи; совершенствование форм контроля за развитием объектов после отчуждения из государственной собственности; формирование единых имущественных комплексов новых собственников приватизируемого имущества; сокращение состава федеральных государственных унитарных предприятий; расширение форм контроля за проведением процедур; перераспределение имущества между публичными образованиями В рамках реализации разграничения полномочий	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Мероприятие 1.2.1. Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами	X	01.01.2017	31.12.2020	28.06.2019		повышение инвестиционной привлекательности объектов; определение алгоритмов достижения целевых функций по разгосударствлению, включая способы, план-графика его реализации, ответственных лиц, ресурсного обеспечения	<p>В рамках реализации контрольного события 1.2.1.1 Управлением совместно с территориальными органами Росимущества (в части делегированных им акционерных обществ (далее - АО) за период 2017-2019 годы была обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных приказом Росимущества от 31 декабря 2014 года № 536 (об организации работы территориальных управлений (далее - ТУ) с АО, не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность), по результатам которых из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был исключен ряд акционерных обществ, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность (далее - ФХД). Кроме того, в 2019 году федеральные пакеты двух акционерных обществ, закрепленных за Управлением и не осуществлявших ФХД, были реализованы на торгах в рамках реализации процесса приватизации. Кроме того, в прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества и основных направлениях приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы (далее - ППП), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3260-р, были учтены предложения Управления по сокращению количества АО, не осуществляющих ФХД и включенных в прогнозный план приватизации.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.1.2 Управлением обеспечена разработка типовых уставов АО с единственным акционером - Российской Федерацией, а также АО с долей Российской Федерации в уставном капитале более 50 %, но менее 100 %. По результатам осуществленных Управлением мероприятий по унификации уставов АО, включенных в ППП было обеспечено издание новых редакций уставов, соответствующих типовой во всех АО с единственным акционером - Российской Федерацией. В связи с изданием прогнозного плана (программы) приватизации на 2020-2022 годы Управлением будет продолжено проведение мероприятий, направленных на унификацию уставов акционерных обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, в том числе включенных в нее впервые.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.1.3 обеспечено принятие решений на годовых общих собраниях акционеров по итогам 2018 года по вопросу о распределении чистой прибыли акционерных обществ, включенных в прогнозный план приватизации федерального имущества и не включенных в специальный перечень Правительства Российской Федерации, с долей Российской Федерации более 50 % голосующих акций от уставного капитала, а также получивших прибыль по итогам отчетного года, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, изданы распоряжения о решениях годового общего собрания акционеров акционерных обществ, в том числе от 28 июня 2019 года № 402-Р.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.2.1: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
15	Контрольное событие 1.2.1.1. Реорганизованы, ликвидированы, исключены из ЕГРЮЛ акционерные общества, включенные в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, а также выпуск акций которых невозможно зарегистрировать в установленном законодательством Российской Федерации порядке	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Контрольное событие 1.2.1.2. Проведена унификация всех уставов акционерных обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации (не включенных в специальный перечень Правительства Российской Федерации), с долей Российской Федерации более 75 % голосующих акций от уставного капитала	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
17	Контрольное событие 1.2.1.3. Обеспечено принятие решений на годовых общих собраниях акционеров по итогам 2018 года по вопросу о распределении чистой прибыли акционерных обществ, включенных в прогнозный план приватизации федерального имущества и не включенных в специальный перечень Правительства Российской Федерации, с долей Российской Федерации более 50 % голосующих акций от уставного капитала, а также получивших прибыль по итогам отчетного года, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами	включено в ведомственный план	X	01.07.2019	X	28.06.2019	X	X
18	Мероприятие 1.2.2. Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		<p>проведение структурных преобразований в экономике; вовлечение объектов в коммерческий оборот; привлечение инвестиций в развитие компаний; стимулирование развития конкуренции</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.1. подготовлены предложения в программу приватизации федерального имущества с учетом анализа действующих юридических лиц включенных в реестр федерального имущества (сформирован максимально возможный перечень акционерных обществ).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.2. отчетность территориальных управлений Росимущества была учтена при подготовке отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2018 году, направленного в Минэкономразвития России письмом от 31 января 2019 г. № РБ-04/3047.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.5. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 4 квартал 2018 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 15 января 2019 года № РБ-04/584.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.6. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 1 квартал 2019 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 04 апреля 2019 г. № ОМ-04/11011.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.7. извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 04 июля 2019 года № ИП-04/22344.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.8. извещение о размещении информации 03 октября 2019 года направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 14 октября 2019 года № ИП – 04/34391.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.18. в Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 29 января 2019 г. № 04/2492 о направлении в 2018 году форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об</p>	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.19. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» 26 апреля 2019 года представлена финансовая отчетность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.20. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» 31 июля 2019 года представлена финансовая отчетность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.21. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» 30 октября 2019 года представлена финансовая отчетность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.30. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 15 января 2019 года № РБ-04/608.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.31. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 05 апреля 2019 г. № ОМ-04/11136.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.32. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» 15 июля 2019 года представлены оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.33. в Счетную палату Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда» 11 октября 2019 года представлена финансовая отчетность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.2.2.42. подготовлен и письмом Росимущества от 31 января 2019 года № РБ-04/3047 направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении в 2018 году прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг.</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.2.2: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
19	Контрольное событие 1.2.2.1. Подготовлены предложения в программу приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	01.03.2019	X	01.03.2019	X	X
20	Контрольное событие 1.2.2.2. Завершен свод отчетности территориальных управлений Росимущества в единой системе управления государственным имуществом по итогам реализации плана продаж за предыдущий год	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	01.02.2019	X	31.01.2019	X	X
21	Контрольное событие 1.2.2.5. Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	10.01.2019	X	15.01.2019	X	X
22	Контрольное событие 1.2.2.6. Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	10.04.2019	X	04.04.2019	X	X
23	Контрольное событие 1.2.2.7. Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	10.07.2019	X	10.07.2019	X	X
24	Контрольное событие 1.2.2.8. Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	10.10.2019	X	03.10.2019	X	X



№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Контрольное событие 1.2.2.18. В рамках реализации представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.01.2019	X	29.01.2019	X	X
26	Контрольное событие 1.2.2.19. В рамках реализации представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	30.04.2019	X	26.04.2019	X	X
27	Контрольное событие 1.2.2.20. В рамках реализации представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.07.2019	X	31.07.2019	X	X
28	Контрольное событие 1.2.2.21. В рамках реализации представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	31.10.2019	X	30.10.2019	X	X
29	Контрольное событие 1.2.2.30. Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	15.01.2019	X	15.01.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Контрольное событие 1.2.2.31. Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	15.04.2019	X	05.04.2019	X	X
31	Контрольное событие 1.2.2.32. Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	15.07.2019	X	15.07.2019	X	X
32	Контрольное событие 1.2.2.33. Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в ведомственный план	X	15.10.2019	X	11.10.2019	X	X
33	Контрольное событие 1.2.2.42. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2018 г.	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	включено в план реализации государственной программы	X	05.02.2019	X	31.01.2019	X	X
34	Мероприятие 1.2.3. Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	Колегов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		повышение эффективности приватизации; переход от продажи объектов к продаже бизнес-единиц; повышение привлекательности объектов; расширение доступа претендентов к продаже; усиление информационного сопровождения продажи; повышение действенности системы подготовки и продажи объектов	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.2.3: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
35	Мероприятие 1.2.4. Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность. В рамках реализации разграничения полномочий между публичными образованиями	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		перераспределение имущества между публичными образованиями. В рамках реализации разграничения полномочий; минимизация имущества казны Российской Федерации	В рамках реализации контрольного события 1.2.4.1 территориальными органами Росимущества посредством ФГИАС ЕСУГИ РИ ЦА «Анализ периодической отчетности территориальных органов» представлены отчеты о передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.2.4: Не реализовано							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
36	Контрольное событие 1.2.4.1. Территориальными управлениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом представлены отчеты о передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность. В рамках реализации разграничения полномочий между публичными образованиями	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
43	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	X	01.01.2013	31.12.2021			повышение эффективности управления компаниями с государственным участием; повышение качества корпоративного управления компаниями с государственным участием; привлечение инвестиций в экономику и развитие конкуренции; повышение уровня управленцев, привлекаемых в органы управления компаниями с государственным участием; повышение открытости и прозрачности процедур отбора и привлечения руководителей; сокращение издержек при управлении; обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности федерального имущества; формирование единообразных, понятных и прозрачных процедур вовлечения объектов в оборот; формирование условий по недопущению коррупционных проявлений при управлении федеральным имуществом и потери контроля; эффективное и целевое использование федерального имущества, его сохранность; формирование единообразных правил оказания имущественной поддержки; повышение прозрачности процедур реализации конфискованного и иного обращенного в собственность государства имущества; минимизация имущества	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								государственной казны Российской Федерации; эффективное управление и содержание имущества впрель до вовлечения в оборот, передачи правообладателю; обеспечение целевого использования имущества религиозного назначения; эффективное вовлечение объектов в оборот и максимизация доходности; обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в федеральной собственности земельных участков и максимизации доходности; устранение нарушений при использовании земельных участков; совершенствование процедур распоряжения участками; соблюдение общественного интереса при распоряжении участками; повышение инвестиционной привлекательности участков; стимулирование развития спроса; оптимизация и эффективное управление земельными участками; повышение открытости и доступности предоставления земельных участков; расширение доли участков, вовлеченных в оборот; сокращение издержек при предоставлении участков; повышение эффективности управления имуществом, расположенным за пределами Российской Федерации; повышение эффективности перераспределения имущества между публично-правовыми образованиями; оптимизация состава и структуры имущества публично-правовых образований; повышение эффективности использования и вовлечения в оборот земельных участков	
44	Мероприятие 1.3.1. Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках реализации сформированной позиции	Пилутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса	X	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2017		оптимизация управления акционерными обществами в рамках реализации использования специального права "золотой акции"	<p>Осуществляются мероприятия по вопросам прекращения специального права ("золотой акции") и назначению представителей Российской Федерации.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.1.1. в Росимущество проведены совещания (протоколы от 05 декабря 2019 года № 09/69 и № 09/68) с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и государственной корпорации «Роскосмос».</p> <p>Вместе с тем по результатам состоявшегося обсуждения отмечены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неурегулированность вопросов, связанных с выработкой корпорацией отраслевых предложений по формированию позиции Российской Федерации при использовании специального права («золотой акции») в связи с тем, что действие Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года № 738 не применяется к деятельности корпорации;</li> <li>- отсутствие возможности выдвижения сотрудников корпорации в качестве представителей Российской Федерации по специальному праву («золотой акции») в связи с ограничениями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Письмами Росимущества от 28 ноября 2019 года № АП-09/40469дсп и от 27 декабря 2019 года № АП-09/44588дсп данная информация была представлена в адрес Минэкономразвития России.</li> </ul>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.1: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
45	Контрольное событие 1.3.1.1. Направлены запросы в федеральные органы исполнительной власти о необходимости представления в Росимущество перечня акционерных обществ, в отношении которых планируется отказ от использования специального права "золотой акции"	Пилутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	05.12.2019	X	X
46	Мероприятие 1.3.2. Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	X	01.01.2014	31.12.2021	15.01.2020		повышение качества корпоративного управления; формирование профессиональных управленцев; повышение уровня управленцев, привлекаемых в органы управления госкомпаний	В рамках реализации контрольного события 1.3.2.1. «Составлен рейтинг профессиональных директоров на базе методики оценки работы членов совета директоров акционерных обществ, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, разработанной Росимуществом» письмами от 20 августа 2019 года № ИП 11/27826 и от 25 сентября 2019 года № ИП-11/32136 Росимуществом поручено АО Спецперечня внести информацию по оценке деятельности действующих составов советов директоров (наблюдательных советов) на МВ-Портале. Результаты данной оценки в дальнейшем использовались Росимуществом при принятии решений на заседаниях Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и контроля, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2017 года № 851. В рамках реализации контрольного события 1.3.2.4. «Подготовлен отчет о работе по повышению эффективности и взаимодействия с профессиональными директорами и независимыми экспертами в органах управления и контроля акционерных обществ» сводная информация представлена В рамках реализации отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2018 год, направленного Росимуществом в Минэкономразвития России письмом от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.2: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
47	Контрольное событие 1.3.2.1. Составлен рейтинг профессиональных директоров на базе методики оценки работы членов совета директоров акционерных обществ, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, разработанной Росимуществом	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	01.11.2019	X	25.09.2019	X	X
48	Контрольное событие 1.3.2.4. Подготовлен отчет о работе по повышению эффективности взаимодействия с профессиональными директорами и независимыми экспертами в составах органов управления и контроля акционерных обществ	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	14.08.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Мероприятие 1.3.3. Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечения перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрения иных элементов передового корпоративного законодательства	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		повышение качества корпоративного управления;развитие системы оценки показателей деятельности;повышение инвестиционной привлекательности компаний	В рамках реализации контрольных событий 1.3.3.1. и 1.3.3.2. Росимущество письмом от 28 марта 2019 года № ОМ-11/10080 направило отчет в Минэкономразвития России о внедрении ключевых показателей эффективности для организаций на основе методических указаний, разработанных В рамках реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 05 июля 2013 года № Пр-1474. В рамках реализации контрольного события 1.3.3.3. были подготовлены директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) АО не из Спецсписка от 25 июня 2019 года № ИП-11/21449 по вопросу избрания председателей советов директоров АО и направлены в АО посредством МВ-Портала. Кроме того, Росимуществом были подготовлены и направлены письмом от 19 апреля 2019 года № 08/13241 в территориальные органы Росимущества директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам распределения чистой прибыли и размера выплачиваемых дивидендов от 16 апреля 2019 года № АП-08/12624, от 16 апреля 2019 года № АП-08/12625, от 16 апреля 2019 года № АП-08/12626.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.3: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
50	Контрольное событие 1.3.3.1. Направлен доклад в Минэкономразвития России с оценкой внедрения методических документов в организациях, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных В рамках реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474)	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	28.03.2019	X	X
51	Контрольное событие 1.3.3.2. Направлен доклад в Минэкономразвития России с оценкой внедрения методических документов в организациях, не включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных В рамках реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474)	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	28.03.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Контрольное событие 1.3.3.3. Направлены представителям интересов Российской Федерации в акционерных обществах с государственным участием директивы Росимущества по вопросам избрания председателей советов директоров акционерных обществ с государственным участием, не включенных в Специальный перечень, составы которых сформированы в соответствующем корпоративном году, а также по размеру выплачиваемых дивидендов	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в план реализации государственной программы	X	30.06.2019	X	25.06.2019	X	X
53	Мероприятие 1.3.4. Подготовка ежегодного отчета об управлении акциями акционерных обществ и отчета об управлении долями обществ с ограниченной ответственностью, акции и доли которых находятся в собственности Российской Федерации	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	X	01.01.2019	31.12.2021	01.01.2019		стимулирование развития конкуренции; повышение эффективности использования средств компаний	<p>В рамках реализации контрольного события 1.3.4.1. Росимущество письмом от 14 августа 2019 года № ИП-11/26960 направило запрос в федеральные органы исполнительной власти по вопросу отбора кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии АО на очередной корпоративный год.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.4.4. Росимуществом в федеральные органы исполнительной власти были направлены письма от 27 марта 2019 года № ВЯ-11/9729 и от 14 марта 2019 года № ОМ-11/8152 по вопросам проведения годовых общих собраний акционеров в соответствующем корпоративном году.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.4.7. Росимущество письмом от 15 ноября 2019 года № ВЯ-11/38693 направило в Минэкономразвития России предложения по выдвижению кандидатов для избрания в 2020 году в составы советов директоров и ревизионных комиссий АО Спешперечня.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.4.10. Росимущество письмом от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882 направило в Минэкономразвития России проект отчета за 2018 год об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.4.13. Росимуществом письмом от 29 июля 2019 года № ИП-11/24998 направило в Минэкономразвития России отчет об управлении долями в обществах с ограниченной ответственностью.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.4: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
54	Контрольное событие 1.3.4.1. Направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция акционера в лице Росимущества по вопросу отбора кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с государственным участием на очередной корпоративный год	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	15.08.2019	X	14.08.2019	X	X
55	Контрольное событие 1.3.4.4. Направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция акционера в лице Росимущества по вопросам проведения годовых общих собраний акционеров в акционерных обществах с государственным участием в соответствующем корпоративном году	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	01.04.2019	X	27.03.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Контрольное событие 1.3.4.7. Направлены в Минэкономразвития России предложения по выдвижению кандидатов для избрания в 2020 году в составы советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в план реализации государственной программы	X	01.12.2019	X	15.11.2019	X	X
57	Контрольное событие 1.3.4.10. Направлен в Минэкономразвития России проект отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2018 год	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в план реализации государственной программы	X	30.08.2019	X	14.08.2019	X	X
58	Контрольное событие 1.3.4.13. Направлен отчет об управлении долями в ООО в Минэкономразвития России	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	15.08.2019	X	29.07.2019	X	X
59	Мероприятие 1.3.5. Итоги деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с госучастием (далее - Комиссия)	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	X	01.01.2014	31.12.2021	15.01.2020		повышение качества корпоративного управления; формирование профессиональных управленцев; повышение уровня управленцев, привлекаемых в органы управления госкомпаний; повышение открытости и прозрачности процедур отбора и привлечения руководителей	В рамках реализации контрольных событий 1.3.5.1. «Подготовлен отчет о деятельности Комиссии в части избрания профессиональных директоров и независимых экспертов» и 1.3.5.4. «Подготовлен отчет о деятельности Комиссии по отбору единоличного исполнительного органа» письмом Росимущества от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882 в Минэкономразвития России была направлена информация в рамках отчета за 2018 год об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»). Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 24 августа 2018 года № П13-43859 подпункт «д» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092 снят с контроля.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.5: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
60	Контрольное событие 1.3.5.1. Подготовлен отчет о деятельности Комиссии в части избрания профессиональных директоров и независимых экспертов	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	14.08.2019	X	X
61	Контрольное событие 1.3.5.4. Подготовлен отчет о деятельности Комиссии по отбору единоличного исполнительного органа	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	14.08.2019	X	X



№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Мероприятие 1.3.6. Подготовка предложений для номинации «Профессиональный директор в госкомпании»	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	X	01.01.2019	31.12.2021	15.01.2020		оптимизация корпоративных процедур, сокращение издержек при управлении	В рамках реализации мероприятия было исполнено контрольное событие 1.3.6.1. в рамках национальной премии «Директор года» работниками Росимущества были подготовлены и докладной запиской от 01 октября 2019 года № ИП-11/774сл об участии в ежегодной номинации «Директор года» направлены руководителю Росимущества материалы для представления кандидатуры в номинации «Лучший профессиональный директор госкомпании», а также предложена кандидатура профессионального директора.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.6: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
63	Контрольное событие 1.3.6.1. Подготовлены предложения для номинации «Профессиональный директор в госкомпании» В рамках реализации Национальной премии «Директор года»	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	01.10.2019	X	X
64	Мероприятие 1.3.7. Реализация мероприятий по избранию в текущем году и выдвижению на следующий год представителей Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	X	01.01.2018	31.12.2021	01.01.2018		обеспечена реализация необходимых мероприятий, и подготовлены соответствующие документы для выдвижения и избрания кандидатов в органы управления и контроля крупнейших компаний	В рамках реализации контрольного события 1.3.7.1 Росимущество письмами от 30 марта 2019 года № ВЯ-05/10388дсп и № ВЯ-05/10390дсп направило в акционерные общества предложения в части кандидатов в совет директоров и ревизионные комиссии, а также вопросы для формирования повестки дня ГОСА крупнейших АО. В рамках реализации контрольного события 1.3.7.4 подготовлены и письмами Росимущества от 15 ноября 2019 года № ВЯ-11/38693, от 15 ноября 2019 года № СК 11/38696дсп и от 22 ноября 2019 года № 11/39598 направлены в Минэкономразвития России соответствующие проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля крупнейших АО для избрания в 2020 году.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.7: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
65	Контрольное событие 1.3.7.1. Направлены в крупнейшие компании предложения в части кандидатов для избрания в органы управления и контроля и вопросов для включения в повестку годовых общих собраний акционеров 2019 года	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	01.05.2019	X	30.03.2019	X	X
66	Контрольное событие 1.3.7.4. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля крупнейших компаний для избрания в 2020 г.	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	25.11.2019	X	22.11.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Мероприятие 1.3.8. Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранию председателей советов директоров (наблюдательных советов)	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	X	01.01.2018	31.10.2021	01.01.2018		повышение уровня корпоративного управления; сформирован состав профессиональных директоров и независимых экспертов в органах управления и контроля крупнейших компаний	<p>В рамках реализации контрольного события 1.3.8.1 подготовлены и согласованы с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти проекты директив Правительства Российской Федерации об утверждении повесток дня ГОСА крупнейших АО и рекомендаций по размерам дивидендов и порядку их выплаты. Директивы утверждены Правительством Российской Федерации в установленном порядке и в установленные сроки (31 мая 2019 года № 4799п-П13, 13 июня 2019 года № 5145п-П13, 21 июня 2019 года № 5472п-П13).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.8.4 в Минэкономразвития России письмом от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882 направлен проект отчета за 2018 год об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), в том числе включающий отчет о проведении ГОСА крупнейших компаний по итогам корпоративного года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.8.7 в установленные сроки обеспечено избрание председателей советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний на 2019 корпоративный год (директивы от 18 сентября 2019 года № 8415П-П13).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.8.10. «Обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных об избранных членах (председателях) советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний» по итогам состоявшихся ГОСА ответственными сотрудниками в установленный срок 14 октября 2019 года обеспечено заполнение в ФГИАС ЕСУГИ данных об избранных членах (председателях) советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.8: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
68	Контрольное событие 1.3.8.1. Подготовлены проекты директив Правительства Российской Федерации об утверждении повесток дня годовых общих собраний акционеров и рекомендаций по размерам дивидендов и порядку их выплаты	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	21.06.2019	X	X
69	Контрольное событие 1.3.8.4. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о проведении годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам корпоративного года	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	14.08.2019	X	X
70	Контрольное событие 1.3.8.7. Обеспечено избрание председателей советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний на новый корпоративный год	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	18.09.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Контрольное событие 1.3.8.10. Обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных об избранных членах (председателях) советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний	Карпов И.И., начальник Управления имуществом отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	15.10.2019	X	14.10.2019	X	X
72	Мероприятие 1.3.9. Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		эффективное управление и содержание имущества до вовлечения в хозяйственный оборот, передачи правообладателю	В рамках реализации контрольного события 1.3.9.1. территориальными органами Росимущества представлены отчеты за 2019 год об освоении денежных средств, выделенных на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации. В рамках исполнения контрольного события 1.3.9.2. в ответ на поручение Росимущества от 17 мая 2019 года № СА-07/16322 территориальными органами Росимущества представлены заявки о необходимом финансировании на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации на 2020 год.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.9: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
73	Контрольное событие 1.3.9.1. Территориальными управлениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом предоставлены отчеты об освоении денежных средств, выделенных на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации за прошедший финансовый период	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
74	Контрольное событие 1.3.9.2. Территориальными управлениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом представлены заявки о необходимом финансировании на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации на очередной финансовый период	Запольский О.К., начальник Управления имущества государственной казны	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
75	Мероприятие 1.3.10. Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в федеральной собственности земельных участков и максимизации доходности	В рамках реализации контрольных событий 1.3.10.1. «Выявлены неучтенные земельные участки в 2019 г.», 1.3.10.4. «Проведена проверка необходимости установления границ в 2019 г.», 1.3.10.7. «Проведена проверка наличия оснований для регистрации права собственности Российской Федерации в 2019 г.» на протяжении 2019 года территориальные органы Росимущества на постоянной основе проводили работу по выявлению неучтенных земельных участков, проверки необходимости установления границ, а также проверки наличия оснований для регистрации права собственности Российской Федерации. В рамках реализации контрольных событий 1.3.10.9 и 1.3.10.12 в 2019 году проведены землеустроительные работы в отношении 2 083 участков общей площадью 122 340 га. В рамках реализации контрольного события 1.3.10.15 Росимуществом осуществлена регистрация права собственности Российской Федерации на 7 764 земельных участка. В рамках реализации контрольного события 1.3.10.18 Росимуществом за 2019 год было заключено 2 587 договоров аренды.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.10: Не реализовано							



№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Контрольное событие 1.3.11.1. Получена выписка из ЕГРН с установленными на местности границами земельного участка в 2019 году	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
85	Контрольное событие 1.3.11.4. Получена выписка из ЕГРН о правах на земельный участок в 2019 году	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
86	Контрольное событие 1.3.11.5. Получены (при необходимости) градостроительные документы в 2019 году	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
87	Контрольное событие 1.3.11.7. Устранены обременения земельного участка (при возможности) в 2019 г.	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
88	Контрольное событие 1.3.11.10. Реализованы мероприятия по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот, и предоставлены земельные участки в 2019 г.	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
89	Мероприятие 1.3.12. Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая стандартное жилье, строительства объектов инфраструктуры, путем передачи АО «ДОМ.РФ» агентских полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимущества предложений земельных участков АО «ДОМ.РФ» (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий АО «ДОМ.РФ».	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		создание условий для эффективного управления земельными участками; создание условий для строительства стандартного жилья, строительства инфраструктуры	В рамках реализации контрольных событий 1.3.12.1. «Подготовлены справки о целесообразности использования земельных участков в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 24.07.2008 г. в 2019 году», 1.3.12.3. «Осуществлены мероприятия по реализации решений Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2019 г.» и 1.3.12.6. «Подготовлены справки о целесообразности голосования по вопросу о передаче полномочий Российской Федерации субъекту Российской Федерации в 2019 г.» и рамках реализации решений Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, в 2019 году Росимуществом издано 194 распоряжения. В 2019 году состоялось 5 заседаний Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, для которых подготовлены справки по 68 вопросам.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.12: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
90	Контрольное событие 1.3.12.1. Подготовлены справки о целесообразности использования земельных участков в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 24.07.2008 г. в 2019 году	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
91	Контрольное событие 1.3.12.3. Осуществлены мероприятия по реализации решений Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2019 г.	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
92	Контрольное событие 1.3.12.6. Подготовлены справки о целесообразности голосования по вопросу о передаче полномочий Российской Федерации субъекту Российской Федерации в 2019 г.	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Мероприятие 1.3.13. Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		оптимизация и эффективное управление земельными участками; формирование экономической основы деятельности	<p>В рамках реализации контрольного события 1.3.13.1. в 2019 году в муниципальную собственность передано 1 567 земельных участков общей площадью 73 656 га: 826 земельных участков общей площадью 1 078 га в рамках реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ); 741 земельный участок общей площадью 72 578 га в рамках реализации Земельного кодекса Российской Федерации.</p> <p>В собственность субъектов Российской Федерации передано 402 земельных участка общей площадью 5 029 га: 58 земельных участков общей площадью 175 га в рамках реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 270 земельных участков общей площадью 4 415 га в рамках реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ; 64 земельных участка общей площадью 409 га в рамках реализации Земельного кодекса Российской Федерации; 10 земельных участков общей площадью 30 га в рамках реализации отдельных решений Правительства Российской Федерации.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.13: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
94	Контрольное событие 1.3.13.1. Осуществлены мероприятия по передаче земельных участков в муниципальную собственность в 2019 г.	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
95	Мероприятие 1.3.14. Проведены годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	01.01.2017	31.12.2020	01.02.2019		обеспечено проведение годовых общих собраний акционеров в акционерных обществах, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	<p>В рамках реализации контрольного события 1.3.14.1. 04 июня 2019 года проведено ГОСА АО «ТПО «Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» (распоряжение Росимущества от 04 июня 2019 года № 298-Р).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.14.3. 28 июня 2019 года проведено ГОСА АО «Киностудия Ленфильм» (распоряжение Росимущества от 28 июня 2019 года № 396-Р).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.14.5. 28 июня 2019 года проведено ГОСА АО ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» (распоряжение Росимущества от 28 июня 2019 года № 395-Р).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.14.7. 28 июня 2019 года проведено ГОСА ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (распоряжение Росимущества от 28 июня 2019 года № 715-Р).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.3.14.9. 28 июня 2019 года проведено ГОСА АО «Роскино» (распоряжение Росимущества от 28 июня 2019 года № 397-Р).</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.14: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	Контрольное событие 1.3.14.1. Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	04.06.2019	X	X
97	Контрольное событие 1.3.14.3. Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Киностудия "Ленфильм"	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	28.06.2019	X	X
98	Контрольное событие 1.3.14.5. Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	28.06.2019	X	X
99	Контрольное событие 1.3.14.7. Проведено годовое общее собрание акционеров ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России"	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	28.06.2019	X	X
100	Контрольное событие 1.3.14.9. Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Роскино"	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	28.06.2019	X	X
101	Мероприятие 1.3.15. Передача объектов недвижимости в собственность Российской Федерации с их последующим закреплением на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	01.01.2017	31.12.2020	01.10.2019		размещение государственных органов власти на федеральных объектах недвижимого имущества с целью обеспечения их деятельности	Ведется контроль за исполнением поручений Росимущества по передаче и перезакреплено объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.15. Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
102	Мероприятие 1.3.16. Согласование решений органов государственной власти (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537) о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезервом, Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации, СВР России	Нагаев В.В., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	01.01.2018	31.12.2020	01.10.2019		оптимизация федерального недвижимого имущества	За отчетный период Росимуществом согласовано 3 договора о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за ФСБ России. На основании обращений готовятся поручения в территориальные органы Росимущества о согласовании договоров по передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.16. Не реализовано							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
103	Мероприятие 1.3.17. Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрение электронных торгов, формирование полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		повышение открытости и доступности предоставления земельных участков; Расширение доли участков, вовлеченных в оборот	В рамках реализации контрольного события 1.3.17.1 «Размещены актуальные сведения о федеральных земельных участках на сайте Росимущества в 2019 г.» работа по актуализации перечня земельных участков в разделе «Свободные земельные участки сельскохозяйственного назначения, предлагаемые для вовлечения в хозяйственный оборот в субъектах РФ» носит регулярный характер, перечень обновляется по мере обработки поступающей от территориальных органов информации о земельных участках. Также в 2019 году на официальном сайте Росимущества была размещена информация о свободных земельных участках предназначенных для использования субъектами малого и среднего предпринимательства.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.17: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
104	Контрольное событие 1.3.17.1. Размещены актуальные сведения о федеральных земельных участках на сайте Росимущества в 2019 г.	Смирнов В.В., начальник Управления земельных отношений	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
105	Мероприятие 1.3.18. Мониторинг достижения компаниями с государственным участием повышения производительности труда на 5 % ежегодно.	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	X	05.03.2019	31.12.2021	31.12.2019		Повышение производительности труда в компаниях с государственным участием.	В рамках реализации контрольных событий 1.3.18.1 и 1.3.18.4 письмом Росимущества от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882 в Минэкономразвития России была направлена информация в рамках отчета за 2018 год об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»). Также были подготовлены и направлены в АО Спецперечня письмом Росимущества от 22 января 2019 года № 11/1624 директивы Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 12153п П13.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.3.18: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
106	Контрольное событие 1.3.18.1. Подготовлен сводный отчет о разработке компаниями с государственным участием паспортов проектов по повышению производительности труда»	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	25.12.2019	X	X
107	Контрольное событие 1.3.18.4. Подготовлен сводный отчет по повышению производительности труда на 5 % компаниями с государственным участием»	Коморин А.Л., врио начальника Управления корпоративных технологий	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	25.12.2019	X	X





№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
110	Контрольное событие 1.4.1.1. Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2018 год	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	20.02.2019	X	20.02.2019	X	X
111	Контрольное событие 1.4.1.2. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за первый квартал 2019 г.	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	15.04.2019	X	11.04.2019	X	X
112	Контрольное событие 1.4.1.3. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за второй квартал 2019 г.	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	15.07.2019	X	15.07.2019	X	X
113	Контрольное событие 1.4.1.4. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за третий квартал 2019 г.	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	15.10.2019	X	15.10.2019	X	X
114	Контрольное событие 1.4.1.13. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	30.04.2019	X	30.04.2019	X	X
115	Контрольное событие 1.4.1.14. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	19.09.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Мероприятие 1.4.2. Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	X	01.01.2015	31.12.2021	01.01.2015		формирование уточненного прогноза по доходам федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, на текущий финансовый год и плановый период, обеспечение исполнения бюджетного задания	<p>В рамках реализации контрольного события 1.4.2.1. издан приказ Росимущества от 11 февраля 2019 года № 21 «О мерах по выполнению бюджетного задания на 2019 год.» (внесены изменения приказом Росимущества от 27 марта 2019 года № 74).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.4.2.4. подготовлен и направлен в Минэкономразвития России и Минфин России письмом Росимущества от 26 августа 2019 года № ВЯ-02/28549 уточненный прогноз доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2020-2022 годов и данные по оценке текущего года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.4.2.5. подготовлены и направлены в Счётную палату Российской Федерации письмами Росимущества от 31 января 2019 года № АП-02/2947 (форма по ОКУД 0508022) и от 31 января 2019 года № АП-02/2948 (форма по ОКУД 0508024) документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета за 2018 год согласно формам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета для представления в Счётную палату Российской Федерации» (далее – постановление № 413).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.4.2.6. подготовлены и направлены в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно форме ОКУД 0508022 и форме ОКУД 0508024 за первое полугодие 2019 года в автоматизированной информационной системе «Единая проектная среда» 30 и 31 июля 2019 года соответственно.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.4.2.7. подготовлены и направлены в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно форме ОКУД 508022 «Сведения о доходах в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации» за три квартала 2019 года в автоматизированной информационной системе «Единая проектная среда», а также письмом Росимущества от 31 октября 2019 года № АП-02/36778.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	<p>Мероприятие 1.4.2: Не реализовано. В рамках реализации контрольных событий 1.4.2.5. - 1.4.2.7. в соответствии с приказом Минфина России от 19 марта 2009 года N 26н (ред. от 30 января 2015 года) "Об утверждении Порядка составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации: сведения (ф. 0508022) составляются по состоянию на 1 июля, 1 октября текущего года и 1 января года, следующего за отчетным, и представляются не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом; сведения (ф. 0508024) составляются по состоянию на 1 июля текущего года и на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, и представляются не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.</p>							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
117	Контрольное событие 1.4.2.1. Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2019 г."	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	27.03.2019	X	X
118	Контрольное событие 1.4.2.4. Подготовлен уточненный прогноз доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2020-2022 гг. и данные по оценке текущего года	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	01.09.2019	X	26.08.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	Контрольное событие 1.4.2.5. Подготовлены и направлены в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно формам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета для представления в Счётную палату Российской Федерации» (формы по ОКУД 508022 и 508024) за 2018 год	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	30.01.2019	X	31.01.2019	X	X
120	Контрольное событие 1.4.2.6. Подготовлены и направлены в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно формам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета для представления в Счётную палату Российской Федерации» (формы по ОКУД 508022 и 508024) за первое полугодие 2019 года	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	30.07.2019	X	31.07.2019	X	X
121	Контрольное событие 1.4.2.7. Подготовлены и направлены в Счётную палату Российской Федерации документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно формам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета для представления в Счётную палату Российской Федерации» (формы по ОКУД 508022) за три квартала 2019 года	Бордяшов Е.С., начальник Экспертно-аналитического управления	включено в ведомственный план	X	30.10.2019	X	31.10.2019	X	X
122	Мероприятие 1.4.3. Реализация мероприятий по администрированию доходов	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	X	01.01.2019	31.12.2021	01.01.2019		обеспечено поступление в федеральный бюджет денежных средств от выплаты дивидендов крупнейших компаний	В рамках реализации мероприятия 1.4.3. «Реализация мероприятий по администрированию доходов» были достигнуты следующие результаты. В рамках исполнения контрольного события 1.4.3.1. подготовлен прогноз по дивидендам крупнейших компаний на 2020-2021 годы. В рамках исполнения контрольного события 1.4.3.4. подготовлен реестр начисленных и поступивших администрируемых доходов. В рамках исполнения контрольного события 1.4.3.7. ответственными сотрудниками Росимущества 27 декабря 2019 года обеспечено внесение в единой системе управления государственным имуществом данных о начисленных дивидендах крупнейших АО.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.4.3: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	Контрольное событие 1.4.3.1. Подготовлен прогноз по дивидендам крупнейших компаний на 2020-2021 гг.	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	30.10.2019	X	23.08.2019	X	X
124	Контрольное событие 1.4.3.4. Подготовлен реестр начисленных и поступивших администрируемых доходов	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	30.10.2019	X	24.10.2019	X	X
125	Контрольное событие 1.4.3.7. Обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных о начисленных дивидендах крупнейших компаний	Карпов И.И., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	включено в ведомственный план	X	30.12.2019	X	27.12.2019	X	X
126	Мероприятие 1.4.4. Повышение эффективности деятельности территориальных органов Росимущества по результатам проверочных мероприятий	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	X	01.01.2018	01.03.2021	01.01.2018		повышение прозрачности и эффективности деятельности территориальных органов Росимущества; сокращение количества типовых нарушений в деятельности территориальных органов Росимущества	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.4.4: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	X	01.01.2013	31.12.2021			формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества; совершенствование правовых условий для формирования единой системы учета и управления федеральным имуществом; устранение ошибок в учете; обеспечение полноты данных с учетом экономических и финансовых параметров объектов; интеграция информационных систем и ресурсов, содержащих сведения об управлении федеральным имуществом; формирование электронной системы-архива документов; создание условий для наличия системы наблюдения за управлением федеральным имуществом в режиме постоянного текущего мониторинга; обеспечение формирования статистических сведений об объектах федерального имущества в режиме постоянного мониторинга; формирование эффективной системы учета и управления федеральным имуществом, позволяющей учитывать персональное закрепление физических лиц за объектами учета; расширение практики использования современных технологий в системе управления федеральным имуществом; повышение доступности и прозрачности оказания услуг; расширение информационной открытости; повышение прозрачности и открытости управления федеральным имуществом	
128	Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, формированию в отношении него полных и достоверных сведений	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества	X	01.01.2017	31.12.2020	03.06.2019		формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества	<p>в реестр федерального имущества (далее – РФИ) внесены сведения, подтверждающие возникновение права собственности Российской Федерации в отношении акций (долей) 60 хозяйственных обществ. Росимущество в течение календарного года приняло к рассмотрению и обработало в порядке и сроки, установленные Положением об учете федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447, около 3 000 документов, содержащих информацию, внесенную в РФИ. По результатам анализа поступивших документов заведено 60 карт сведений об объектах учета по формам РФИ.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.5.1.3 осуществлено своевременное оформление поступивших в течение календарного года документов, подтверждающих право собственности (прекращение права собственности) в отношении находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.5.1.5 "Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество" Росимущество направило в Минэкономразвития России письмом от 03 июня 2019 года № АП-08/1842 соответствующую информацию о планах-графиках.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.5.1.6 Росимущество направило в Минэкономразвития России письмом от 28 ноября 2019 года № АП-08/40356 отчет с приложением сформированного плана-графика регистрации права собственности Российской Федерации и иных вещных прав, который учитывает изложенные в поручении Аппарата Правительства Российской Федерации требования, а именно: динамику регистрации в период с августа 2015 года по ноябрь 2019 года как в процентных показателях, так и в абсолютном выражении; информацию по видам объектов недвижимого имущества по каждому федеральному органу исполнительной власти.</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.5.1: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
129	Контрольное событие 1.5.1.1. Осуществлен своевременный учет сведений в реестре федерального имущества при получении в течение календарного года документов, подтверждающих возникновение права собственности Российской Федерации на имущество и принятие имущества в государственную казну Российской Федерации	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
130	Контрольное событие 1.5.1.3. Осуществлено своевременное оформление поступивших в течение календарного года документов, подтверждающих право собственности (прекращение права собственности) в отношении находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
131	Контрольное событие 1.5.1.5. Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	03.06.2019	X	X
132	Контрольное событие 1.5.1.6. Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество	Ким Н.А., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности	включено в ведомственный план	X	15.12.2019	X	28.11.2019	X	X
133	Мероприятие 1.5.2. Организация работы с ФТС России в части сверки данных по имуществу, обращенному в собственность государства, а также задержанным и изъятым товарам, переданным либо подлежащим передаче таможенными органами в территориальные органы Росимущества, и отражения соответствующей информации в учетной системе АС ПИБИ (ИАС ЕСУГИ)	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	X	01.01.2019	31.12.2020	01.01.2019		повышение полноты и корректности данных, вносимых территориальными органами Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ), а также снижение количества нарушений сроков приема имущества	В рамках реализации контрольного события 1.5.2.1 результаты сверки за 1-4 кварталы 2018 года направлены Росимуществом в ФТС России письмами от 24 мая 2018 года № АК-12/16479, от 13 ноября 2018 года № 12/38203, от 05 марта 2019 года № 12/7194 и от 25 апреля 2019 года № 12/14204.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.5.2: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	Контрольное событие 1.5.2.1. Проведена сверка данных по имуществу, обращенному в собственность государства, а также задержанным и изъятым товарам переданным либо подлежащим передаче в 2018 году таможенными органами в территориальные органы Росимущества и отражения соответствующей информации в учетной системе АС ПИБИ (ИАС ЕСУГИ)	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	01.07.2019	X	25.04.2019	X	X
135	Мероприятие 1.5.3. Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ ФГИАС ЕСУГИ (Автоматизированная система принудительно изъятого бесхозяйного имущества, Федеральная государственная информационно-аналитическая система "Единая система управления государственным имуществом") информации об имуществе со специальными режимами обращения	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	X	01.01.2017	15.12.2019	01.01.2017	27.11.2019	повышение полноты и корректности данных, вносимых территориальными органами Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ)	В рамках реализации контрольных событий 1.5.3.1. и 1.5.3.2. обучение сотрудников территориальных органов Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИБИ проведено в предусмотренные основным мероприятием сроки. Письмом Росимущества от 30 мая 2019 года № 12/18003 территориальные органы Росимущества были приглашены на ВКС-обучение в части ведения учета имущества в АС ПИБИ, которое прошло 05 июня 2019 года. Аудиозапись семинара размещена в закрытой части межведомственного портала Росимущества, доступной только для сотрудников Росимущества и его территориальных органов. Письмом Росимущества от 27 ноября 2019 года № 12/40161 территориальные органы Росимущества были проинформированы о размещении обучающих видеороликов по ведению учета обращенного в собственность государства имущества в АС ПИБИ на межведомственном портале Росимущества (в части, доступной только для сотрудников Росимущества и его территориальных органов).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.5.3:Реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
136	Контрольное событие 1.5.3.1. Проведено обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ)	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	01.07.2019	X	05.06.2019	X	X
137	Контрольное событие 1.5.3.2. Проведено обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ)	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	15.12.2019	X	27.11.2019	X	X



№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	Мероприятие 1.5.4. Методическое и организационное сопровождение учета и ведения реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества	X	30.03.2019	01.11.2021	18.01.2019		Сопровождение учета и ведения реестра федерального имущества исключительно в электронном виде. Обеспечение надлежащего исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447	В рамках реализации контрольного события 1.5.4.1 письмом от 18 января 2019 года № 18/1112 в Территориальное управление Росимущества в городе Москве направлено разъяснение по учету имущества в РФИ, письмом от 21 января 2019 года № 18/1255 в Территориальное управление Росимущества в Астраханской области направлено разъяснение порядка учета, письмом от 26 февраля 2019 года № 18/6120 в Территориальное управление Росимущества в Свердловской области направлено разъяснение порядка учета, письмом от 08 апреля 2019 года № ЕГ-18/11346 во все территориальные органы Росимущества направлено разъяснение порядка учета. В рамках реализации контрольного события 1.5.4.2. Росимуществом 29 и 30 октября 2019 года с использованием конференц-связи проведено обучение сотрудников территориальных органов Росимущества по учету и ведению реестра федерального имущества исключительно в электронном виде. В ходе данных семинаров были также рассмотрены методологические вопросы учета федерального имущества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447, в частности соблюдение сроков проведения процедуры учета, отражение стоимостных характеристик объекта учета, технических характеристик и их размерности. Также даны разъяснения о необходимости внесения сведений об ограничении (обременении) объектов учета.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.5.4: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
139	Контрольное событие 1.5.4.1. Подготовлены и направлены в территориальные органы Росимущества разъяснения и рекомендации по вопросам учета федерального имущества в реестре федерального имущества исключительно в электронном виде и предоставлении информации из реестра	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества	включено в ведомственный план	X	30.03.2019	X	26.02.2019	X	X
140	Контрольное событие 1.5.4.2. Проведено обучение сотрудников территориальных органов Росимущества в части учета федерального имущества и ведения его реестра исключительно в электронном виде	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества	включено в ведомственный план	X	01.11.2019	X	30.10.2019	X	X
143	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	X	01.01.2013	31.12.2021			выполнение запланированных мероприятий подпрограммы государственной программы	
144	Мероприятие 1.6.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	X	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2017		объективное и регулярное информирование общественности о деятельности Росимущества	В рамках реализации контрольных событий 1.6.1.1.- 1.6.1.4. за 2019 год пресс-службой Росимущества подготовлено более 200 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликован 241 пресс-релиз о текущей деятельности агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 22 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства агентства с представителями СМИ. В рамках реализации контрольного события 1.6.1.13. заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и интернет-изданий средств массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с упоминанием Росимущества и данных для их анализа от 6 февраля 2019 года № К19-20/9. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.1: Не реализовано							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
145	Контрольное событие 1.6.1.1. Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	30.03.2019	X	29.03.2019	X	X
146	Контрольное событие 1.6.1.2. Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	28.06.2019	X	X
147	Контрольное событие 1.6.1.3. Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	30.09.2019	X	X
148	Контрольное событие 1.6.1.4. Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
149	Контрольное событие 1.6.1.13. Организован мониторинг электронных версий выпусков СМИ в течение 2019 года	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Мероприятие 1.6.2. Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав центра обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		<p>обслуживание рабочих станций, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них; приобретение лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка рабочих станций общего назначения для территориальных управлений; приобретение и техническое обслуживание средств печати и копирования данных, в том числе приобретение расходных материалов и запасных частей для центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; обслуживание компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры: коммутаторов, маршрутизаторов, структурированной кабельной системы, обеспечивающих передачу данных в помещениях центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; обслуживание серверного оборудования, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них; приобретение лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка серверного оборудования для территориальных управлений; обеспечение местной, внутризонавой, междугородной, международной и беспроводной телефонной связи для нужд центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества; непрерывное функционирование системы веб-сайтов для обеспечения исполнения государственной функции Росимущества по информированию о его деятельности; обеспечение непрерывного функционирования информационных систем, обеспечивающих автоматизацию типовых функций Росимущества; обеспечение непрерывного функционирования информационных систем, обеспечивающих автоматизацию специальных функций Росимущества; техническая защита информации ограниченного доступа, отнесенная к сведениям, составляющим государственную тайну в Росимуществе, в том числе: закупка оборудования (сертифицированного), средств защиты информации и услуг; аттестация объектов информатизации (выделенные помещения, автоматизированные системы) по требованиям безопасности информации; обеспечение работников Росимущества средствами квалифицированной электронной подписи для реализации юридически значимого документооборота в том числе при межведомственном взаимодействии, осуществляемом в электронном виде при</p>	<p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.1. в территориальные органы Росимущества направлены письма от 16 ноября 2018 года № МИ-19/38714 и от 05 декабря 2018 года № 19/40843 о распределении лимитов бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.2. утвержден регламент взаимодействия между Росимуществом и исполнителем по государственному контракту по оказанию услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на 2019 год по государственному контракту от 30 января 2018 года № К18-19/09.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.3. заключен государственный контракт от 08 июля 2019 года № К19-19/25 на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению информационных подсистем ФГИАС ЕСУГИ в 2019 году.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.4. «Утвержден план информатизации Росимущества на 2019 год» издан приказ Росимущества от 08 апреля 2019 года № 86 «Об утверждении плана информатизации Федерального агентства по управлению государственным имуществом на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.5. «Обеспечено взаимодействие федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Счетной палаты Российской Федерации» 29 июня 2018 года подписан протокол тестирования информационного взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации и Росимущества в сфере учета федерального имущества в РФИ.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.6. заключен государственный контракт от 24 июля 2018 года № К18-19/43 на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом во II полугодии 2019 года со сроком действия до 31 декабря 2019 года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.8. издано распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года № 375-р «О переходе Росимущества на работу в модернизированной автоматизированной системе «Депозитное производство и документооборот» Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.9. 16 июля 2019 года утверждена плановая бюджетная смета расходов Управления цифрового развития на 2020 год в соответствии с плановым распределением лимитов бюджетных обязательств.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.10. 29 июля 2019 года посредством Федеральной государственной информационной системы координации информатизации в Минкомсвязь России направлен на экспертизу первый этап плана информатизации Росимущества на 2020 год.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.11. направлена докладная записка от 02 сентября 2019 года № 19/523сл о выделении дополнительного финансирования для территориальных органов Росимущества на 2019 год.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.12. бюджетная смета расходов Управления цифрового развития на 2020 год утверждена заместителем руководителя Росимущества С.И. Куколевым 19 декабря 2019 года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.13. общероссийский день приема граждан проведен 12 декабря 2019 года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.2.14. заключен государственный контракт от 17 декабря 2019 года № К19-19/42 на оказание услуг удостоверяющего центра по выдаче и поддержке квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи для нужд Росимущества на 2020 год.</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								осуществлением в электронной форме, при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций; актуализация данных в нормативно-справочной информации, используемой для принятия управленческих решений при исполнении функций по управлению федеральным имуществом; обеспечение перехода к взаимодействию субъектов управления в электронной форме; автоматизация специальных функций Росимущества, процессов персонализированного управления государственным имуществом и обеспечение реализации основных мероприятий госпрограммы в сфере информационных технологий	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	<p>Мероприятие 1.6.2: Не реализовано КС 1.6.2.3: Планируется к заключению государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения ФГИАС ЕСУГИ. Извещение № 0173100010519000014 размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 30.05.2019. С учетом установленных действующим законодательством Российской Федерации сроков, необходимых для проведения закупочных мероприятий, планируемый срок заключения Государственного контракта – 08 июля 2019 года.</p> <p>КС 1.6.2.7: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2019 года № 1356 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1673 «О правительственном комплексе» Росимущество исключено из перечня органов власти, подлежащих переезду в правительственный комплекс.</p> <p>В настоящее время Росимуществом ведутся мероприятия по уточнению объемов, стоимости и целесообразности оказания услуг по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных сооружений.</p>							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
151	Контрольное событие 1.6.2.1. Направлено письмо в территориальные органы о распределении лимитов бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2019 году	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	05.12.2018	X	X
152	Контрольное событие 1.6.2.2. Утвержден регламент взаимодействия между Росимуществом и исполнителем по государственному контракту по оказанию услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на 2019 год	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	30.01.2018	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	Контрольное событие 1.6.2.3. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению информационных подсистем федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» в 2019 году	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	08.07.2019	X	X
154	Контрольное событие 1.6.2.4. Утвержден план информатизации Росимущества на 2019 год	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	08.04.2019	X	X
155	Контрольное событие 1.6.2.5. Обеспечено взаимодействие федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» с информационной системой Счетной палаты Российской Федерации	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	31.03.2019	X	29.06.2018	X	X
156	Контрольное событие 1.6.2.6. Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на II полугодие 2019 года	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	24.07.2018	X	X
157	Контрольное событие 1.6.2.7. Заключен государственный контракт на оказание услуг по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных сооружений на II полугодие 2019 года	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X		X	X
158	Контрольное событие 1.6.2.8. Централизована автоматизированная система «Делопроизводство и документооборот» Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом»	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	30.06.2019	X	26.06.2019	X	X
159	Контрольное событие 1.6.2.9. Утверждена плановая бюджетная смета расходов Управления цифрового развития на 2020 год в соответствии с плановым распределением лимитов бюджетных обязательств	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	19.07.2019	X	X
160	Контрольное событие 1.6.2.10. Направлен в Минкомсвязь России на экспертизу I этап плана информатизации Росимущества на 2020 год	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	29.07.2019	X	X
161	Контрольное событие 1.6.2.11. Направлена докладная записка о выделении дополнительного финансирования для территориальных органов Росимущества на 2019 год	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	30.09.2019	X	02.09.2019	X	X
162	Контрольное событие 1.6.2.12. Утверждена бюджетная смета расходов Управления цифрового развития на 2020 год	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	01.02.2019	X	19.12.2019	X	X
163	Контрольное событие 1.6.2.13. Проведен общероссийский день приема граждан в 2019 году	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	12.12.2019	X	12.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	Контрольное событие 1.6.2.14. Заключен государственный контракт на оказание услуг удостоверяющего центра по выдаче и поддержке квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи для нужд Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2020 год	Осипов В.В., начальник Управления цифрового развития	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	17.12.2019	X	X
165	Мероприятие 1.6.3. Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2019		совершенствование процедур по защите прав и законных интересов Российской Федерации, организация правовой экспертизы поступающих документов	<p>В рамках реализации контрольного события 1.6.3.1. в 2019 году работниками Росимущества принято участие в проверках Территориального управления Росимущества в Республике Ингушетия, Межрегионального территориального управления Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях, Межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, Межрегионального территориального управления Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.3.4. работниками Росимущества принято участие в 51 знаковых судебных делах. Направлены информационные письма: от 28 января 2019 года № ЕГ-16/2460 о взыскании задолженности кредиторов в пределах стоимости перешедшего в собственность Российской Федерации выморочного имущества и принятии наследства; от 06 июня 2019 года № ЕГ-16/18907 о заполнении форм отчетности и предоставлении информации по судебным делам; от 03 октября 2019 года № ЕГ-16/33204 об информационном обзоре судебной и правоприменительной практики по спорам о признании права на основании ст. 234 Гражданского Кодекса Российской Федерации; от 04 декабря 2019 года № ЕГ-16/41196 об информационном обзоре о некоторых изменениях в процессуальном законодательстве с 01 октября 2019 года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.3.7. в 2019 году работниками Росимущества проведена правовая экспертиза 84 проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их согласование.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.3.10. проведена правовая экспертиза 245 проектов инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их согласование; 270 проектов договоров (соглашений) по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их согласование.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.3.13. в 2019 году проведена 61 антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Росимущества. Проведено 6 345 правовых экспертиз.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
166	Контрольное событие 1.6.3.1. Принято участие работников в тематических проверках территориальных управлений Росимущества в течение 2019 года	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	Контрольное событие 1.6.3.4. Осуществлена методическая помощь территориальным управлениям Росимущества путем направления информационных писем по наиболее сложным правовым вопросам, связанным с судебной работой, в том числе в формате видеоконференций (В рамках реализации 7 федеральных округов, раз в полугодие) в течение 2019 года	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
168	Контрольное событие 1.6.3.7. Проведена правовая экспертиза и согласование в течение 2019 года проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству Российской Федерации	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
169	Контрольное событие 1.6.3.10. Проведена правовая экспертиза и согласование в течение 2019 года проектов инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству Российской Федерации	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
170	Контрольное событие 1.6.3.13. Проведены антикоррупционные экспертизы проектов нормативно-правовых актов Росимущества в течение 2019 года	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
171	Мероприятие 1.6.4. Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2019		обобщение правоприменительной практики, направление методических рекомендаций и разъяснительных писем в территориальные органы Росимущества; подготовка предложений по нормативным документам о соблюдении интересов Российской Федерации как собственника имущества должника, учредителя, акционера	В рамках реализации мероприятия 1.6.4 «Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора» за четыре квартала 2019 г. Росимуществом принято участие в 36 знаковых судебных делах. В рамках реализации контрольного события 1.6.4.1. «Обобщена правоприменительная практика, и подготовлены информационные (разъяснительные) письма в территориальные органы Росимущества по вопросам сопровождения процедур банкротства в течение 2019 года» направлены разъяснительные письма в территориальные органы Росимущества: от 01 февраля 2019 года № ЕГ-16/3086 о разъяснении по работе с дебиторской задолженностью; от 18 сентября 2019 года № ВЯ-16/31392 о рекомендациях по процессуальным вопросам, связанным со взысканием задолженности по арендным платежам в процедурах банкротства. 07 октября 2019 года посредством видеоконференцсвязи с участием всех территориальных органов Росимущества проведен семинар на тему: «Предъявление требований в процедурах банкротства, предупреждение и сопровождение процедур банкротства ФГУП и АО с государственным участием»
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
172	Контрольное событие 1.6.4.1. Обобщена правоприменительная практика, и подготовлены информационные (разъяснительные) письма в территориальные органы Росимущества по вопросам сопровождения процедур банкротства в течение 2019 года	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	07.10.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	Мероприятие 1.6.5. Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	X	01.01.2014	31.12.2021	10.01.2019		обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	<p>В рамках реализации контрольного события 1.6.5.1. письмом от 10 января 2019 года № 13/188 в Минэкономразвития России своевременно и в полном объеме представлена сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходов за 2018 год.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.5.2. Росимуществом в Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 27 марта 2019 года № 13/9720 о консолидированной бюджетной отчетности Росимущества за 2018 финансовый год.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.5.3 Росимуществом направлены в ИФНС России № 10 по городу Москве сведения о доходах физических лиц за 2018 год, протокол от 06 марта 2019 года № 521368251.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.5.4. Росимущество письмом от 04 марта 2019 года № 13/10952 направило в Минэкономразвития России информацию о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-март 2019 года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.5.5. Росимущество письмом от 04 июля 2019 года № 13/22447 направило в Минэкономразвития России информацию о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июнь 2019 года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.5.6. письмом Росимущества от 12 июля 2019 года № МИ-13/23260 в Минэкономразвития России своевременно и в полном объеме представлены предложения Росимущества по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.5.7. Росимущество письмом от 04 октября 2019 года № 13/33379 направило в Минэкономразвития России информацию о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-сентябрь 2019 года.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
174	Контрольное событие 1.6.5.1. Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за 2018 год	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	включено в ведомственный план	X	16.01.2019	X	10.01.2019	X	X
175	Контрольное событие 1.6.5.2. Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2018 финансовый год	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	включено в план реализации государственной программы	X	01.04.2019	X	27.03.2019	X	X
176	Контрольное событие 1.6.5.3. Представлены своевременно и в полном объеме сведения о доходах физических лиц за 2018 год	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	включено в ведомственный план	X	30.03.2019	X	06.03.2019	X	X
177	Контрольное событие 1.6.5.4. Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-март 2019 года	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	включено в ведомственный план	X	04.04.2019	X	04.04.2019	X	X
178	Контрольное событие 1.6.5.5. Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июнь 2019 года	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	включено в ведомственный план	X	04.07.2019	X	04.07.2019	X	X



№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Контрольное событие 1.6.5.6. Представлены своевременно и в полном объеме предложения Росимущества по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	включено в ведомственный план	X	31.08.2019	X	12.07.2019	X	X
180	Контрольное событие 1.6.5.7. Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-сентябрь 2019 года	Шваб О.В., начальник Финансово – экономического управления	включено в ведомственный план	X	04.10.2019	X	04.10.2019	X	X
181	Мероприятие 1.6.6. Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	X	01.01.2016	28.02.2019	01.02.2018	21.02.2019	издание приказа о внесении изменений в систему расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом	В рамках реализации мероприятия 1.6.6. «Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности» приказом Росимущества от 23 июля 2018 года № 241 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности» утверждены регламент проведения оценки эффективности деятельности территориальных органов, методика и источники данных для расчета ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), весовые значения КПЭ и порядок формирования интегрального индекса эффективности деятельности территориальных органов, перечень структурных подразделений центрального аппарата Росимущества, ответственных за формирование КПЭ, шаблоны данных к заполнению для расчета КПЭ. Расчеты производятся ежеквартально. В рамках реализации контрольного события 1.6.6.1. произведена оценка эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в 2018 году в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности. Окончательный расчет был произведен 21 февраля 2019 года в программном модуле «КПЭ ТО».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.6: Реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
182	Контрольное событие 1.6.6.1. Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2018 года по ключевым показателям эффективности	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	включено в ведомственный план	X	22.02.2019	X	21.02.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	Мероприятие 1.6.7. Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		совершенствование отношений, связанных с организацией оценки федерального имущества	<p>В рамках реализации контрольного события 1.6.7.1 фактически выдано 18 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.7.4 фактически принято 5 аудиторских заключений на промежуточные балансы ФГУП из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы. Учитывая, что 2019 год является завершающим годом реализации прогнозного плана приватизации 2017-2019 годы, Росмушеством были заключены контракты на оказание услуг по аудиту промежуточного бухгалтерского баланса ФГУП, включенных в указанный прогнозный план приватизации, в количестве 16 штук (контракт от 05 апреля 2019 года № К19-15/13 и от 11 ноября 2019 года № К19-15/36). При этом в ходе проверки был выявлен ряд обстоятельств, препятствующих проведению аудиторской проверки (неготовность ФГУП в части наличия необходимой для аудиторской проверки инвентаризации имущества и обязательств, банкротство предприятия, смена руководителя предприятия и т.п.).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.7.7 фактически выдано 43 мотивированных мнения по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в вертикально-интегрированные структуры.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.7.10 фактически выдано 387 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов казны из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы, а также в рамках исполнения приказов, указов Президента Российской Федерации, распоряжений Правительства Российской Федерации и т.д.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.7.13 фактически проведены закупочные процедуры в рамках исполнения распоряжений, приказов, указов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в количестве 20 шт.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.7: Не реализовано КС 1.6.7.4: Ввиду того факта, что 2019 год является завершающим годом реализации Прогнозного плана приватизации 2017-2019 (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р), Управлением были заключены контракты на оказание услуг по аудиту промежуточного бухгалтерского баланса ФГУП, включенных в указанный прогнозный план приватизации, в количестве 16 штук (контракт от 05.04.2019 № К19-15/13 и от 11.11.2019 № К19-15/36). При этом в ходе проверки был выявлен ряд обстоятельств, препятствующих проведению аудиторской проверки (неготовность ФГУП в части наличия необходимой для аудиторской проверки инвентаризации имущества и обязательств, банкротство предприятия, смена руководителя предприятия и т.п.). С учётом данного обстоятельства, Управлением в 2019 году было принято 5 аудиторских заключений.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
184	Контрольное событие 1.6.7.1. Выдано 10 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
185	Контрольное событие 1.6.7.4. Принято 10 аудиторских заключений на промежуточные балансы ФГУП из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X		X	X
186	Контрольное событие 1.6.7.7. Выдано 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в вертикально-интегрированные структуры	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	Контрольное событие 1.6.7.10. Выдано 150 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов казны из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы, а также В рамках реализации приказов, указов Президента Российской Федерации, распоряжений Правительства Российской Федерации и т.д.	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
188	Контрольное событие 1.6.7.13. Проведены закупочные процедуры В рамках реализации распоряжений, приказов, указов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в количестве 20 шт.	Смоляков В.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
189	Мероприятие 1.6.8. Проведение мероприятий по кадровому, и образовательному обеспечению Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		<p>организация бесперебойной работы Росимущества в части кадрового обеспечения центрального аппарата и территориальных органов, повышения мотивации государственных гражданских служащих, создания механизмов противодействия коррупционным проявлениям в центральном аппарате и территориальных органах</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.8.1 за 2019 год приказами Минэкономразвития России по представлению Росимущества назначено 8 руководителей территориальных органов Росимущества, продлены служебные контракты с 8 руководителями, уволено 10 руководителей. В рамках реализации контрольного события 1.6.8.4 в 2019 году в период с 04 марта 2019 года по 25 марта 2019 года проведен конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы Российской Федерации. Принято 201 заявление кандидатов на участие в конкурсе, из них: 123 заявления на замещение должностей ведущей группы категории «специалисты» и 78 заявлений на замещения должностей старшей группы категории «специалисты». По итогам проведения конкурса в 2019 году в кадровый резерв Росимущества зачислены 90 человек на замещение должностей ведущей группы категории «специалисты» и 56 человек на замещение должностей старшей группы категории «специалисты».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.8.7 в рамках профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих прошли обучение по приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования 109 работников, по программам повышения квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций в институте специальной подготовки АГЗ МЧС России – 30 работников мобилизационных органов. В целом по дополнительным профессиональным программам в централизованном порядке в 2019 году прошли обучение 139 работников Росимущества.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.8.10 «Организовано представление государственными гражданскими служащими Росимущества сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» обеспечен прием сведений о доходах работников Росимущества и членов их семьи в период с 01 января по 31 мая 2019 года.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.8.13 «Проведена проверка соблюдения государственными гражданскими служащими Росимущества ограничений, связанных с гражданской службой» обеспечен прием сведений о доходах и форм об адресах сайтов и страниц в сети Интернет, на которых кандидатами на замещение должностей государственной гражданской службы Росимущества размещалась общедоступная информация. Указанные документы принимались в течение 2019 года по факту подачи документов для приема на работу.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.8.16 за отчетный период проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 проверки исполнения своих обязанностей работниками Акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» в рамках государственного контракта от 30 декабря 2018 года № К18-14/70, заключенного на оказание услуг по обеспечению пропускного режима в зданиях Росимущества;</li> <li>- 17 проверок пропускного режима;</li> <li>- 10 мероприятий, связанных с обеспечением безопасности на объектах.</li> </ul> <p>По всем проверкам составлялись акты. Ежедневно в рабочие дни осуществлялись мероприятия по мониторингу состояния охраны зданий центрального аппарата Росимущества и выявлению уязвимых мест, снижающих ее эффективность.</p>	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.8: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
190	Контрольное событие 1.6.8.1. Подготовлены представления в Минэкономразвития России по вопросам, связанным с прохождением государственной гражданской службы, а также на основании приказов Минэкономразвития России подготовка проектов актов Росимущества, связанные с прохождением государственной гражданской службы, произведён контроль исполнения законодательства о государственной гражданской службе территориальными органами Росимущества	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
191	Контрольное событие 1.6.8.4. Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и/или конкурсы по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы Российской Федерации	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
192	Контрольное событие 1.6.8.7. Организовано обучение работников центрального аппарата и территориальных органов в рамках реализации государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
193	Контрольное событие 1.6.8.10. Организовано представление государственными гражданскими служащими Росимущества сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.05.2019	X	X
194	Контрольное событие 1.6.8.13. Проведена проверка соблюдения государственными гражданскими служащими Росимущества ограничений, связанных с гражданской службой	Соколов О.А., начальник Управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Контрольное событие 1.6.8.16. Проведен мониторинг состояния охраны зданий центрального аппарата Росимущества, выявлены уязвимые места, снижающие ее эффективность, организован контроль за выполнением государственного контракта по обеспечению пропускного режима в зданиях центрального аппарата Росимущества: Ермолаевский пер., д.3, Никольский пер., д.9 и Рыбный пер., д.3	Логинов В.А., начальник отдела по защите государственной тайны	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
196	Мероприятие 1.6.9. Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»	Ивановская М.Е., заместитель руководителя	X	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2014		реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации» в полной мере и в установленные сроки	В рамках реализации контрольного события 1.6.9.1 обеспечены условия для своевременной реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.9: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
197	Контрольное событие 1.6.9.1. Обеспечены условия для своевременной реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»	Ивановская М.Е., заместитель руководителя	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
198	Мероприятие 1.6.10. Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	X	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2017		совершенствование процедур по администрированию процессов, направленных на обеспечение осуществления в установленном порядке полномочий Росимущества и его территориальных управлений по вопросам распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения	В рамках реализации контрольного события 1.6.10.1. в территориальные органы Росимущества были направлены следующие информационные и системные письма, а также поручения по вопросам, связанным с распоряжением и реализацией имущества со специальными режимами обращения: - от 12 февраля 2019 года № СА-12/4364ж о нотариальном согласии супруга на приобретение имущества; - от 20 февраля 2019 года № 12/5468 о направлении постановления Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2019 года № 75; - от 28 февраля 2019 года № СА-12/6587 о распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, находящимся на хранении более 6 месяцев; - от 05 марта 2019 года № 12/7079 о направлении письма ФТС России от 07 февраля 2019 года № 18-18/07722 по вопросу снятия ограничений в отношении временно ввезенного транспортного средства, на которое обращено взыскание в счет уплаты таможенных платежей, а также задержанных товаров; - от 27 марта 2019 года № СА-12/9865 «О денежных средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений»; - от 15 марта 2019 года № СА-12/8348 «О распоряжении оружием, задержанным таможенными органами»; - от 25 марта 2019 года № СА-12/9346 «О распоряжении орудиями лова (сетями)»; - от 27 марта 2019 года № СА-12/9864ж «О составе документов, представляемых для участия в торгах»; - от 09 апреля 2019 года № № СА-12/11670 «О закрытии отдельных процессов распоряжения имуществом в АС ПИБИ и сверки с данными из АС БУБО»; - от 17 апреля 2019 года № СА-12/12926 «Об оценке имущества, обращенного в собственность государства»; - от 26 апреля 2019 года № МП-12/14382 «О завершении сроков исполнения мероприятий по передаче полномочий»; - от 15 мая 2019 года № СА-12/15860 «Об исполнении дополнительного соглашения и

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>соблюдении сроков приема имущества и задержанных товаров»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от 17 мая 2019 года № СА-12/16323 «Поручение в дополнение к поручению от 30 ноября 2017 года № АК-12/45803»;</li> <li>- от 24 мая 2019 года № СА-12/17344 «О внесении в систему АС ПИБИ формы экспертного заключения»;</li> <li>- от 10 июля 2019 № СА-12/22945 «О пилотном проекте взаимодействия с ПАО Сбербанк России»;</li> <li>- от 27 мая 2019 года № СА-12/17495 «О работе с системой АС ПИБИ (ИАС ЕСУГИ)»;</li> <li>- от 25 июня 2019 года № МП-12/21571 «О распоряжении скоропортящимися товарами, являющимися предметами административных правонарушений»;</li> <li>- от 10 июля 2019 года № СА-12/22911 «О соблюдении порядка реализации имущества, обращенного в собственность государства»;</li> <li>- от 25 июля 2019 года № МП-12/24736 «О распоряжении ликвидным имуществом, обращенным в собственность государства»;</li> <li>- от 31 июля 2019 года № СА-12/25421 «Об отмене методических рекомендаций»;</li> <li>- от 14 августа 2019 года № СА-12/26944 «Об использовании электронной формы торгов при продаже арестованного имущества»;</li> <li>- от 21 октября 2019 года № МИ-12/35219 «О проверке информации в реестре недобросовестных поставщиков»;</li> <li>- от 26 ноября 2019 года № 12/40012 «О направлении соглашения с ФТС»;</li> <li>- от 24 декабря 2019 года № 12/43950 «О заключении соглашения с МВД России»;</li> <li>- от 24 декабря 2019 года № 12/43955 «О типовом положении о комиссии территориального органа Росимущества»;</li> <li>- от 27 декабря 2019 года № МИ-12/44516 «О создании комиссии территориального органа Росимущества»;</li> <li>- от 17 декабря 2019 года № 12/42911 «О неактуальных информационных сообщениях на сайте Росимущества».</li> <li>- от 20 декабря 2019 года № МИ-12/43431 «Об определении порядка и условий взаимодействия со Следственным комитетом Российской Федерации при приеме-передаче имущества».</li> </ul> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.10.4. принято участие в комплексных и тематических проверках Межрегионального территориального управления Росимущества в Курской и Белгородской областях (акт проверки направлен письмом от 22 апреля 2019 года № 12/13576), Межрегионального территориального управления Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (в составе комплексной проверки), Межрегионального территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях (акт проверки направлен письмом от 21 октября 2019 года № 12/35228), Межрегионального территориального управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях (акт проверки направлен письмом от 18 ноября 2019 года № 12/38901), Территориального управления Росимущества в Республике Ингушетия (в составе комплексной проверки).</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.10: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
199	Контрольное событие 1.6.10.1. Осуществлена методическая помощь территориальным управлениям Росимущества путем направления информационных писем по наиболее проблемным и актуальным вопросам, связанным с распоряжением и реализацией имущества со специальными режимами обращения, в течение 2019 года	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	20.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Контрольное событие 1.6.10.4. Принято участие работников в комплексных и тематических проверках территориальных управлений Росимущества в течение 2019 года	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
201	Мероприятие 1.6.11. Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	X	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2017		обеспечение представления своевременной отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	<p>В рамках реализации контрольного события 1.6.11.1 Росимуществом подготовлены и направлены в Минэкономразвития России отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по Российской Федерации (по состоянию на 01 декабря 2018 года письмом от 25 декабря 2018 года № СА-12/43636, за 2018 год письмом от 25 января 2019 года № СА-12/2191, актуализированный отчет за 2018 год письмом от 05 февраля 2019 года № СА-12/3515, по состоянию на 01 февраля 2019 года письмом от 25 февраля 2019 года № СА-12/6065, по состоянию на 01 марта 2019 года письмом от 25 марта 2019 года № СА-12/9463); в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 года № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2018 год и направлены 31 января 2019 года посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда», в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных за 2018 год вещественных доказательствах (от 15 февраля 2019 года № СА-12/4909).</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.11.2. подготовлен и письмом Росимущества от 22 марта 2019 года № СА-12/9338 направлен в Правительство Российской Федерации отчет за 2018 год об обороте имущества, обращенного в собственность государства.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.11.3 подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных вещественных доказательствах за 1 квартал 2018 года (от 22 мая 2019 года № СА-12/16912); в Минэкономразвития России отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по Российской Федерации (по состоянию на 01 апреля 2019 года письмом от 24 апреля 2019 года № СА-12/13913, актуализированный отчет по состоянию на 01 апреля 2019 года письмом от 07 мая 2019 года № СА-12/15070, по состоянию на 01 мая 2019 года письмом от 27 мая 2019 года № СА-12/17501); в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 года № 26н, подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 1 квартал 2019 года и направлены 30 апреля 2019 года посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда».</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.11.4 подготовлены и направлены в Минэкономразвития России отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по Российской Федерации по состоянию на 01 июня 2019 года (письмо от 24 июня 2019 года № МП-12/21267);</p> <p>в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 года № 26н, подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2 квартал 2019 года и направлены 30 июля 2019 года посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда», в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных за 2 квартала 2019 года вещественных доказательствах (письмо от 29 августа 2019 года № СА-12/29086).</p> <p>В соответствии с распоряжением Минэкономразвития России от 04 июня 2019 года № 111Р-МО «О внесении изменений в распоряжение Минэкономразвития России от 15 ноября 2012 года № 219Р-АБ «О мерах по контролю выполнения Росимуществом функций в части приватизации федерального имущества, реализации арестованного имущества и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом» изменена периодичность направления Росимуществом отчетов в Минэкономразвития России – с ежемесячной на ежегодную (не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным). В связи с этим отчеты за последующие месяцы не направлялись.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.11.5 подготовлены и направлены в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 года № 26н, за 3 квартал 2019 года и направлены 31 октября 2019 года посредством автоматизированной информационной системы «Единая проектная</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2017 года посредством автоматизированной информационной системы «Единая правовая среда». В соответствии с распоряжением Минэкономразвития России от 04 июня 2019 года № 1119-МО «О внесении изменений в распоряжение Минэкономразвития России от 15 ноября 2012 года № 219Р-АБ» изменена периодичность направления Росимуществом отчетов в Минэкономразвития России – с ежемесячной на ежегодную (не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным). В связи с этим отчеты за последующие месяцы не направлялись.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.11: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
202	Контрольное событие 1.6.11.1. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России, за соответствующий отчетный период	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	01.04.2019	X	25.03.2019	X	X
203	Контрольное событие 1.6.11.2. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за предыдущий год	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	01.04.2019	X	22.03.2019	X	X
204	Контрольное событие 1.6.11.3. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России за соответствующий отчетный период	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	01.06.2019	X	27.05.2019	X	X
205	Контрольное событие 1.6.11.4. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России за соответствующий отчетный период	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	01.09.2019	X	29.08.2019	X	X



№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Контрольное событие 1.6.11.5. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России за соответствующий отчетный период	Афанасьева О.В., врио начальника Управления имущества со специальными режимами обращения	включено в ведомственный план	X	01.12.2019	X	31.10.2019	X	X
207	Мероприятие 1.6.12. Организация продаж федерального имущества в электронном виде	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	X	01.01.2017	31.12.2019	01.01.2017		<p>осуществление продаж федерального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации на 2017-2019 годы, а также имущества, обращенного в собственность государства, посредством электронных площадок</p>	<p>В рамках реализации контрольного события 1.6.12.1 - в связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 1041 «О порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2016 года № 1300, утверждающим порядок реализации имущества стоимостью свыше 100 тыс. рублей путем проведения аукциона в электронной форме, Росимуществом осуществляется методическое сопровождение реализации в электронном виде территориальными органами Росимущества обращенного в собственность государства имущества, направляются разъяснения по вопросам реализации, организовано информационное взаимодействие в рабочем порядке.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.12.2 - с 01 января 2017 года приватизация федерального имущества в рамках прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы реализовывалась в электронной форме. В 2019 году в рамках выполнения прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы издано 175 распоряжений об условиях приватизации, из них 14 по продаже акций и 161 по продаже иного имущества казны Российской Федерации.</p> <p>В рамках реализации контрольного события 1.6.12.3 - в соответствии с приказом Росимущества от 09 октября 2019 года № 291 «Об организации деятельности территориальных органов Росимущества по приватизации иного имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы» территориальным органам делегированы полномочия по приватизации имущества в электронной форме лишь с октября 2019 года, соответственно методические рекомендации были направлены информационным письмом от 30 октября 2019 года № 04/36609.</p>
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.12: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
208	Контрольное событие 1.6.12.1. Организовано методическое сопровождение реализации территориальными органами Росимущества имущества, обращенного в собственность государства, в электронном виде	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
209	Контрольное событие 1.6.12.2. Организованы продажи федерального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации на 2017-2019 годы на электронных площадках	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	Контрольное событие 1.6.12.3. Организовано методическое сопровождение продаж территориальными органами Росимущества федерального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации на 2017-2019 годы на электронных площадках	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
211	Мероприятие 1.6.13. Организация почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	X	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2017		архивная обработка документального фонда Росимущества в соответствии с заключенными государственными контрактами;обеспечение приема и отправки корреспонденции посредством почтовой, фельдъегерской и телеграфной связи в соответствии с заключенными государственными контрактами	В рамках реализации мероприятия 1.6.13 «Организация почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи» заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи на 2019 год. Заключение контрактов в начале 2019 года позволило организовать документационное обеспечение Росимущества, а также взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, хозяйствующими обществами, территориальными органами агентства и гражданами в течении всего года. В рамках реализации контрольного события 1.6.13.1. заключен государственный контракт от 16 января 2019 года № КГ-19/00148/К19-20/05 на оказание услуг почтовой связи. В рамках реализации контрольного события 1.6.13.2 заключен государственный контракт от 11 января 2019 года № 176/К19-20/01 на оказание услуг фельдъегерской связи. В рамках реализации контрольного события 1.6.13.3 заключен государственный контракт от 11 января 2019 года № ГК 1.1-1852/2019/К 19-20/02 на 2019 год на оказание услуг телеграфной связи.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.13: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
212	Контрольное событие 1.6.13.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению Росимущества почтовой связью	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
213	Контрольное событие 1.6.13.2. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению Росимущества фельдъегерской связью	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
214	Контрольное событие 1.6.13.3. Заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению Росимущества телеграфной связью	Лазарева А.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	Мероприятие 1.6.14. Проведение мероприятий по обеспечению центрального аппарата Росимущества материальными средствами и запасами в соответствии с утвержденными нормами положенности	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	X	01.01.2019	31.12.2021	01.01.2019		обеспечение центрального аппарата Росимущества в полном объеме материальными средствами и запасами в соответствии с утвержденными нормами положенности	В рамках реализации контрольного события 1.6.14.1. работники Росимущества обеспечены материальными средствами и запасами в соответствии с утвержденными нормами положенности. План закупок сформирован согласно бюджетным лимитам. В 2019 году для нужд центрального аппарата Росимущества осуществлены закупки материальных средств в рамках выделенных бюджетных ассигнований.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.14: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
216	Контрольное событие 1.6.14.1. Работники Росимущества обеспечены материальными средствами и запасами в соответствии с утвержденными нормами положенности	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
217	Мероприятие 1.6.15. Формирование государственного задания для Федерального государственного бюджетного учреждения "Дирекция по обеспечению деятельности Росимущества" на оказание государственных услуг (выполнение работ) по содержанию и эксплуатации имущества находящейся в государственной собственности	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	X	01.01.2019	31.12.2021	01.01.2019		исполнение государственного задания в полном объеме, путем использования государственной интегрированной системы "Электронный бюджет"	В рамках реализации контрольного события 1.6.15.1. сформировано государственное задание на оказание услуг по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося в государственной собственности по адресам: Ермолаевский пер., д. 3; Никольский пер., д. 9; Рыбный пер., д. 3. Государственное задание в 2019 году исполнено в полном объеме. Отчет о выполнении ФГБУ «ДОД Росимущества» государственного задания по состоянию на 31 декабря 2019 года получен письмом от 28 января 2019 года № 71.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.15: Не реализовано							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
218	Контрольное событие 1.6.15.1. Сформировано государственное задание на оказание услуг по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося в государственной собственности по адресам: Ермолаевский пер.д.3, Никольский пер.д.9; Рыбный пер.д.3	Игнатушенко П.П., начальник Управления обеспечения деятельности и организации торгов	включено в ведомственный план	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X